
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002815088-智化寺消防升级改造工程

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 55.136041 54.418984 54.418984 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 55.136041 54.418984 54.418984 10.00 100.00% 10.00 

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

为了保证室外消火栓系统能在出现险情时第一时间投入正常使用，各类房间的照明、插
座在日常使用中安全可靠，通过智化寺消防升级改造工程工作，为游客提供一个安全稳
定的参观环境，提高博物馆的安全保障服务水平。

按计划顺利完成消防改造工程，实现预期目标。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

强电插座数量 ≤130个 130个 5.00 5.00 

照明灯具数量 ≤40件 40件 5.00 5.00 

室外消火栓数量 7个 7个 5.00 5.00 

质量指标 验收合格率 100% 100% 15.00 15.00 

时效指标

项目立项完成时间 ≤11月 11月 3.00 3.00 

项目合同签订时间 ≤6月 4月 3.00 3.00 

项目验收完成时间 ≤12月 9月 4.00 4.00 

成本指标 经济成本指标

劳务费分项成本控制数 ≤0.15万元 0万元 6.00 4.00 

偏差原因分析：馆内采购
改为自采，没有使用劳务
费(专家评标费）。
改进措施：加强预算编制
的合理性。

消防升级改造费分项成
本控制数

≤54.986041万元 54.418984万元 7.00 7.00 

项目总成本控制数 ≤55.136041万元 54.418984万元 7.00 7.00 

效益指标

社会效益指标

通过对智化寺消防设施
的升级改造，促使博物
馆消防安全全面提升，
继续保护好这座国家级
古建博物馆

得到保护 得到保护 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：加强相关绩效
支撑材料收集、整理及归
档工作。

可持续影响指
标

场馆消防隐患消除，文
物得到更好地保护，参
观环境更加安全

得到保护 得到保护 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：加强相关绩效
支撑材料收集、整理及归
档工作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用人员满意度 ≥90% 93.30% 10.00 9.00 

偏差原因分析：满意度汇
总分析不足。
改进措施：加强满意度分
析工作。

总分： 100.00 93.00 

填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实
际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含
200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的
30%扣分；
 6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；


