
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002786317-北京中轴线监测平台专业技术保障

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数

(C)
分值（10分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 340.676583 340.676583 289.674152 10.00 85.03% 8.50 

其中:当年财政拨款 340.676583 340.676583 289.674152 10.00 85.03% 8.50 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目积极响应遗产监测理念要求，建立北京中轴线志愿
者体系，完善遗产监测机制，以“公众参与”助力监测平台数据的动态更新。主要内容
包括：项目宣发、功能更新、项目运维、培训服务、物料设计、数据对接、数据展现、
预警处置、专家指导等；通过此次项目建立健全“北京中轴线遗产监测公众化巡检巡查
”体系，全面开放社会力量参与文化遗产巡检巡查入口，让新时代的“数字打更人”活
跃在中轴线的每一处地标点，通过线上+线下的方式参与记录和保护身边的文化遗产，
让北京中轴线遗产文化与现代生活深度融合，推动世界遗产保护的可持续发展。

中轴线遗产监测公众化巡检巡查项目积极响应遗产监测理念要求，在2024年取得了显著成果：对15处
遗产构成要素和137处界桩进行了研究评估与专业监测工作为公众巡查积累了研究基础和数据基础；研
究、建立、优化了一套科学、高效的北京中轴线遗产监测与巡查工作机制和管理办法；研发制作了

7000份志愿者工具包，共覆盖6500名公众参与⼈次，开展了37场志愿者培训，招募了704名志愿者在15

处遗产构成要素开展巡查，累计巡查1021人次；举办了10场公众教育活动；发布了16篇官媒报道文
章，自媒体宣传曝光量370万；研究建立了中轴线遗产公众监测数据公众展示体系与互通共享机制；落
地了北京中轴线数据管理与展示；进行了北京中轴线数据活态利用研究与数据活态利用试点。项目整体
目标均已完成，并取得了良好的社会反响，在中轴线遗产保护和公众参与两方面均取得了有效成果。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

培训人员数量 ≥400人 704人 2.00 2.00 

监测巡查遗产构成要素
数量并出具文物健康体

检报告
15个 15个 2.00 2.00 

升级优化北京中轴线遗
产界桩

160个 123个 2.00 1.54 

对接至北京中轴线遗产
监测平台进行监测巡查
成果的展示并编制成果

报

存在37处因实际情况无法升级界桩；因此签订补充协议，
变更服务内容，核减相应资金

告

4份 4份 2.00 2.00 

文档成果 9套 9套 2.00 2.00 

组织北京中轴线保护志
愿者招募并组织培训

≥10次 37次 2.00 1.80 
偏差原因分析：年初设定指标值偏低。
改进措施：强化绩效指标值偏执的合理性准确性。

招募北京中轴线保护志
愿者并组织培训人数

≥400人 704人 2.00 2.00 

图册成果 1套 1套 2.00 2.00 

遗产保护公众参与人数 ≥500000人 ＞510000 2.00 2.00 

举办培训的次数 ≥10次 37次 2.00 2.00 

视频成果 ≥1套 1套 2.00 2.00 

质量指标
验收合格率 100% 100.00% 4.00 4.00 

遗产监测覆盖率 100% 100.00% 2.00 2.00 

时效指标

2024年6月前完成项目
实施方案编制

≤6月 7月 2.00 1.80 

偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延，导致
采购合同签订较晚导致项目实施进度滞后。
改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实
现。

2024年5月前完成公众
化+专业化巡检方案

≤5月 6月 2.00 1.80 

偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延，导致
采购合同签订较晚导致项目实施进度滞后。
改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实
现。

2024年11月30日前完成
项目所有工作

≤11月 11月完成 2.00 2.00 

2024年4月完成项目实
施方案编制

≤4月 7月 2.00 1.40 

项目实施阶段 ≥11月 11月 1.00 1.00 

截止3月31日资金支付
进度

50% 0.00% 1.00 0.00 

偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延，导致
采购合同签订及支付时间滞后。
改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实
现。

12月前项目总结/验收
阶段

≤12月 12月 1.00 1.00 

2024年3月前项目立项
阶段

≤3月 6月 1.00 0.50 
偏差原因分析：因项目启动时间延误，项目立项拖延
改进措施：加强项目后期执行计划安排，以确保项目效益实
现。

成本指标 经济成本指标 2024年项目预算 ≤340.676583万元
289.67415509

2593万元
20.00 17.01 

效益指

项目结余

标

社会效益指标

遗产保护公众参与人数 ≥500000人 510000人次 7.00 7.00 

提高公众对北京中轴线
遗产保护的关注度、参

与度
充分发挥 充分发挥 7.00 6.00 

可持续影响指
标

为中轴线申遗保护提供数

据支撑和社会支持
提供支撑 提供支持 6.00 5.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标

管理者的满意度 ≥90% ＞90% 5.00 3.50 
偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料

公众满意度情况 ≥90% ＞90% 5.00 3.50 
偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料

总分： 100.00 87.35 
填报注意事项：


