
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002896280-路县故城遗址保护展示工程开放服务保障

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048031-北京市文物局综合事务中心

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数

(C)
分值

（10分）
执行率
(C/B)

得分

年度资金总额：     454.893930   683.512947   527.770810 10.00 77.21% 7.72 

其中:当年财政拨款     454.893930   683.512947   527.770810 10.00 77.21% 7.72 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成路县故城遗址博物馆的对公众开放，实现可以运营的目标。按照工期进度，自
7月，博物馆移交我中心，10月博物馆对公众开放。开放服务保障项目为维持开馆的基
本需求，实现对外开放的目标。

完成了电话客服、现场咨询客服、讲解员、物业管理、保洁、中
控室值守、微型消防站值守、会议服务、绿植租摆等专项服务。
保障日常工作有序开展，实现以品牌服务博物馆、服务社会的综
合效益，实现游客满意的目标。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

物业管理面积 20130平方米 20130平方米 6.00 6.00 

绿化管理面积 26246.36平方米 13123平方米 6.00 3.00 

绿植租用棵

因外部基础设施衔
接等因素影响，导
致施工进度有所延
迟。后续将加强前
期勘察与协调，优
化项目计划与风险
预案，确保工程顺
利推进。

数 1000株 1000株 6.00 6.00 

开放保障服务人员 30个 88个 6.00 5.40 

质量指

根据实际需求合理
配置，以后加强项
目预算绩效管理工
作，合理编制项目绩
效目标。

标 博物馆场馆服务水平 良 良好 6.00 6.00 

时效指标
12月份完成项目 80100% % 5.00 3.00 

1月完成招标保安项目
介

因外部基础设施衔
接等因素影响，导
致施工进度有所延
迟。后续将加强前
期勘察与协调，优
化项目计划与风险
预案，确保工程顺
利推进。

入
100100% % 5.00 5.00 

成本指标 经济成本指标 预算控制数 ≤454.89393万元
527.77081万

元
20.00 16.00 

效益指

年中申请预算调整
未同步调整绩效目
标，实际支出控制
在预算范围内。

标

社会效益指标 接待观众人数 ≥5000人数 ≥5000人次 10.00 7.00 

偏差原因分析：相应
支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加
强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工
作。

可持续影响指
标

满足社会公众观展需求 良
持续满足社会
公众观展需求

10.00 7.00 

偏差原因分析：相应
支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加
强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工
作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
观众满意度 ≥90% 满意 10.00 10.00 

偏差原因分析：相应
支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加
强相关绩效支撑材料
收集、整理及归档工
作。

总分： 100.00 82.12 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），
则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


