
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002834176-首都博物馆楼控系统维修维护（免费配套）

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 105.624111 105.624111 103.335300 10.00 97.83% 9.78 

其中:当年财政拨款 105.624111 105.624111 103.335300 - 97.83% -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据工作需求，现开展首都博物馆楼控系统维修维护（免费配套）工作，保障博物馆工

作正常运转。
对首都博物馆楼控系统进行维修维护，通过维护，保障了博物馆工作正常运转。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
控制器、服务器、工作
站等

1套 1套 15.00 15.00 

质量指标 项目验收合格率 100% 100% 15.00 15.00 

时效指标

项目按计划完成率 ≥99% 100% 5.00 5.00 

项目合同签订完成时间 ≤8月 11月 5.00 3.50 

偏差原因分析：由于首都博物馆方厅楼控

系统维修维护项目采购文件（馆内遴选）

未按期完成
技术指标确认与第一次招标流标，实际完

成时间超出指标。
改进措施：以后加强项目计划编制的合理

性及风险预估。

成本指标 经济成本指标

项目总成本控制数 ≤105.624111万元 103.3353万元 4.00 4.00 

工程费分项成本控制数 ≤96.5606万元 94.8989万元 4.00 4.00 

劳务费分项成本控制数 ≤0.88万元 0.4万元 4.00 4.00 

设计咨询费分项成本控
制数

≤4.997011万元 4.85万元 4.00 4.00 

监理费分项成本控制数 ≤3.1865万元 3.1864万元 4.00 4.00 

效益指标

社会效益指标
展厅温湿度满足文物需
求

得到满足 得到满足 10.00 8.00 
偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。
改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、

整理及归档工作。

可持续影响指

标
系统安全运行保障年限 ≥3年 ≥3年 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。

改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、

整理及归档工作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用人员满意 ≥90% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满意度调查，相应
支撑材料不够充分。

改进措施：加强收集和留存相关绩效支撑
材料。

总分： 100.00 91.28 

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标

分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣
分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；


