
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002785962 -万寿寺东路院墙修缮工程

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048019-北京艺术博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 260.000000 260.000000 206.872009 10.00 79.57% 7.96 

其中:当年财政拨款 260.000000 260.000000 206.872009 - 79.57% -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

根据古建筑安全保护管理制度，现万寿寺东路东围墙为拆迁后的现代房屋山墙与残损墙

体组成，且南端与南侧没有墙体，致使万寿寺东路院落不能围合。为保证古建筑安全和
万寿寺东路院落整体风貌，修缮建立起缺失的院墙，围合保护建筑院落，恢复空间格局

的完整性，保护文物安全。2024年度将完成150米院墙修缮及周边环境200平方米整治。

2024年度完成了周边环境建设工程量204平方米整治。完成了157米墙体砌
筑，157米墙体没有进行抹灰和散水铺设。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
周边环境建设工程量 ≥200平方米 204平方米 8.00 8.00 

文物本体建设工程量 ≥150米 157米 7.00 7.00 

质量指标 验收合格率 100% 100% 15.00 15.00 

时效指标

资金申请阶段 ≤6月 5月 2.00 2.00 

项目开工阶段 ≤8月 10月 3.00 2.40 

政府采

偏差原因分析：因前期协调事宜

导致开工日期延迟；
改进措施：提前了解施工进场周
围环境，尽可能的控制相关不可

控因素，进一步做好施工计划安

排。

购 ≤7月 7月 2.00 2.00 

截止12月31日资金支付

进度
≤100% 79.57% 3.00 2.39 

偏差原因分析：按照实际工程进
度进行资金支付，工程进度没有

达到支付要求；

改进措施:提前做好施工进度安

排，完善资金进度安排。

成本指标 经济成本指标 项目总预算 ≤260万元
206.872009万

元
20.00 15.91 

偏差原因分析：工程进度没有达
到支付进度；

改进措施：以后加强预算编制的

合理性。

效益指标 社会效益指标
文物保护促进度 100% 100% 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不

够充分；
改进措施：今后将加强相关绩效

支撑材料收集、整理及归档工作
。

安全事故下降率 100% 100% 10.00 10.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标

管理者的满意度 ≥90% 90% 5.00 5.00 

合作方的满意度 ≥90% 90% 5.00 5.00 

总分： 100.00 90.66 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区

间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


