
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002796125 -2024年北京公众考古季项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048032-北京考古遗址博物馆

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 65.412600 65.412600    63.666000 10.00 97.33% 9.73 

其中:当年财政拨款 65.412600 65.412600    63.666000 10.00 97.33% 9.73 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

北京公众考古季项目为本馆的品牌活动 ，已成功举办3年。北京考古遗址博
物馆借助自身资源优势策划“公众考古教育体验”项目，旨为向公众传递考

古专业知识，拉近考古与社会和公众的距离，从而推动考古跨界融合，赋能

社会经济发展。让广大人民群众在丰富多彩的活动中零距离体验考古魅力 、

感受文化内涵；让更多年轻人热爱、投身考古事业，让考古事业后继有人、

人才辈出；让“公众考古”这一概念也被越来越多的公众所认知。

2024年该项目按照项目计划书有序进行，完成情况如下：一、第四届北京公

众考古季开幕式活动成功举办。10月18日上午，由北京市文物局、昌平区委

区政府主办的“2024北京公众考古季开幕式”在明十三陵游客中心举行。二
、本年度共开展百年考古与历史文化系列讲座五场 ，通过本馆视频号客户端

进行网络直播，服务公众10000余人。在文化中心、基层社区、书店等地开

展中华优秀传统文化系列讲座五场，服务公众300余人。三、围绕“认识考

古、以史育人”主题，北京考古遗址博物馆组织开展了多场考古研学旅行 ，

包括“玩转通史”研学、京津冀“燕国达人”研学等活动，以及一铲千年

——武威、大同的研学路线调研。四、完成了五期小厨娘饮食考古短视频制

作。即：肺損、葵菹、酪、鲍鱼、血䘓。

绩效

指标

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标
考古短视频制作 ≥5个 5个 6.00 6.00 

宣传活动 ≥2次 16次 6.00 4.20 

质量指标

验收合格率 ≥98% 100.00% 6.00 6.00 

活动完成率 ≥98% 90.00% 6.00 5.00 

偏差原因分析：洛阳考古研学因

招募未达到合作单位的最低成团

人数未能成团举办。

改进措施：以后加强项目预算绩

效管理工作，合理编制项目绩效

目标。

时效指标

4月前完成项目启动 ≤4月 4月 2.00 2.00 

截止10月31日资金支付进度 ≥90% 97.33% 2.00 2.00 

12月项目总结/验收完成率 ≥90% 90.00% 2.00 2.00 

4月前项目启动完成率 ≥20% 4月 2.00 2.00 

12月完成项目总结验收 ≤12月 12月 2.00 2.00 

11月前完成项目实施 ≤11月 11月 2.00 2.00 

11月前项目实施完成率 ≥70% 90.00% 2.00 2.00 

截止12月31日资金支付进度 100% 97.33% 2.00 1.00 

偏差原因分析：大同、武威研学

路线调研因机票、酒店价格存在

浮动。洛阳考古研学因招募未达

到合作单位的最低成团人数未能
成团举办。

改进措施：以后加强项目预算绩

效管理工作，按计划完成工作。

成本

指标

经济成本指

标

开、闭幕式仪式分项成本控

制数
≤17.48万元 17.48万元 3.00 3.00 

项目预算成本 ≤65.4126万元 63.666万元 8.00 7.79 

偏差原因分析：大同、武威研学

路线调研因机票、酒店价格存在

浮动。洛阳考古研学因招募未达

到合作单位的最低成团人数未能

成团举办。

改进措施：以后加强预算编制的

合理性。

考古短视频制作分项成本控

制数
≤20.357万元 20.357万元 3.00 3.00 

考古、历史文化专题讲座分

项成本控制数
≤2.3万元 2.3万元 3.00 3.00 

公众考古研学分项成本控制

数
≤25.2756万元 24.9966万元 3.00 2.97 

偏差原因分析：大同、武威研学

路线调研因机票、酒店价格存在

浮动。大同、武威研学路线调研

因机票、酒店价格存在浮动。

改进措施：以后加强预算编制的

合理性。

绩效

指标

效益

指标

社会效益指

标

提升考古学为社会和公众服

务
≥80% 90% 5.00 4.50 

偏差原因分析：相应支撑材料不

够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效

支撑材料收集、整理及归档工作

。



项目支出绩效自评表
（2024年度）

绩效

指标

效益

指标

社会效益指

标

提升考古学为社会和公众服
务

得到提升 得到提升 5.00 4.50 

偏差原因分析：相应支撑材料不

够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效

支撑材料收集、整理及归档工作

。

可持续影响
指标

加强考古成果和历史研究的

传播，让更多人了解中国考

古和历史

得到更多了解 得到更多了解 5.00 4.50 

偏差原因分析：相应支撑材料不

够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效

支撑材料收集、整理及归档工作

。

加强考古成果和历史研究的

传播，让更多人了解中国考

古和历史

≥80% 90% 5.00 4.50 

偏差原因分析：相应支撑材料不

够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效

支撑材料收集、整理及归档工作

。

满意
度指

标

服务对象满

意度指标
参与者满意度 ≥98% 100% 10.00 9.00 

偏差原因分析：问卷调查样本量

偏低。

改进措施：以后加强满意度调查

工作。

总分： 100.00 92.69 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算

结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%

（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


