
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000023T000002230793-正阳门监测预警试点项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位
048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中

心）

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 745.180000 745.180000 426.991380 10.00 57.30% 5.73 

其中:当年财政拨款 417.000000 417.000000 98.811380 5.60 23.70% 1.33 

上年结转资金 328.180000 328.180000 328.180000 4.40 100.00% 4.40 

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

针对正阳门城楼、箭楼的结构性病害、交通振动环境和周边交通运行环境开展现状调
查，把握正阳门城楼、箭楼的遗产安全与交通压力问题，并以此为基础，设计面向正阳
门城楼、箭楼的遗产安全和交通压力的长期监测方案。基于正阳门遗产安全与交通压力
长期监测方案，采购相关软硬件设备，在正阳门城楼箭楼上进行安装和设备调试。

完成正阳门现状调查报告，形成正阳门遗产安全与交通压力长期监测方案，完成
监测设备安装与调试工作，正在进行监测数据共享、审核与预警机制设计研究，

评价指标体系设计及风险筛查、文物健康体检工作。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

正阳门勘察报告 1份 1份 5.00 5.00 

正阳门监测预警设计方
案

1份 1份 5.00 5.00 

监测点位 ≤44处 82处 5.00 2.00 

偏差原因分析：经现场调查后，根据
实际情况设计、安装监测设备。
改进措施：以后加强前期调查，保障
项目绩效目标设置的准确性

质量指标

数据采集验收合格率 100% 100.00% 5.00 5.00 

故障处理及时性 100% 100.00% 5.00 5.00 

验收合格率 100% 90.00% 5.00 4.00 

偏差原因分析：由于个别设备到货
后，在安装调试时发现设备存在一定
的质量问题，要求供货单位进行了调
换，故导致安装调试完成时间较目标
进度略滞后。
改进措施：已于2025年第一季度完成
监测设备采购、安装调试及网络扩容
工作，后续将不断加强项目实施质量
控制，严格整改落实。

时效指标

监测设备采购、安装调
试及网络扩容工作2024

年底前
100% 80.00% 5.00 3.00 

偏差原因分析：由于个别设备到货
后，在安装调试时发现设备存在一定
的质量问题，要求供货单位进行了调
换，故导致安装调试完成时间较目标
进度略滞后。
改进措施：已于2025年第一季度完成
监测设备采购、安装调试及网络扩容
工作，后续将不断加强项目实施质量
控制，严格整改落实。

完成现状勘察、监测方
案设计在2024年底前完

成率
100% 100% 5.00 5.00 

成本指标 经济成本指标
项目总预算 ≤417万元 ≤417万元 10.00 10.00 

设备采购、安装调试费 ≤233万元 ≤233万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标
加强正阳门的预防性保
护、系统性保护能力

优 优 10.00 10.00 

可持续影响指
标

为中轴线申遗提供数据
、系统支撑年限

≥5年 ≥5年 10.00 10.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标
服务对象的满意度 ≥90% ≥90% 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满意度调查，
相应支撑材料不够充分
改进措施：今后将加强收集和留存相
关绩效支撑材料

总分： 100.00 86.73 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）
*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照
该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


