
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002867766-石刻馆展厅及文物库房局部修缮工程

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048008-北京石刻艺术博物馆

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C)

分值（10
分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 70.459455 70.459455 69.883375 10.00 99.18% 9.92 

其中:当年财政拨款 70.459455 70.459455 69.883375 - 99.18% -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

根据石刻馆经营管理需要，解决石刻馆行政库房、文物库房、临时展厅等处屋顶漏雨、
渗水，石膏吊顶板受潮掉落等问题，开展多处房屋修理、安全维护工作，完成保障文物
、游客安全效果。

解决石刻馆行政库房、文物库房、临时展厅等处屋顶漏雨、渗
水，石膏吊顶板受潮掉落等问题，开展多处房屋修理、安全维护
工作，完成保障文物、游客安全效果。

绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

解决行政库房、文物库房、临时
展厅三处漏雨等问题

≥3处 3处 6.00 6.00 

修缮点位数 ≥3处 5处 6.00 6.00 

质量指标 工程验收合格率 100% 100% 6.00 6.00 

时效指标

项目实施、资金支付 100% 99.18% 6.00 5.80 

偏差原因分析：因中标金
额低于预算金额，故导致
资金支付进度有偏差。
改进措施：以后加强预算
编制的合理性。

项目立项完成时间 ≤3月 3月 6.00 6.00 

7月前完成验收工作 ≤7月 5月 10.00 10.00 

成本指标 经济成本指标

项目分项成本控制工程费 ≤62.026199万元 64.910498万元 5.00 2.00 

偏差原因分析：预算中项
目预备费等，加入到工程
费用，工程费用增加。
改进措施：以后加强预算
编制的合理性。

项目分项成本控制其他费用 ≤8.433256万元 4.972877万元 5.00 5.00 

项目总成本控制 ＜70.459455万元 69.883375万元 5.00 5.00 

工程总费用；工程设计费；工程
监理费

＜72.8万元 69.883375万元 5.00 5.00 

效益指标

社会效益指标

提升游客游览参观体验，提高展
厅使用率

≥50% 80% 5.00 4.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：今后将加强相
关绩效支撑材料收集、整
理及归档工作。

改善游客参观环境，增加展厅使
用率

100% 100% 5.00 4.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：今后将加强相
关绩效支撑材料收集、整
理及归档工作。

可持续影响指
标

保障文物藏品安全，对文物保护
和文化历史宣传提供支持

得到保障

保障文物藏品安
全，对文物保护
和文化历史宣传

提供支持

5.00 4.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：今后将加强相
关绩效支撑材料收集、整
理及归档工作。

保障文物藏品安全，对文物保护
和文化历史宣传提供支持

100% 90% 5.00 4.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：今后将加强相
关绩效支撑材料收集、整
理及归档工作。

满意度指
标

服务对象满意
度指标

游客参观游览体验的满意度 ≥95% 100% 10.00 8.00 

偏差原因分析：满意度调
查样本量偏低，未开展充
分的调查分析。
改进措施：下一步加强收
集和留存绩效支撑资料。

总分： 100.00 90.72 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在
200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含
500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


