
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002429940-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程（市财政资金部分）建设

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048016-首都博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 269.178697 528.010230 254.952377 10.00 48.29% 4.83

其中:当年财政拨款 - 281.947853 8.890000 - 3.15% -

上年结转资金 269.178697 246.062377 246.062377 - 100.00% -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

基于信息化工程建设，保障北京大运河博物馆开馆正常运行；为提升公众服务水平和宣教能
力，支撑博物馆的数字化管理、智慧化决策的软件建设做好调研工作。

该项目主要对信息化设备设施进行了采购部署与安装调试，项
目的实施保障了北京大运河博物馆正常开馆，为博物馆信息化
建设提供了基础环境。2024年度主要完成了网络设备、网络安
全设备、速通门、oa系统、图书系统、档案系统的采购与部
署，部分设备已正常投入使用。项目预计将于2025年4月完成
并验收。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

产出指标

数量指标 保障馆内参观日客流量 ≥10000人次 12000人次 15.00 15.00 

质量指标
完成速通门到货验收与正常
运行

≥100% 100% 15.00 15.00 

时效指标
2023年12月前项目支付率
（月底）

≥60% 48.29% 10.00 8.05 

成本指

偏差原因分析：受
机房改造影响，本
项目设备无法进
场，项目进度受到
影响，因此项目目
支付率未完成指标
值。
改进措施：加强预
算绩效管理和风险
管理。

标 经济成本指标 预算控制数 ≤1186.670167万元
254.952377万

元
10.00 10.00 

效益指标

社会效益指标
服务开馆，保证观众正常参
观

优 保障服务 15.00 13.50 

偏差原因分析：相
应支撑材料不够充
分。
改进措施：加强相
关绩效支撑材料收
集、整理及归档工
作。

可持续影响指
标

持续为全馆业务提供服务 优 保障服务 15.00 13.50 

偏差原因分析：相
应支撑材料不够充
分。
改进措施：加强相
关绩效支撑材料收
集、整理及归档工
作。

满意度指标
服务对象满意

度指标
使用人员满意度 ≥90% 暂未开展 10.00 7.00 

偏差原因分析：项
目尚未结束，未统
计。
改进措施：继续完
成项目，加强满意
度调查工作。

总分： 100.00 86.88 

填报注意事项：
1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；
5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全
年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-
300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照
该指标分值的30%扣分；
6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；
7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；


