
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000003074312 -2310-110111-04-01-519797琉璃河遗址馆区灾后安技防抢险恢复项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048032-北京考古遗址博物馆

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 216.180000 216.180000 214.228700 10.00 99.10% 9.91 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 216.180000 216.180000 214.228700 10.00 99.10% 9.91 

其他资金 - - - - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

经现场勘察，琉璃河遗址安防系统在此次灾情中，安防中控室进水高度达到1.3米，洪
水褪去以后，馆区供电系统已恢复，经过对中控室所有电子设备逐仔细一检查 ，泡水完

全损坏的设备包括：IPSAN磁盘阵列存储主机3台，硬盘144块，核心交换机一台，接入

交换机5台，安防综合管理平台服务器一台，联动服务器一台，授时服务器一台，报警

主机一台，工作站5台，智能解码器2台，智能拼控服务器一台，UPS不间断电源主机一

台，铅酸电池32块，电池柜2台及连接线缆等设备。经通电检测，由于大屏系统主服务

器及解码器浸水，造成中控室大屏显示系统短路，导致显示大屏主板全部烧毁，现有显

示大屏是2017年建成，已24小时不间断运转6年，早已超过LED显示大屏的额定工作最大

寿命，水灾之前，维保维修记录显示大屏因超期服役已出现频繁黑屏现象 ，这次因泡水

短路导致设备主板烧毁，已无修复价值，全部更换。中控室进水深度达1.3米，泡水时
长6天，经现场勘察，中控室防静电地板严重浸泡变形，已无法继续使用，建议更换。

中控室现有2台柜式机房空调经通电检测全部无法启动 ，压缩机由于浸水严重，经厂家

检测，存在严重漏电安全隐患，建议更换。中控室值班操作台高度1.2米，全部浸水，

无法修复，建议更换；机柜浸水至1.3米，已出现严重锈蚀现象，建议更换目前遗址安

防设施整个处于瘫痪状态，存在重大安全风险隐患，特此启动本次抢救性保护修复项目

方案的编制工作。依据《文物保护工程管理办法》第五条，对受灾遗址进行抢险加固工

程。

在琉璃河遗址馆区灾后安技防抢险恢复项目中 ，已完成因泡水完全损坏的

设备更换工作，中控室防静电地板更换工作，中控室2台柜式机房压缩机

更换工作，中控室值班操作台更换工作及遗址安防设施更换 、修复工作，

完成对受灾遗址的抢险加固工作。

绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 更换设备项数 ≥16项 40项 10.00 10.00 

质量指标 验收合格率 ≥95% 100.00% 10.00 10.00 

时效指标 2024年6月底前完成合同签订 ≤6月 2024.02月 10.00 10.00 

时效指标 2024年11月前完成验收 ≤11月 2024.07月 10.00 10.00 

成本指标

经济成本
指标

建筑安装工程费用分项成本控
制数

≤204.68万元 202.73万元 10.00 9.00 

偏差原因分析：该项目因参加

政府采购产生结余，节约1.95

万元。

经济成本

指标
工程其他费用分项成本控制数 ≤11.50万元 11.50万元 10.00 10.00 

效益指标

社会效益

指标
有利于文物保护及安全 定性良好

文物保护、安

全性良好
10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料

不够充分。

改进措施：今后将加强相关绩

效支撑材料收集、整理及归档
工作。

可持续影

响指标

为后期维稳工作打下坚实的基

础
≥1项 1项 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料

不够充分。

改进措施：今后将加强相关绩
效支撑材料收集、整理及归档

工作。

满意度指

标

服务对象

满意度指

标

成果应用单位满意度 ≥95% 满意 10.00 9.00 

偏差原因分析：问卷调查样本

量偏低。

改进措施：以后加强满意度调

查工作。

总分： 100.00 93.91 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年
实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%

（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标

分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


