
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002784806-徐悲鸿纪念馆多联机空调设备更换（二期）（徐馆地方配套资金）

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048010-徐悲鸿纪念馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C)
分值（10
分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 157.987504 157.987504 156.404543 10.00 99.00% 9.90 

其中:当年财政拨款 157.987504 157.987504 156.404543 - 99.00% -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据我馆更换空调设备进度安排需要，开展剩余馆展区及办公室区更换空调设备
及空调系统相关配件工作，完成设备运行稳定，减少投诉效果等，保证设备运行
稳定，减少投诉。

已开展剩余馆展区及办公室区更换空调设备及空调系统相关配件工
作，完成设备运行稳定，减少投诉效果等，保证设备运行稳定，减
少投诉。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

空调系统橡塑保温覆盖
面积

4.35立方米 4.35立方米 4.00 4.00 

更换空调设备（室内机
+室外机）

62台 62台 4.00 4.00 

三层空调设备及管道更
新

1项 1项 4.00 4.00 

展区一层、四层设备更
换

1项 1项 4.00 4.00 

更换空调系统信号线
（电线）

740米 740米 4.00 4.00 

质量指标 验收合格率 ≥95% 100% 4.00 4.00 

时效指标

项目验收时间 ≤12月 6月 4.00 4.00 

竣工时间 2024年 2024年 4.00 4.00 

项目竣工时间 ≤11月 6月 8.00 8.00 

成本指标
经济成本指

标

工程造价 ≤157.987504万元 156.404543万元 5.00 5.00 
因履行政府采购程序，投标
报价低于预算金额，节约资
金1.582961万元。

办公区三层成本控制数 ≤31.304022万元 25.845404万元 5.00 5.00 

展厅一层、四层成本控
制数

≤101.192619万元 107.282557万元 5.00 3.00 

项目级费用成本控制数 ≤25.490863万元 13.276582万元 5.00 5.00 

效益指标

社会效益指
标

全年投诉率 ≤5% 0% 10.00 10.00 

可持续影响
指标

设备稳定运行 ≥5年 设备稳定运行 10.00 8.00 

偏差原因分析：可持续影响
有待考察，相应支撑材料不
够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

满意度指标
服务对象满
意度指标

项目委托方的满意度 ≥95%
项目委托方的满

意度
10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满意
度调查，相应支撑材料不够
充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

总分： 100.00 92.90 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算
结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%
（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


