
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002806504-孔庙和国子监博物馆金属库房和杂项库房恒湿恒温改造

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048025-孔庙和国子监博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 72.708500 71.935500 71.935500 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 72.708500 71.935500 71.935500 - 100.00% -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据我馆藏品保管需求，延缓文物劣化，拟开展孔庙和国子监博物馆金属库房和杂项库
房恒湿恒温改造工作，通过将金属、杂项文物库改造为恒温恒湿库房，满足馆藏珍贵文
物的保存条件。

根据馆藏品保管需求通过将金属、杂项文物库改造为恒温恒
湿库房，满足了馆藏珍贵文物的保存条件。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标

购买设备数量 ≥2台 6台 7.00 6.30 

偏差原因分析：
年初指标值设置
偏低；
改进措施：以后
加强项目预算绩
效管理工作，合
理编制项目绩效
目标。

施工面积 ≥300平方米 300平方米 8.00 8.00 

质量指标

工程验收合格率 100% 100% 8.00 8.00 

设备正常使用率 100% 100% 7.00 7.00 

时效指标

2024年3月31号前完成
项目立项

3月 3月 5.00 5.00 

2024年9月30号前完成
项目验收

9月 12月 5.00 3.70 

偏差原因分析：
受天气因素影
响，导致项目进
度滞后；
改进措施：以后
加强项目计划编
制的合理性及风
险预估。

成本指标 经济成本指标

配套设备购置费用分项
成本控制数

≤2万元 1.597万元 5.00 5.00 

项目总预算 ≤72.7085万元 71.9355万元 5.00 5.00 

因履行政府采购
程度，投标报价

低于预算金额，
节约资金0.773
万元。

劳务费分项成本控制数 ≤0.4万元 0.34万元 5.00 5.00 

恒温恒湿设备购置及安
装费用分项成本控制数

≤70.3085万元 69.9985万元 5.00 5.00 

效益指标

社会效益指标

将金属、杂项文物库改
造为恒温恒湿库房，满

足馆藏珍贵文物的保存
条件。

有效满足
有效满足了馆
藏珍贵文物的

保存条件
15.00 13.50 

偏差原因分析：
相应支撑材料不
够充分；
改进措施：今后

将加强相关绩效
支撑材料收集、
整理及归档工作
。



绩效指标

效益指标

可持续影响指
标

尽量延缓文物劣化 效果显著
延缓文物劣化
的效果显著

15.00 13.50 

偏差原因分析：
相应支撑材料不
够充分；
改进措施：今后
将加强相关绩效
支撑材料收集、
整理及归档工作
。

总分： 100.00 95.00 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值
（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计
算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%
（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


