
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002787448 -北京艺术博物馆藏文物数字化线上展览展示

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048019-北京艺术博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 28.200000 27.900000 27.900000 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 28.200000 27.900000 27.900000 - 100.00% -

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

项目根据北京艺术博物馆馆长办公会决定 ，为拓展展览的影响，为更好地宣传文物文化

价值，拟开展文物数字化拍摄以及临时展览的 360度全景扫描。文物拍摄成果将有序、

有计划地在艺博官方平台投放，持续对馆藏品的宣传；临时展览的全景数字成果将投放

到艺博官网等平台供长期观看。

2024年度项目按计划完成了所有内容，包括：1、两个临时展览360度全景拍

摄；2、文物视频拍摄和完成制作12期，并有序、有计划地在艺博官方平台投

放，3、文物海报制作12张，陆续在相应的传统节日进行发布。三项内容上线

后都取得了良好的社会效益。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
媒体宣传次数 ≥12次 12次 8.00 8.00 

360度全景扫描展览 ≥1个 2个 7.00 7.00 

质量指标 数据成果验收合格率 100% 100% 15.00 15.00 

时效指标

项目立项阶段 ≤3月 1月 2.00 2.00 

项目实施阶段 ≤11月 1月 2.00 2.00 

项目总结/验收阶段 ≤12月 11月 3.00 3.00 

截止至12月31日资金支
付进度

100% 100% 3.00 3.00 

成本指标 经济成本指标

文物数字视频制作分项
成本控制数

≤23.4万元 23.1万元 7.00 7.00 

项目总预算 ≤28.8万元 27.9万元 7.00 7.00 
因履行政府采购程序，投标
报价低于预算金额，节约资

金0.3万元。

全景拍摄分项成本控制

数
≤4.8万元 4.8万元 6.00 6.00 

效益指标

社会效益指标
传播度 ≥3000次 24039次 7.00 4.90 

偏差原因分析：年初指标值

设置偏低；
改进措施：以后加强项目预
算绩效管理工作，合理编制

项目绩效目标。

持续对馆藏品的宣传 ≥3000次 3016次 7.00 7.00 

可持续影响指

标
项目成果持续年限 ≥5年 5年 6.00 6.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标

合作方满意度 ≥90% 100% 5.00 3.50 

偏差原因分析：未开展满意
度调查，相应支撑材料不够

充分。

改进措施：今后将加强收集
和留存相关绩效支撑材料。

观众满意度 ≥90% 90% 5.00 3.50 

偏差原因分析：未开展满意

度调查，相应支撑材料不够

充分。
改进措施：今后将加强收集

和留存相关绩效支撑材料。

总分： 100.00 94.90 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区

间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


