
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 石刻馆综合修缮工程

主管部门及代码 北京市文物局 实施单位 北京石刻艺术博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C)
分值（10

分）
执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 82.793195 82.793195 82.344606 10.00 99.46% 9.95 

其中:当年财政拨款 - - - - - -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

工程实施后，满足石刻馆文创、安全值班等工作需求，提升游客参观环境，
提高职工活动、就餐舒适度。

将现应急处突室改为干部值班室，室内全面装修升级，新增隔断卫
生间；对食堂、职工之家、新值班室门窗、外侧顶棚、金石讲堂侧
面门窗进行拆除更换；对儿童展厅走廊木质大门进行升级改造；儿
童展厅电动感应玻璃门及门口改造，展厅内增加石膏板隔断，杂物
间新增暖气与电路改造，墙面及顶面粉刷；屋面树洞修补等多项工
程。

绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标

干部值班室全面装
修改造；职工之家
等多处门窗更换；
儿童厅改造

≥3处 3处 8.00 8.00 

修缮点位数 ≥10处 13处 6.00 6.00 

质量指标 工程验收合格率 100% 100% 6.00 6.00 

时效指标

评审完成 ≤10月 10月 5.00 5.00 

项目施工 ≤11月 10月 5.00 5.00 

项目完成 ≤12月 12月 5.00 5.00 

项目验收时间 ≤12月 12月 5.00 5.00 

成本指标
经济成本指

标

项目总成本控制 ≤82.793195万元 82.344606 6.00 6.00 

工程费 ≤77.943195万元 77.594606 5.00 5.00 

设计费 ≤3.2万元 3.200000 3.00 3.00 

监理 ≤1.4万元 1.400000 3.00 3.00 

专家评审 ≤0.25万元 0.150000 3.00 2.50 

效益指标

社会效益指
标

提升游客游览参观
体验，提高展厅使
用率

≥50% 80% 5.00 4.00 

偏差原因分析：结合相
应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集

、整理及归档工作

改善游客参观环
境，增加展厅使用
率

100% 100% 5.00 4.00 

偏差原因分析：结合相
应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集
、整理及归档工作

可持续影响
指标

保障文物藏品安
全，对文物保护和
文化历史宣传提供
支持

得到保障

保障文物藏品安
全，对文物保护
和文化历史宣传

提供支持

5.00 4.00 

偏差原因分析：结合相
应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集
、整理及归档工作

保障文物藏品安
全，对文物保护和
文化历史宣传提供
支持

100% 90% 5.00 4.00 

偏差原因分析：结合相
应支撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强
相关绩效支撑材料收集
、整理及归档工作

满意度指标
服务对象满

意度指标

职工、游客体验的

满意度
≥95% 100% 10.00 10.00 

总分： 100.00 95.45 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指
标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）
*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣
分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


