
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002786834-《正阳门文物保护规划》编制

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位
048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测

中心）

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 29.087500 29.089750 28.900000 10.00 99.35% 9.93 

其中:当年财政拨款 29.087500 29.087500 28.900000 10.00 99.36% 9.94 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

通过编制文物保护规划，梳理正阳门的历史沿革，提炼价值，对现状进行评估，划
定保护区划，提出保护措施，对文物环境、展示利用、管理运营提出规划措施，落
实上位规划的相关要求，提升文物保护与活化利用水平，加强中轴线遗产保护。

项目组在多次调研正阳门保护现状及展示利用与管理现状、周边环境的基
础上，依据国家法律法规和规章制度、国家政策文件和规划文件、部门规
章及行业技术规范、地方性法规规章规范和规划文件、世界文化遗产相关
法律法规和国际公约文件等，完成《正阳门文物保护规划》编制，按预期
完成各项绩效目标，达到了预期效果

绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
规划面积 ≥8.95公顷 8.95公顷 7.00 7.00 

保护规划成果数量 ≥1套 1套 7.00 7.00 

质量指标

保护规划成果评审通过率 ≥100% 100% 7.00 7.00 

保护规划编制与全国重点
文物保护单位保护规划编
制要求的相符性

≥100% 100% 7.00 7.00 

时效指标

保护规划编制启动阶段 ≤4月 7月 6.00 4.00 

保护规划编制实施阶

因规划前期需充分调研论证
并与相关规范衔接，准备及
审批协调周期有所延长。后
续将进一步加强前期工作筹
划，优化流程，确保项目按
时启动。

段 ≤10月 10月 6.00 6.00 

成本指标
经济成本指

标
规划成本定额标准（含调
整系数）

≤4.5万元 29.08万元 20.00 9.08 

效益指

原绩效目标中成本定额指标设
置与实际项目内容和规模不完
全匹配。今后提升预算与绩效
管理的协调性和准确性。

标

社会效益指
标

通过科学编制保护规划，
为文物保护工作有序进行
提供指导，不断增强文物
保护工作的全局性、科学
性、针对性和实效性

得到增强 得到增强 10.00 8.00 

可持续影响
指

偏差原因分析：相应支撑材料
不够充分。
改进措施：今后将加强相关绩
效支撑材料收集、整理及归档
工作。

标
保护规划的期限 ≥15年 15年 10.00 10.00 

满意度指
标

服务对象满
意度指标

成果使用部门满意度 ≥90% 95.60% 10.00 8.00 

偏差原因分析：样本量偏低，
分析不足，相应支撑材料不够
充分。
改进措施：加强相关绩效支撑
材料收集、整理、归档工作。

总分： 100.00 83.01 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全
年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-
300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该
指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


