
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002864797-琉璃河遗址文物保护项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数

(C)
分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： - 88.927500 86.796700 10.00 97.60% 9.76 

其中:当年财政拨款 - 88.927500 86.796700 10.00 97.60% 9.76 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

恢复琉璃河考古工作站使用，对受损资料清理维护，对墓志库房进行改造性修整
。

已完成墓志库房整修、室内考古实验室整修、受损设备购置，对受损
的资料、照片、胶片等进行了修复和电子化工作。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
完成修复受损资料
数

≥20套 20套 15.00 15.00 

质量指标
工作站及库房修整
完成率

≥90% 100% 15.00 15.00 

时效指标
截止2024年11月30
日前支付进度

100% 96.54% 10.00 9.65 

偏差原因分析：偏差原因
分析：受损照片资料修复
委托单位部门调整，工作
流程变长。
改进措施：今后将合理安
排时间进度，加快项目的
执行节奏。

成本指标 经济成本指标 项目总预算 ≤88.9275万元 86.7967万元 20.00 20.00 

效益指标 社会效益指标
工作站服务能力恢
复

≥90% 95% 20.00 14.00 

偏差原因分析：相应支撑
材料不够充分。
改进措施：今后将加强相
关绩效支撑材料的收集、
整理及归档工作。

满意度指
标

服务对象满意
度指标

工作站使用人员满
意度

≥90% 95% 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满
意度调查，相应支撑材料

不够充分。
改进措施：今后将加强收
集和留存相关绩效支撑材
料。

总分： 100.00 90.41 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在

200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含
500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


