
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002788590-先农坛庆成宫和地祇坛电力新建工程

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048020-北京古代建筑博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 653.191015 653.191015 585.887685 10.00 89.70% 8.97 

其中:当年财政拨款 653.191015 653.191015 585.887685 10.00 89.70% 8.97 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总体

目标

预期目标 实际完成情况

为保障庆成宫正常开放，开展先农坛庆成宫和地祇坛电力新建工作，计划投入

653.191015万元达到庆成宫通电，保证庆成宫具备正常开放条件，解决地祇坛油式变压
器存在的安全隐患。

先农坛庆成宫和地祇坛电力新建工程按期完成，投入585.887685万元，

庆成宫已通电并按期开放，解决了地祇坛油式变压器存在的安全隐患。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 新建电力基础数量 1处 1处 15.00 15.00 

质量指标

通过国网电力验收合格

率
10% 100% 7.00 7.00 

项目验收合格率 100% 100% 8.00 8.00 

时效指标

12月底完成竣工验收 ≤12月 12月 5.00 5.00 

11月底前完成项目实施 ≤11月 12月 5.00 4.50 

偏差原因分析：施工期间由
于天气原因停工时间较长，

实际完成时间超出指标。

改进措施：以后加强项目计

划编制的合理性及风险预估

。

成本指标 经济成本指标

项目总预算 ≤653.191015万元
585.887685万

元
10.00 10.00 

委托业务费分项成本控

制
≤652.141015万元

585.687685万

元
9.00 9.00 

劳务费分项成本控制数 ≤1.05万元 0.2万元 1.00 1.00 

效益指标

社会效益指标 安全事故发生次数 ≤1次 0次 10.00 10.00 

可持续影响指

标

持续保障博物馆正常运

营，传播中国传统文

化，提高博物馆影响力

得到提高

持续保障了博

物馆正常运

营，传播中国

传统文化，提

高了博物馆影
响力

10.00 8.00 

满意度指标
服务对象满意

度指标

博物馆工作人员满意度 ≥95% 满意 5.00 3.50 

偏差原因分析：未开展满意

度调查，相应支撑材料不够

充分。
改进措施：今后将加强收集

和留存相关绩效支撑材料。

参观游客满意度 ≥95% 满意 5.00 3.50 

偏差原因分析：未开展满意

度调查，相应支撑材料不够

充分。

改进措施：今后将加强收集

和留存相关绩效支撑材料。

总分： 100.00 93.47 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实

际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含

200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的

30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


