
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002807160 -西山永定河文化带文物遗址调查项目（二期）

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048032-北京考古遗址博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 47.382261 47.382261    45.354290 10.00 95.72% 9.57 

其中:当年财政拨款 47.382261 47.382261    45.354290 10.00 95.72% 9.57 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

根据市文物局西山永定河博物馆建设重点工作 ，开展西山永定河文化带区域内文

物遗址调查工作。调查遗址目前保存状况，关注遗址是否灭失，开展重点遗址测

绘工作。2023年度主要在石景山、延庆等区域开展遗址调查工作。拟完成5处遗

址的相关调查工作，为后期博物馆展陈提供基础资料。

根据市文物局西山永定河博物馆建设重点工作 ，开展西山永定河文化带区

域内文物遗址调查工作。调查遗址目前保存状况，关注遗址是否灭失，开

展重点遗址测绘工作。2023年度主要在石景山、延庆等区域开展遗址调查

工作。拟完成5处遗址的相关调查工作，根据相关政策调整，已完成延庆

区5处遗址的航拍与后期处理工作，及石景山区2处遗址的数据采集工作，
为后期博物馆展陈提供基础资料。

绩效指

标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 调查遗址数量 ≥5个 7个 10.00 10.00 

质量指标

遗址测绘信息采集合格

率
≥85% 100% 5.00 5.00 

摸清遗址保存状况 ≥5项 7个 5.00 5.00 

时效指标

12月前项目总结验收阶

段完成率
100% 100% 4.00 4.00 

截止6月30日资金支付

进度
≥50% 47% 4.00 3.00 

偏差原因分析：因年初调查地

点更改，差旅经费有变。

改进措施：下次会在前期更好
的设计调查方案。

5月前项目准备阶段完

成率
≥20% 40% 4.00 4.00 

截止11月30日资金支付

进度
100% 77% 4.00 3.00 

偏差原因分析：因12月初完成

结项，因此经费支出有所拖延

。

改进措施：下次会更严格的控

制项目进展时间。

项目按计划完成率 100% 100% 4.00 4.00 

成本指标
经济成本

指标

项目预算控制数 ≤47.382261万元 45.35429万元 5.00 5.00 
因年初调查地点更改，差旅经

费有变。

航片数字正射影像
（DOM）1:500分项成本

控制数

≤22.44927万元 22.44927 5.00 5.00 

其他费用分项成本控制

数
≤3.854051万元 1.96429 5.00 5.00 

数字高程模型（DEM）
1:500分项成本控制数

≤21.07894万元 20.94073 5.00 5.00 

效益指标
可持续影

响指标

为后期博物馆展陈提供

基础资料
≥5项 7个 10.00 10.00 

带动科研人员 ≥4人 5人 10.00 10.00 

满意度指标

服务对象

满意度指

标

参与调查者的满意度 ≥85% 满意 10.00 7.00 

偏差原因分析：未开展满意度

调查，相应支撑材料不够充分

。

改进措施：今后将加强收集和

留存相关绩效支撑材料。

总分： 100.00 94.57 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在

200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），

则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。




