
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002784800-徐悲鸿纪念馆防火门报警系统改造（徐馆地方配套资金）

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048010-徐悲鸿纪念馆

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C)

分值（10
分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额： 20.977547 20.977547 20.572476 10.00 98.07% 9.81 

其中:当年财政拨款 20.977547 20.977547 20.572476 - 98.07% -

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

根据徐悲鸿纪念馆消防安全需要，开展防火门报警系统改造工作，完成我馆消
防主机对所有防火门状态进行实时监测效果。

根据徐悲鸿纪念馆消防安全需要，开展了防火门报警系统改造
工作，完成我馆消防主机对所有防火门状态进行实时监测效果
。

绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

更换电动闭门器 8套 8套 5.00 5.00 
更换防火门一体式门磁开
关

77套 77套 5.00 5.00 

电动闭门器 8套 8套 5.00 5.00 
防火门一体式门磁开关 77套 77套 5.00 5.00 

质量指标 验收合格率 ≥95% 100% 5.00 5.00 

时效指标
项目验收时间 ≤12月 6月 5.00 5.00 
竣工时间 ≤2024年 2024年 5.00 5.00 
项目竣工时间 ≤11月 6月 5.00 5.00 

成本指标
经济成本指

标

改造费用 20.977547万元 20.572476万元 3.00 3.00 
合同报价低于预算金额，
节约资金0.405071万元。

分部分项工程费控制数 ≤17.41617万元 16.890202万元 3.00 3.00 

规费控制数 ≤0.763187万元 0.827578万元 3.00 2.53 

偏差原因分析：工期紧，
增加人工。
改进措施：今后将采取强
化事前预估准备，加强项
目计划编制的
合理性及风险预估。

项目总成本控制数 ≤20.977547万元 20.572476万元 3.00 3.00 

其它项目费控制数 ≤1.732091万元 1.698645万元 3.00 3.00 

措施项目费控制数 ≤1.066099万元 1.156051万元 5.00 2.53 

偏差原因分析：工期紧，
增加人工。
改进措施：今后将采取强
化事前预估准备，加强项
目计划编制的
合理性及风险预估。

效益指标

社会效益指
标

提高场馆安全率 ≥95% 100% 15.00 15.00 

可持续影响
指标

持续保证场馆安全 ≥5年
持续保证场馆

安全
15.00 13.00 

偏差原因分析：可持续影
响指标有待考察，相应支
撑材料不够充分。
改进措施：今后将加强相
关绩效支撑材料收集、整
理及归档工作。

总分： 100.00 94.87 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指
标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）
*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；
计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


