
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000002786801 -德胜门箭楼综合环境整治项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C)

分值

（10分）

执行率

(C/B)
得分

年度资金总额： 20.000000 20.000000 15.571979 10.00 77.86% 7.79 

其中:当年财政拨款 20.000000 20.000000 15.571979 10.00 77.86% 7.79 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

重点解决2023年特大暴雨对德胜门文物建筑造成的损伤 ，同时对基础设施老

旧等问题进行改善。改善德胜门箭楼保护范围内整体环境与文物历史遗存协

调整，提升整体展示水平，达到更好的对公众开放，服务广大群众的目的。

通过此项环境整治，已解决2023年特大暴雨对德胜门文物建筑造成的损伤 ，同时对
基础设施老旧等问题进行改善。并改善德胜门箭楼保护范围内整体环境与文物历史

遗存协调整，完成提升整体展示水平，达到更好的对公众开放，服务广大群众的目

的。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 维修受损建筑与服务设施 ≤200平方米 322.54平方米 10.00 6.20 

偏差原因分析：前期调研不充分导致数量

指标设置偏低。        

改进措施；今后加强前期调研工作，合理

设置绩效目标。

质量指标 验收合格率 ≥100% 100.00% 10.00 10.00 

时效指标

2024年4-7月项目实施完成

率
≤100% 100.00% 10.00 10.00 

2024年8-9月验收完成率 ≤100% 100.00% 10.00 10.00 

成本指标
经济成本

指标

项目预算控制数 ≤20万元 15.571979万元 5.00 3.90 

    

前期勘察设分项预算指
项目评审结余

标 ≤1.4万元 1.0050万元 5.00 3.59 

项目实施监理分项预算指

标
≤0.6万元 0.46万元 5.00 3.83 

项目实施施工分项预算指

标
≤18万元 14.106979万元 5.00 3.92 

效益指标

社会效益

指标

通过对德胜门箭楼整治，

为游客提供良好的参观环

境

效果良好 效果良好 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料

收集、整理及归档工作。

可持续影

响指标

消除安全隐患，延长恢复

御道健康稳定的状态
得到消除 得到消除 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。

改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料

收集、整理及归档工作。

满意度指

标

服务对象

满意度指

标

参与公众的满意度 ≥90% 100% 10.00 9.00 
偏差原因分析：问卷调查样本量偏低。

改进措施：以后加强满意度调查工作。

总分： 100.00 84.23 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年
实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%

（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分

值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 


