
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000024T000003135039 -琉璃河遗址馆区灾后消防恢复项目

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048032-北京考古遗址博物馆

项目资金（万元）

年初预算数 全年预算数(B) 全年执行数(C) 分值（10分） 执行率(C/B) 得分

年度资金总额： 0.000000 62.182692 61.626916 10.00 99.11% 9.91 

其中:当年财政拨款 0.000000 62.182692 61.626916 10.00 99.11% 9.91 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

北京考古遗址博物馆琉璃河遗址馆区受台风 “杜苏芮”暴雨影响，受灾严重。琉璃

河遗址馆区灾后消防恢复项目，需对馆区供电等基础设施灾后抢险恢复项目 ，消防

设施抢修项目所需资金为62.182692万元。主要用于恢复消防报警主机系统、消防

CRT主机系统及水泵控制柜系统，购置微型消防站所需设备。

琉璃河遗址馆区灾后消防恢复项目，需对馆区供电等基础设施灾后抢险

恢复项目。该项目已完成消防报警主机系统、消防CRT主机系统及水泵

控制柜系统恢复工作，并完成购置微型消防站所需设备等。

绩效

指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
拟恢复消防报警系统、

消防水系统
≥4个 35个 10.00 10.00 

质量指标 验收合格率 ≥90% 100.00% 10.00 10.00 

时效指标
2024年6月底前完成合

同签订
≤6月 2024.03月 10.00 10.00 

时效指标 2024年11月前完成验收 ≤11月 2024.07月 10.00 10.00 

经济成本指标 工程造价分项控制数 ≤53.50万元 53.19万元 10.00 9.00 

成本指标 经济成本指标 微型消防站及防汛物资 ≤4.51万元 4.50万元 5.00 4.00 

经济成本指

采购结余

标 工程其他费用 ≤4.17万元 3.93万元 5.00 4.00 

效益指

采购结余

标

社会效益指标 安全隐患得到消除 消除安全隐患
安全隐患得到

消除
10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材

料不够充分。

改进措施：今后将加强相关

绩效支撑材料收集、整理及

归档工作。

可持续影响指

标

为后期消防升级改造利

用打下基础
≥1项 1 10.00 8.00 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。

改进措施：今后将加强相关

绩效支撑材料收集、整理及

归档工作。

满意度指

标

服务对象满意

度指标
成果应用单位满意度 ≥90% 95% 10.00 9.00 

偏差原因分析：问卷调查样

本量偏低。

改进措施：以后加强满意度

调查工作。

总分： 100.00 91.91 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/
全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在

200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含

500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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