
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 11000022T000000455941-北京市文物局博物馆藏品保管环境监测及大数据平台运维项目1

主管部门及代码 048-北京市文物局 实施单位 048002-北京市文物局本级事业

项目资金（万元）

年初预算数
全年预算数

(B)
全年执行数(C)

分值（10
分）

执行率
(C/B)

得分

年度资金总额：   173.732620   173.732620     173.732620 10.00 100.00% 10.00 

其中:当年财政拨款   173.732620   173.732620     173.732620 10.00 100.00% 10.00 

上年结转资金 - - - - - -

其他资金 - - - - - -

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

根据我局日常需求，通过实现对局属博物馆库房环境的监测服务，为局属单位改善文物的保存
环境等提供必要的数据依据，为市文物局对文物保护、管理决策的指定完善提供基础支撑；通
过开展“北京市博物馆大数据平台”相关工作，为全市博物馆提供文物数据资源公开、共享的
渠道，满足了北京市文物局、北京市博物馆、全国社会公众的不同层面的需求，实现平台的综
合管理、展示、利用的效益。根据国家政策及监管需要，聘请有资质的第三方测评机构，对北
京市文物局博物馆大数据平台进行全面的密码测评服务，增强平台信息安全保障。

“北京市博物馆大数据平台”监测系统运行状况监测已全面部署并持
续稳定运行，实现了对北京市博物馆大数据平台的24小时不间断监控
。通过实时监测，确保了系统的稳定性和安全性。为全市博物馆提供
文物数据资源公开、共享的渠道，满足了北京市文物局、北京市博物
馆、全国社会公众的不同层面的需求成功支撑。2024年博物馆活动
月，升级了门票管理，展览推荐，社教活动推荐，电影观影报名等观
众互动功能，活动期间参与博物馆超过100家，线上参与观众近40万人
次。持续优化藏品管理功能，大大提升馆方人员操作便捷性。有效的
对博物馆大数据平台进行了多次远程调试。完成了等级保护与密码评
测。配备全程技术支持人员随时对接使用方操作困惑。

绩效

指标

一级指
标

二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指
标

数量指标

藏品保管环境监测平台系统维护数量 ≥15家 15家 4.00 4.00 

大数据平台客户服务次数 ≥59次 118次 4.00 4.00 

数据平台商用密码测评次数 1次 1次 4.00 4.00 

质量指标

大数据平台商用密码应用改造安全性 ≥85% 100% 4.00 4.00 

大数据平台密码测评报告 ≥95% 100% 4.00 4.00 

大数据平台功能优化、系统升级合格率 ≥95% 100% 2.00 2.00 

藏品保管环境监测平台系统正常运行率 100% 100% 2.00 2.00 

时效指标

1月底前完成大数据平台项目启动工作 ≤1月 1月 2.00 2.00 

12月底前完成大数据平台项目实施工作 ≤12月 12月 2.00 2.00 

1月底前完成藏品保管环境监测平台项目启
动工作

≤1月 1月 2.00 2.00 

12月底前完成藏品保管环境监测平台项目实
施工作

≤12月 12月 2.00 2.00 

项目采购合同签订时间 ≤5月 4月 4.00 4.00 

12月底前完成大数据平台密码测评项目实施 ≤12月 12月 2.00 2.00 

大数据平台商用密码应用改造完成率 100% 100% 2.00 2.00 

成本指
标

经济成本
指标

项目总预算数 ≤173.73262万元 173.73262万元 5.00 5.00 

藏品环境监测项目 ≤37.45262万元 37.45262万元 5.00 5.00 

数字认证项目 ≤42.68万元 42.68万元 5.00 5.00 

大数据平台项目 ≤93.6万元 93.6万元 5.00 5.00 

效益指
标

社会效益
指标

提高藏品保管环境监测平台15家局属博物馆
藏品保护

得到提高

藏品保管环境监
测平台15家局属
博物馆藏品保护
安全性得到提高

3.00 2.40 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

提高大数据平台的数据安全性 得到提高
提高大数据平台
的数据安全性

3.00 2.40 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

大数据平台公共主页点击率增长率 ≥4% 5.36% 3.00 2.40 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。



绩效
指标

效益指
标

可持续影
响指标

提升大数据平台对行业正向影响传播率 得到提升
大数据平台对行
业正向影响传播
率得到提高

2.00 1.60 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

提高维护大数据平台新增数据的稳定性、安
全性

得到提高
大数据平台新增
数据的稳定性、
安全性得到提高

2.00 1.60 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

提升藏品保管环境监测平台对行业正向影响
传播率

得到提升

藏品保管环境监
测平台对行业正
向影响传播率得

到提升

2.00 1.60 

偏差原因分析：相应支撑材
料不够充分。
改进措施：今后将加强相关
绩效支撑材料收集、整理及
归档工作。

大数据平台项目持续发挥作用的年限 ≥1年 1年 2.00 2.00 

藏品保管环境监测平台持续发挥作用的年限 ≥1年 1年 3.00 3.00 

满意度
指标

服务对象

满意度指
标

大数据平台管理者满意度 ≥85% 85% 5.00 2.00 

偏差原因分析：未开展满意

度调查，相应支撑材料不够
充分。
改进措施：今后将加强收集
和留存相关绩效支撑材料。

藏品保管环境监测平台15家局属博物馆满意
度

≥90% 90% 5.00 2.00 

偏差原因分析：未开展满意
度调查，相应支撑材料不够
充分。

改进措施：今后将加强收集
和留存相关绩效支撑材料。

总分： 100.00 91.00 

填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际
值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）
区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


