
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称 教工食堂修缮

主管部门 北京二商集团有限责任公司 实施单位

项目负责人 联系电话

项目资金（万元）

全年预算

北京商贸学校（北京市SPF技术研究与
推广中心）

年初预算数 数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 193.91 193.91 187.95 10 96.92% 9.69 

其中：当年财政拨款 193.91 193.91 187.95 — 96.92% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

完成教工食堂修缮，教工和学生分开用餐，缓解了餐位不
足的情况，改善了就餐环境

教工食堂修缮项目实施后，增加餐位150个，可以把原食堂全部用于
学生就餐，在教工和学生分开用餐的情况下，能够加强供餐能力，
缓解餐位不足，提高进餐环境，进而促进学校稳定发展。 。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产出指标

数量指标 改造总面积 410㎡ 410㎡ 10 10 无

质量指标
到国家、北京市设计和施

工质量验收标准
100% 100% 5 5 无

时效指标 正式设计及招标 ≤6月 6月 5 5 无

时效指标
拆除工程、建筑 工程、隔

墙隔断
≤7月 7月21日 5 5 无

时效指标
2024年8月20日前排水、供

电、装饰工程
≤8月20日 8月25日 5 4

装饰工程完成时
间滞后

时效指标
2024年8月25日前安装厨具

等、设备调试
≤8月25日 8月25日 10 10 无

时效指标 2024年8月31日前竣工验收 ≤8月31日 9月3日 10 9 完成时间滞后

成本指标

经济成本指标 预算控制数
≤193.91万

元
187.95万

元
5 5 无

经济成本指标 建筑安装费
≤155.42万

元
151.32万

元
2 2 无

经济成本指标 监理设计等费用
≤26.41万

元
10.86万元 2 2 指标设置有误

经济成本指标 设备购置费
≤12.07万

元
25.76万元 1 1 指标设置有误

效益指标

社会效益指标

通过本项目的实施，基本
满足了学校师生用餐要
求，改善了用餐环境，长
远考虑能为国家新的人才
培养战略创造有利条件。
社会效益经济效益双丰
收，同时整体提升了校园
硬件水平，为学校提升后
勤服务质量打下坚实的物
质基础，为提升学校的影
响力创造了前提物质条
件，为促进学生健康成长

提供了良好环境。

优 优 10 8
支撑材料不足，
效益有待进一步

跟踪

经济效益指标

通过对食堂（原实验室）
的改造，基本解决学校供
餐能力和就餐餐位不足的
问题，提升售饭就餐效
率，进而提升能源利用
率，降低水电资源消耗。
有效降低管理成本，从而
提高学校整体经济效益。

优 优 5 4
支撑材料不足，
效益有待进一步

跟踪

可持续影响指
标

满足教工使用年限 ≥10年 10年 5 4
支撑材料不足，
待后续实施后完

善

满意度指标
服务对象满意

度指标
师生满意度 ≥95% 100% 10 8

调查样本量覆盖
范围小

总分 100 91.69 


