附件2
密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程拆迁实施方案起草说明

一、实施方案编制背景
密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程（以下简称“本项目”）为新刘棚改重要的配套道路，是密云新城东部路网体系的重要道路，建成后将改善区域交通环境，提高居民生活质量，为把密云城区建设成居住环境舒适、具备可持续发展能力的生态县城创造有利条件，从而早日实现北京市城市总体规划目标和总体布局。为了保障本项目拆迁工作顺利实施，密云区城管委参照《密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目住宅、非住宅拆迁补偿（安置）方案》、《新东路南延（水源路-顺潮街）道路工程拆迁实施方案》、《怀柔科学城东区云西二路（雁密路-云西一街）道路工程》、《圣水泉路南延（顺潮街-滑雪场北侧路）道路工程拆迁实施方案》，结合本市现行政策及本项目入户清登实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。
二、实施方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、专家等多次召开本项目拆迁实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。
三、实施方案有哪些内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁补偿工作流程，拆迁费来源、用途、支付流程，工作要求七部分内容，以及两个附件。
（一）工作任务
对用地范围内所有涉及的地上附着物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线移改，完成交地工作。
（二）工作原则
本项目在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。
（三）组织机构
建立部门联席会议制度，区城管委为牵头单位，相关单位为成员单位，联席会议办公室设立在区城管委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成道路工程拆迁工作任务。
（四）相关部门职责
本《实施方案》共明确区城管委、区规自分局、区住建委、区园林绿化局、区农业农村局、区农业服务中心、区司法局、区财政局、区经管站等9个职能部门，穆家峪镇政府1个镇街以及其他涉及拆改移工作的产权单位和区公安分局、区人力社保局、区民政局等单位职责。
（五）拆迁补偿工作流程
拆迁补偿工作流程共有8步，一是召开项目启动会，二是发布公告，三是认定“四抢”行为，四是地上物清登，五是制定拆迁补偿方案，六是签订补偿协议及发放补偿款，七是地上物清除交地，八是资料整理和归档。
（六）拆迁费来源、用途、支付流程
一是拆迁费为区级财政、地方政府债券等资金，专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、牵头单位和实施单位的拆迁工作经费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。使用地方政府债券资金支付的，应严格按照地方政府债券资金使用及管理相关规定执行。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。
（七）工作要求
各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律，确保拆迁补偿等各个环节有序推进，如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。
（八）相关附件
本项目《实施方案》共2个附件。
1.附件1为密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程拆迁补偿方案，包含6章28条内容。第一章《总则》，该章明确工程概况，拆迁范围，补偿方式，房屋及附属物重置成新价补偿标准，林木、果树、青苗补偿标准及适宜栽植密度及宅基地、集体土地非住宅及农用地的认定等内容。第二章《宅基地房屋拆迁补偿》，该章明确了被拆迁人及被拆迁宅基地房屋认定，拆迁补偿方式及补偿项目。第三章《集体土地非住宅房屋补偿》，该章明确了被拆迁人，面积认定及拆迁补偿方式。第四章《国有土地上房屋及附属物补偿》，该章明确了被拆迁人，面积的认定及拆迁补偿公式。第五章《耕地、果园、林地、设施农业、房屋及其他地上附着物拆迁补偿》，该章明确了签约主体，认定和清登工作及耕地、果园、林地、设施农业、房屋及其他地上附着物的拆迁补偿方式，拆迁补偿公式并设立“奖励标准”，明确“四抢”地上物的定义，判定“四抢”地上物的四步工作法及“四抢”地上物一律不予补偿。第六章《其他》，该章明确了服务公司的选取，第三方审计、管理、监理单位的聘请以及其他未尽事宜的解决办法。
2.附件2为林木青苗补偿标准，该部分为规范评估行为，根据市区两级文件结合本项目实际情况制定该补偿标准。
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