怀柔科学城东区云西四路南延、云西三路、水杨红街道路工程及王各庄村民回迁楼新建开闭站外电源工程拆迁实施方案
起草说明

一、实施方案编制背景
怀柔科学城东区云西四路南延、云西三路、水杨红街道路工程位于十里堡镇，属于科学城东区配套道路，是连接实验学校、医学中心、集租房的主要道路，是科学城东区南部地块的污水总下游和再生水来源，是电力、热力和燃气敷设的重要通道。王各庄村民回迁楼新建开闭站外电源工程位于京密路与王各庄路交叉口东南侧，是王各庄村回迁安置房项目外部电源的保障性工程。为保障上述工程建设顺利实施，严厉打击“四抢”行为，按照北京市、密云区现行政策，并参照《怀柔科学城东区云西二路（雁密路-云西一街）道路工程拆迁实施方案》《圣水泉路南延（顺潮街-滑雪场北侧路）道路工程拆迁实施方案》《密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程拆迁实施方案》《怀柔科学城东区集体土地租赁住房项目地上物腾退补偿方案》，结合本项目实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。
二、实施方案编制过程

密云区城管委组织相关部门、专家等多次召开本项目拆迁实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。
三、实施方案有哪些内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁工作流程，拆迁费来源、用途及支付流程，工作要求七部分内容，以及四个附件。
（一）工作任务
对用地范围内所有涉及的地上附着物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线及树木移改或补偿，完成交地工作。
（二）工作原则
本项目在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格执行统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。
（三）组织机构
建立部门联席会议制度，区城管委为牵头单位，相关单位为成员单位，联席会议办公室设立在区城管委，共同商议解决在工作中遇到的重大问题，确保按时圆满完成道路工程拆迁工作任务。
（四）相关部门职责
本《实施方案》共明确区城管委、市规划自然资源委密云分局、区住建委、区园林绿化局、区园林绿化服务中心、区农业农村局、区司法局、区财政局、区经管站、十里堡镇、西田各庄镇、中关村科技园区密云园管理委员会等镇街以及其他涉及拆改移工作的产权单位和区公安分局、区人力社保局、区民政局等单位职责。
（五）拆迁补偿工作流程
拆迁补偿工作流程共有8步，一是召开项目启动会，二是发布公告，三是认定“四抢”行为，四是地上物清登，五是制定拆迁补偿方案，六是补偿协议签订及补偿款发放，七是地上物清除交地，八是资料整理和归档。
（六）拆迁费来源、用途、支付流程
一是拆迁费为区级财政、地方政府债券、市级资金补助等资金，专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、牵头单位和实施单位的拆迁工作经费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。使用地方政府债券资金支付的，应严格按照地方政府债券资金使用及管理相关规定执行。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。
（七）工作要求
各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律，确保拆迁补偿等各个环节有序推进，如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究刑事责任。
（八）相关附件
本项目《实施方案》共4个附件。
1.附件1为本项目补偿方案，明确了拆迁补偿的内容、条件及程序。
2.附件2为林木青苗补偿标准，该部分为规范评估行为，根据市区两级文件结合本项目实际情况制定。
3.附件3为相关附属物及地埋管道补偿标准。

4.附件4为《2024年3月至2025年2月猪、牛、羊、禽等动物强制扑杀补偿基准指导价格表》
四
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