密云水库潮河坝下综合治理工程拆迁实施方案
起草说明

一、实施方案编制背景
密云水库潮河坝下综合治理工程位于穆家峪镇，主要建设内容包括河道疏挖扩挖1.3公里；河道防冲护砌1.3公里；新建巡视便道2.5公里；修复水文测验断面1处；新建雨水口1座；河道生态修复约1.5万平方米。建成后可保证水库下游泄洪通道通畅，减小流量泄洪时淹没损失，保障河道的行洪安全，充分发挥潮河在生态、景观、城市文化和形象方面重要作用，提升区域生态服务功能。

为保障工程建设顺利实施，严厉打击“四抢”行为，按照北京市、密云区现行政策, 并参照《密云区檀新刘河建设工程拆迁实施方案》《密云新城密兴路（新南路-G101绕城线）道路工程拆迁实施方案》《怀柔科学城东区云西四路南延、云西三路、水杨红街道路工程及王各庄村民回迁楼新建开闭站外电源工程拆迁实施方案》《密新路（韩各庄路口—区界）改建工程拆迁实施方案》，结合本项目实际情况，经征求相关部门意见后，制定本方案。
二、实施方案编制过程

穆家峪镇人民政府组织相关部门、专家等多次召开本项目拆迁实施方案讨论会，研究确定工作流程、补偿依据等相关内容，并报请区政府专题会研究确定。
三、实施方案有哪些内容
《实施方案》包括工作任务，工作原则，组织机构，相关部门职责，拆迁补偿工作流程，拆迁费来源、用途及支付流程，工作要求七部分内容，以及4个附件。
（一）工作任务
对用地范围内涉及的所有地上物进行拆迁补偿、拆除及地上、地下管（杆）线移改或补偿，完成交地工作。
（二）工作原则
本项目在拆迁过程中要坚持维护公平正义，严格统一标准，规范操作流程，确保拆迁工作顺利实施。
（三）组织机构
建立部门联席会议制度，穆家峪镇政府为建设单位，区水务局、区发改委、区住房城乡建设委、区财政局、市规划自然资源委密云分局、区农业农村局、区园林绿化局、区经管站、区司法局等为成员单位。联席会议办公室设立在穆家峪镇人民政府，共同商议解决在工作中遇到的拆迁补偿问题。
（四）相关部门职责
本《实施方案》明确了组织结构中涉及的13个部门（单位）的工作职责。
（五）拆迁补偿工作流程
拆迁补偿工作流程共有8步，一是召开项目启动会，二是发布公告，三是认定“四抢”行为，四是地上物清登，五是制定拆迁实施方案，六是签订补偿协议及补偿款发放，七是地上物清除交地，八是资料整理和归档。
（六）拆迁费来源、用途及支付流程
一是拆迁费等相关费用由区财政局筹措、区发改委争取市级三项定额征拆补助资金，专款专用。二是拆迁费用于支付拆迁补偿费、拆改移费、相关服务公司服务费以及因项目实施形成的必要支出。三是为加快拆迁速度，提高补偿效率，推进重大项目尽快落地，完成固定资产投资任务，简化优化拆迁补偿费确定及支付流程，明确单笔拆迁补偿资金数额在200万以下及200万（含）以上的拨付流程。
（七）工作要求
各相关部门和属地镇政府要高度重视、压实责任、严明纪律。如有违纪、违法行为，由纪检监察部门追究其责任，触犯刑法的移交司法机关追究其刑事责任。
（八）相关附件
本项目《实施方案》共4个附件。
1.附件1为本项目补偿方案，明确了拆迁补偿的内容、条件及程序。

2.附件2为林木青苗补偿标准，该部分为规范评估行为，根据市区两级文件结合本项目实际情况制定。

3.附件3为相关附属物及地埋管道补偿标准。

4.附件4为《2024年3月至2025年2月猪、牛、羊、禽等动物强制扑杀补偿基准指导价格表》。
