

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合执法大数据平台数据迁移							
主管部门		北京市城市管理综合行政执法局			实施单位	北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心			
项目负责人		张海博			联系电话	010-68539025			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	76.65	76.65	76.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	76.65	76.65	76.65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照综合执法大数据大平台所需数据要求，完成北京城管物联网平台、北京城管非法小广告通信号码暂停服务基础台账、移动应用服务平台、北京城管网络教学平台、城市管理综合监管信息平台、北京城管联合督导日报系统、四公开一监督应用管理平台、北京城管综合勤务管理系统、北京城管探头智能分析系统、北京城管96310综合巡查系统、北京城管移动核录系统、北京城管双随机业务系统、北京城管相对人人脸智能识别平台等13个系统的数据迁移工作。				北京市城管综合执法大数据平台数据迁移项目经过5个月的辛勤工作，完成了项目实施。目前，13个业务系统的数据迁移工作均已完成，并全部经过了系统测试，支撑了综合执法大数据平台的业务应用。各项工作内容以及技术指标均已达到了合同的要求，实现了预期目标。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	数据迁移系统		13个	13个	15	15	
			数据迁移测试		≥26次	26次以上	10	10	
			数据迁移应急预案保障次数		≥13次	13次以上	10	10	
		质量指标	数据迁移校验		≥26次	26次以上	5	5	
			故障响应时间		≤10分钟	≤10分钟	5	5	
			应用系统故障恢复时间		≤4小时	≤4小时	5	5	
		时效指标	启动时间		2021年5月	2021年5月	3	3	
			服务完成时间		2021年11月	2021年11月	6	6	
			验收时间		2021年11月	2021年11月	6	6	
		成本指标	项目预算控制数		76.65万元	76.65万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	复用历史数据		满足	满足	6	5	指标值设定不明确
		社会效益指标	日常执法业务开展		提升	提升	6	5	指标值设定不明确
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度		≥80%	≥80%	7	5	满意度资料不充分	
总分							100	96	