

# 北京城管网络安全服务项目 绩效评价报告



主管部门 北京市城市管理综合行政执法局

项目单位 北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心

项目名称 北京城管网络安全服务项目

评价机构 北京兴中海会计师事务所有限公司




北京兴中海会计师事务所有限公司

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001872022474000218
报告名称:	北京城管网络安全服务项目绩效评价报告
报告文号:	兴中海咨字(2022)第0043号
被审(验)单位名称:	北京市城市管理综合行政执法局
会计师事务所名称:	北京兴中海会计师事务所有限公司
业务类型:	咨询
报告日期:	2022年05月20日
报备日期:	2022年05月23日
签字人员:	



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价思路及方法.....	4
（三）绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	6
（一）项目决策情况.....	6
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、问题.....	10
（一）项目决策方面.....	10
（二）项目过程方面.....	10
（三）项目效益方面.....	10
六、建议.....	11
（一）项目决策方面.....	11
（二）项目过程方面.....	11
（三）项目效益方面.....	11
七、其他需要说明的问题.....	12
八、附件.....	12



## 北京城管网络安全服务项目 绩效评价报告

兴中海咨字〔2022〕第 0043 号

### 北京市城市管理综合行政执法局:

我们接受委托,对 2021 年度“北京城管网络安全服务”项目(以下简称“该项目”)进行绩效评价,项目单位的责任是提供真实、完整的项目资料,我们的责任是对上述资料进行审核、分析并发表绩效评价意见。

我们依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)开展评价工作,我们在工作过程中采用了审阅、对比、分析、专家评价等我们认为必要的评价程序,我们相信,我们的工作为发表绩效评价意见提供了合理的基础。现绩效评价工作已完成,报告如下:

### 一、基本情况

#### (一)项目概况

##### 1. 项目背景

为了贯彻落实《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发〔2003〕27 号)、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》和《信息安全等级保护管理办法》等



要求,北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心(以下简称“市城管执法局科信中心”)为提高信息安全服务水平,落实网络安全等级保护制度,进一步保障信息系统基础设施稳定,保障信息系统安全稳定运行,结合实际工作需求,申报立项。

## 2. 项目主要内容

该项目主要内容为网络安全服务,包括:

(1) 安全运营服务: 包含互联网资产发现、基础安全运维、等保二级咨询、漏洞扫描、配置核查、安全预警;

(2) 安全服务: 包含渗透测试、安全值守、安全管理制度咨询、安全意识培训、应急演练、应急响应;

(3) 网站防护: 包含 WEB 应用安全云防护、网站云监测、代码审计;

(4) 安全软件升级服务。

## 3. 资金投入和使用情况

### (1) 预算批复情况

根据《北京市财政局关于批复北京市城市管理综合行政执法局 2021 年预算的函》(京财公检法指(2021)191 号),2021 年该项目财政批复金额 146.30 万元,上年结转资金 0.00 万元。

### (2) 实际执行情况

截止 2021 年 12 月 31 日,该项目共收到财政资金 141.20 万元,





具体为: 2021 年 1 月财政授权支付额度入账 146.30 万元、11 月核减零余额用款额度 5.10 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日, 该项目累计支出 141.20 万元, 结余资金 0.00 万元, 具体支出明细详见下表:

单位: 万元

序号	支出内容	支出类型	预算金额	支出金额
1	安全服务合同支出	委托业务费	136.60	136.60
2	监理服务费	委托业务费	4.50	4.50
3	专家劳务费	劳务费	0.10	0.10
合计			141.20	141.20

## (二) 绩效目标

### 1. 总体目标

通过安全人员驻场、购买安全运营服务、安全服务、网站安全、安全软件升级等对北京市城市管理综合行政执法局(以下简称“市城管执法局”)已有系统进行安全防护, 将安全事件发生概率降到最低。

### 2. 具体指标

依据 2021 年度项目支出绩效目标申报表, 该项目年度绩效具体指标为:

(1) 产出数量指标: 文本报告: 不少于 15 份。

(2) 产出质量指标: 系统正常运行率:  $\geq 90\%$ ; 文本报告质量: 验收合格。

(3) 产出时效指标: 采购完成时间: 2021 年 4 月底; 验收完成



时间: 2021 年 12 月底。

(4) 产出成本指标: 项目预算成本: 146.30 万元。

(5) 社会效益指标: 对网络安全的保障: 保障业务系统、网络安全、有效运行。

(6) 服务对象满意度指标: 网络和系统用户满意度  $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

通过本次绩效评价, 衡量和考核该项目资金的使用效益, 了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标, 资金管理是否规范, 资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题, 采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理, 提高财政资金使用效益。

该项目绩效评价包含项目决策、过程、产出、绩效等方面。

### (二) 绩效评价思路及方法

#### 1. 评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

#### 2. 评价方法

(1) 评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导, 第三方机构整理、复核, 并召开专家评价会的评价方式进行。

(2) 本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。采用比较法、因素分析法等, 通过对项目管理、执行的经济性、效率



性、效益性的比较和分析,考核支出效率和支出效果。

### 3. 评价指标体系

评价工作组根据项目的特点,按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)文件的相关规定,在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上,经充分沟通,制定了该项目绩效评价指标体系(详见附件四)。

### 4. 评价标准

本次评价采取了计划标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

## (三) 绩效评价工作过程

1. 与项目单位进行初步沟通,了解项目申报及执行情况,收集相关资料,并指导项目单位对此次绩效评价项目的工作进展及资金运用情况、目标内容完成情况进行归集整理。

2. 评价工作组根据项目基本情况,充分考虑项目特点,制定项目评价方案,并结合补充完善的评价资料,形成评价指标体系。

3. 评价工作组依据客观、公正的原则,在专家库中选定2名业务专家、1名管理专家及2名财务专家组成专家组。

4. 编制专家评价手册,组织实施专家评价。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核,形成专家评





价手册，并组织专家开展评价工作。

5. 汇总专家意见，在与项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告，并协助做好此次评价后续工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目整体立项明确，决策过程合规，但项目未设置可持续影响指标，且部分产出指标合理性有待提升；具体实施过程中个别合同履行期早于合同签订日期；服务对象满意度调查范围存在局限性。

综上所述，该项目绩效评价综合得分 88.30 分，绩效评定级别为“良”，其中项目决策平均得分 13.80 分，项目过程平均得分 14.70 分，项目产出平均得分 39.20 分，项目效益平均得分 20.60 分。具体情况详见下表：

评价内容	满分值	评价得分
项目决策评价	15.00	13.80
项目过程评价	15.00	14.70
项目产出评价	40.00	39.20
项目效益评价	30.00	20.60
综合评价	100.00	88.30
评价等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项

该项目实施单位为市城管执法局科信中心，项目性质为一般性延



续项目,符合《中华人民共和国网络安全法》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发〔2003〕27号)、公安部、国务院信息化工作办公室《关于信息安全等级保护工作的实施意见》(公信安〔2005〕1431号)等文件的相关要求,立项依据充分,与部门职责相符。

该项目按规定流程申报,符合财政资金投入范围。

## 2. 绩效目标

该项目绩效目标围绕着《中华人民共和国网络安全法》及市城管执法局科信中心工作职能设定,但个别绩效指标设定不够细化,如社会效益指标未量化,未设置可持续影响指标;个别绩效指标值不合理,如:产出数量指标目标值偏低。

## 3. 资金投入

该项目前期编制了项目支出计划及明细,2021年度申请财政资金143.60万元,上年结转资金0.00万元,2021年11月核减零余额用款额度5.10万元,实际支出141.20万元,截至2021年12月31日,无结余资金。

## (二) 项目过程情况

### 1. 资金管理

#### (1) 资金到位情况

截止2021年12月31日,该项目共收到财政资金141.20万元,



2021 年 1 月财政授权支付额度入账 146.30 万元、11 月核减零余额用款额度 5.10 万元, 资金全部到位。

## (2) 预算执行情况

2021 年累计支出 141.20 万元, 无结余资金, 预算执行率为 100%。

### 2. 组织实施

项目批复后, 市城管执法局科信中心成立《北京城管网络安全服务》项目工作小组, 由赵文漾担任组长, 闫晟炜、周鲁萍等工作人员为项目组成员, 负责整个项目的组织管理, 包含项目实施过程中的采购、监督、检查、项目材料的整理、归档等工作。

2021 年 1 月采取竞争性磋商方式确定北京安信天行科技有限公司承担安全服务、网站防护、安全软件升级、安全运营服务驻场等服务。

2021 年 3 月选取委托北京国研科技咨询有限公司承担运维服务监理工作。

## (三) 项目产出情况

### 1. 产出数量

截止 2021 年 12 月 31 日, 完成《北京城管协调联动系统源代码审计报告》、《北京城管综合巡查系统源代码审计报告》、《四公开一监督系统渗透测试报告》等文本报告 87 份, 项目安全整改报告反映系统正常运行率为 99%。





## 2. 产出质量

2021 年 12 月 15 日北京城管网络安全服务项目经专家验收评审, 文本报告质量验收合格, 达到了合同书约定的服务目标与任务要求, 服务成果达到了预期效果, 项目文档资料齐全, 通过项目验收。

## 3. 产出时效

项目已按期完成。

## 4. 产出成本

截止 2021 年 12 月 31 日, 项目预算成本 141.20 万元, 执行率 100%, 无结余。

# (四) 项目效益情况

## 1. 社会效益分析

该项目社会效益绩效指标为保障业务系统、网络安全、有效运行。

该项目的实施保障了市城管执法局重要信息系统安全可靠、稳定健康的运行, 降低了信息安全事件的发生概率, 提高了信息安全事件或故障发生时的应急处理能力, 为市城管执法局提供了安全培训以及其他安全相关的技术支持工作等, 保障了城管执法各项工作的开展。

## 2. 服务对象满意度

项目实施情况仅针对市城管执法局负责安全项目工作的相关人员, 负责业务系统相关人员以及中心服务团队负责业务系统维护相关人员进行满意度测评, 测评结果为网络和系统用户满意度 100%。





## 五、问题

### (一) 项目决策方面

1. 个别绩效指标缺乏衡量标准, 无法根据绩效目标对其实施的绩效效果进行考核评价, 其中: 社会效益指标未量化具体指标值, 可衡量性不足; 未设置可持续影响指标, 缺乏相应的衡量标准。

#### 2. 个别绩效指标值设置偏低

产出数量指标指设定为完成文本报告 15 份, 系统正常运行率  $\geq 90\%$ , 实际完成为文本报告 87 份, 系统正常运行率  $\geq 99\%$ , 指标值设置偏低。

### (二) 项目过程方面

1. 合同签订不规范, 存在合同履行期早于合同签订日期现象, 如安全服务合同签订日期 2021 年 2 月 3 日, 履行期起始时间 2021 年 1 月 1 日; 监理合同签订日期 2021 年 5 月 26 日, 履行期起始时间 2021 年 1 月 1 日, 项目实施内容未严格按合同执行。

2. 项目需加强全过程管理, 项目设置了由赵文漾担任组长, 闫晟炜、周鲁萍等工作人员为成员的项目小组, 但是未设定全过程管理方案, 在具体项目执行、资金使用、项目验收及绩效管理等方面统筹不足, 项目管理的规范性有待加强。

### (三) 项目效益方面

服务对象满意度调查不规范。



调查对象仅针对市城管执法局负责安全项目工作的相关人员,负责业务系统相关人员以及中心服务团队负责业务系统维护相关人员,未考虑网络使用者,调查结果存在局限性,对项目绩效效果支撑不足。

## 六、建议

### (一) 项目决策方面

1. 建议项目单位着力对项目产生的社会效益及可持续影响进行分析,填报绩效目标时,尽可能量化、细化指标,增强指标的可考量性。

2. 建议进一步加强对项目指标值科学性的论证,以确保指标值的合理性。

### (二) 项目过程方面

1. 建议项目实施过程中,加强合同签订管理,确保项目合同签订日合规,避免出现法律风险。

2. 建议制定项目全过程管理方案,明确人员分工及项目实施管理、资金管理、项目验收及绩效管理等工作要求,提高项目执行的规范性。

### (三) 项目效益方面

建议结合项目执行情况,自行或委托专业机构进行满意度调查,扩大调查范围,提高满意度指标的充分性及客观性。



## 七、其他需要说明的问题

根据中共北京市委机构编制委员会 2021 年 3 月 23 日《关于市城市管理委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]42 号), “同意整合北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心、北京市城市管理综合行政执法局宣传教育中心, 组建北京市城市管理综合行政执法局执法保障中心”。

## 八、附件

1. 2021 年项目支出绩效目标申报表
2. 专家组及工作组情况表
3. 专家意见汇总表
4. 指标体系及打分情况表

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）  
(2021年度)


项目名称		北京城管网络安全服务		项目类型	机构运行保障
一级主管部门名称		北京市城市管理综合行政执法局		项目申报单位名称	北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目实施责任人		宋刚		项目实施责任人联系电话	68539025
年度资金总额（万元，6位小数）		146.300000			
其中：财政拨款（万元，6位小数）		146.300000			
其他资金（万元，6位小数）		0.000000			
总体目标	使用146.3万资金，通过安全人员驻场、购买安全运营服务、安全服务、网络安全、安全软件升级等对市城管执法局的已有系统进行安全防护，将安全事件发生概率降到最低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	机构运行保障	北京城管网络安全服务	文本报告不少于15份；系统正常运行率≥90%，文本报告质量验收合格；采购完成时间2021年4月底，验收完成时间2021年12月底；项目预算成本146.3万；保障业务系统、网络安全、有效运行；网络 and 系统管理者满意度≥95%。		



## 附件 2

### 北京市项目支出绩效评价专家组及工作组情况表

项目名称： 北京城管网络安全服务项目

一、专家组情况				
姓名	工作单位	职称/职务	联系方式	签字
孙文贤	北京建筑工程学院	高级会计师	13681340985	
郭万超	北京市社会科学院传媒与 舆情研究所	研究员	13681283139	
魏 筠	北京教育科学研究院	高级会计师	13641183592	
瞿有利	北京交通大学	高级工程师	13693638039	
张建林	首都师范大学	副教授	13651147098	
二、评价工作组人员情况				
姓名	工作单位	职务	专业	签字
任建宏	北京兴中海会计师事务所有限 公司	部门经理	会计	
郭洁	北京兴中海会计师事务所有限 公司	项目经理	会计	
王婷婷	北京兴中海会计师事务所有限 公司	项目经理	会计	
<p>评价机构负责人（签字）：</p>				

附件 3

**北京市城市管理综合行政执法局  
科技信息中心  
北京城管网络安全服务项目  
2021 年绩效评价  
专家意见汇总书**

项目名称：北京城管网络安全服务项目

项目单位：北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心

主管部门：北京市城市管理综合行政执法局

评价时间：2022 年 5 月 10 日

### 一、专家评分汇总表

评价指标及分值			专家评分汇总					
评价指标	分值		孙文贤	魏筠	瞿有利	张建林	郭万超	平均
决策	项目立项	5	4.5	5	5	5	5	4.9
	立项依据充分性	3	3	3	3	3	3	3
	立项程序规范性	2	1.5	2	2	2	2	1.9
	绩效目标	5	4	4	4	4	4	4
	绩效目标合理性	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	绩效指标明确性	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	资金投入	5	5	5	5	4.5	5	4.9
	预算编制科学性	3	3	3	3	2.5	3	2.9
	资金分配合理性	2	2	2	2	2	2	2
过程	资金管理	9	9	9	9	9	9	9
	资金到位率	3	3	3	3	3	3	3
	预算执行率	3	3	3	3	3	3	3
	资金使用合规性	3	3	3	3	3	3	3
	组织实施	6	5	5.5	6	6	6	5.7
	管理制度健全性	3	2.5	2.5	3	3	3	2.8
	制度执行有效性	3	2.5	3	3	3	3	2.9
产出	产出数量	10	10	10	10	8	8	9.2
	实际完成率	10	10	10	10	8	8	9.2
	产出质量	10	10	10	10	10	10	10
	质量达标率	10	10	10	10	10	10	10
	产出时效	10	10	10	10	10	10	10
	完成及时性	10	10	10	10	10	10	10
	产出成本	10	10	10	10	10	10	10
	成本节约率	10	10	10	10	10	10	10
效益	项目效益	15	9	5	5	8.5	7	6.9
	实施效益	15	9	5	5	8.5	7	6.9
	满意度	15	12	14.5	15	12	15	13.7
合计		100	88.5	88	89	87	89	88.3

## 二、专家评价综合意见

评价得分	88.30
绩效级别	优(90分以上) <input type="checkbox"/> 良(80-90分) <input checked="" type="checkbox"/> 中(60-80分) <input type="checkbox"/> 差(60分以下) <input type="checkbox"/>
<p>问题:</p> <p>(一) 项目决策方面</p> <p>1. 个别绩效指标缺乏衡量标准, 无法根据绩效目标对其实施的绩效效果进行考核评价, 其中: 社会效益指标未量化具体指标值, 可衡量性不足; 未设置可持续影响指标, 缺乏相应的衡量标准。</p> <p>2. 个别绩效指标值设置偏低</p> <p>产出数量指标指设定为完成文本报告 15 份, 系统正常运行率<math>\geq 90\%</math>, 实际完成为文本报告 87 份, 系统正常运行率<math>\geq 99\%</math>, 指标值设置偏低。</p> <p>(二) 项目过程方面</p> <p>1. 合同签订不规范, 存在合同履行期早于合同签订日期现象, 如安全服务合同签订日期 2021 年 2 月 3 日, 履行期起始时间 2021 年 1 月 1 日; 监理合同签订日期 2021 年 5 月 26 日, 履行期起始时间 2021 年 1 月 1 日, 项目实施内容未严格按合同执行。</p> <p>2. 项目需加强全过程管理, 项目设置了由赵文漾担任组长, 闫晟炜、周鲁萍等工作人员为成员的项目小组, 但是未设定全过程管理方案, 在具体项目执行、资金使用、项目验收及绩效管理等方面统筹不足, 项目管理的规范性有待加强。</p> <p>(三) 项目效益方面</p> <p>服务对象满意度调查不规范。</p> <p>调查对象仅针对市城管执法局负责安全项目工作的相关人员, 负责业务系统相关人员以及中心服务团队负责业务系统维护相关人员, 未考虑网络使用者, 调查结果存在局限性, 对项目绩效效果支撑不足。</p> <p>建议:</p> <p>(一) 项目决策方面</p> <p>1. 建议项目单位着力对项目产生的社会效益及可持续影响进行分析, 填报绩效目标时, 尽可能量化、细化指标, 增强指标的可考量性。</p>	



2. 建议进一步加强对项目指标值科学性的论证，以确保指标值的合理性。

（二）项目过程方面

1. 建议项目实施过程中，加强合同签订管理，确保项目合同签订日合规，避免出现法律风险。

2. 建议制定项目全过程管理方案，明确人员分工及项目实施管理、资金管理、项目验收及绩效管理等工作要求，提高项目执行的规范性

（三）项目效益方面

建议结合项目执行情况，自行或委托专业机构进行满意度调查，扩大调查范围，提高满意度指标的充分性及客观性。


专家组组长：



年 月 日

北京城管网络安全服务项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	评价得分	专家意见	
决策15	项目立项	5	立项依据充分性	3	符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	1	1		
					符合行业发展规划和政策要求	1	1		
					部门职责范围相符，属于部门履职所需	1	1		
			立项程序规范性	2	按照规定的程序申请设立	1	0.9	论证不完整	
					审批文件、材料合规、齐全	1	1		
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目是否有绩效目标	1	1		
					项目绩效目标与实际工作内容相关	1	0.5	产出报告指标15份，实际完成87份，指标设置合理性不足	
					与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	1		
			绩效指标明确性	2	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可衡量	1	0.5	个别指标可衡量性不足，未量化	
					与项目目标任务数或计划数相对应	1	1		
	资金投入	5	预算编制科学性	3	预算编制经过科学论证	1	1		
					预算内容与项目内容匹配	1	1		
					预算额度测算依据充分，按照标准编制；	1	0.9	个别项目预算编制时没有考虑社会环境的变化	
			资金分配合理性	2	资金分配依据充分	1	1		
					资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	1	1		
过程15	资金管理	9	资金到位率	3	2021年资金到位率	3	3		
			预算执行率	3	2021年预算执行率	3	3		
			资金使用合规性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1	1		
					资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；已制定或具有相应的财务和业务管理制度	1	1		
	组织实施	6	管理制度健全性	3	财务和业务管理制度合法、合规、完整。	1	0.9	部分制度需要进一步完善	
					遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。	1	0.9	合同签订签规范	
			制度执行有效性	3		1	1		
						1	1		
	产出40	产出数量	10	实际完成情况	10	文本报告不少于15份	5	4.6	预期值设置不合理
						系统正常运行率≥90%	5	4.6	预期值设置不合理
产出质量		10	质量达标率	10	文本报告质量验收合格	10	10		
产出时效		10	完成及时性	10	采购完成时间2021年4月底	5	5		
					验收完成时间2021年12月底	5	5		
产出成本		10	成本节约率	10	项目预算成本141.2万	10	10		
效益30		项目效益	30	实施效益	15	保障业务系统、网络安全、有效运行	10	4.4	社会效益指标设计欠科学，未量化具体指标值，缺乏衡量标准，可
							5	2.5	未设置可持续影响指标，绩效支撑不足
	满意度			15	网络和系统管理者满意度≥95%	15	13.7	满意度欠规范	
合计		100		100		100	88.3		



# 照 执 营

(原) 本 (6-1)

统一—社会信用代码

911101017001425011



北京兴中海会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

潘文  
法定代理人

圖  
表  
組


[illegible]

注册资本 200万元

成立日期 1999年05月06日

营业期限 1999年05月06日至 2029年05月05日

住所 北京市东城区北三环东路36号2号楼C座17层07房  
间



2021年09月14日

关  
机  
登

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制