

(2021年度)

项目名称		北京城管公共服务系统数据维护						
主管部门		北京市城市管理综合行政执法局			实施单位		北京市城市管理综合行政执法局 科技信息中心	
项目负责人		周鲁萍			联系电话		18901138182	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.92	69.72	69.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69.92	69.72	69.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障北京城管公共服务系统（包括城管地图公共服务系统网站、我爱北京市民城管通APP、微信公众号、政务维基系统的正常运行，数据的安全、有效。				1、2021年完成 4 次季度调研工作。形成 80 份调研记录单。 2、2021年公共服务图层更新814条其中新增菜市场 621 个，城管机关位置信息更新193个， 完成绩效指标117.8%。 3、完成 发布服务快递73篇。 发起网上投票 4次。 通过微信公众号发布宣传内容。 4、公共服务平台注册用户增加2076人。完成绩效指标的103.8%。 5、2021 年2月至12月城管地图访浏览量达到 5069011 次，完成指标的101.38%。 6、完成微信公众号全年更新服务信息203条。完成绩效目标的101.5%。 7、北京市城市管理综合行政执法局地图公共服务平台中的数据迁移至北京市集约化地图平台。			
绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	每季度完成区局走访调研、数据核实工作走访调研、数据核实工作	≥4次	4	8	8	年度指标值与三 级指标不一致
			公共服务图层更新率 ≥10%	≥691	814	8	8	
			公共服务平台注册用户增加量	≥2000	2076	8	8	
			城管地图浏览量	≥5000000	5069011	8	8	
			微信服务信息更新	≥200	203	8	8	
		质量指标	将北京市城市管理综合行政执法局地图公共服务平台中的数据迁移至北京市集约化地图平台	完成数据迁移	已完成数据迁移	20	19	质量要求需进一 步明细
			时效指标	合同签订时间	2021年4月	2021/4/13	5	5
		中期检查		2021年9月底前	2021年9月29日	5	5	
		维护工作验收		2022年1月底前 完成2021年度维 护工作验收	2022年1月20日， 完成维护工作验 收	5	5	
		成本指标	项目预算成本	67.396万元	67.396万元	5	5	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	7
总分					100	96		