

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称			北京市中职学生职业素养护照云平台使用及维护项目						
主管部门			北京二商集团有限责任公司			实施单位	北京商贸学校		
项目负责人			刘冰冰			联系电话	13146076563		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成2021级新生数据接入系统, 加入系统学生可以熟练使用此系统。 目标2: 将全体教师信息接入系统, 并要求教师熟练使用此系统。 目标3: 完成学校教师及学生系统使用指导。 目标4: 在校内完成北京市中职学生职业素养护照管理系统使用及维护, 根据系统生成的素养报告, 进一步深化学生综合评价机制改革、推进德育工作创新。					1. 已完成2021级新生数据接入系统, 学生可以熟练使用此系统。 2. 已完成121名教师信息接入系统培训, 接受培训的教师已能够熟练使用此系统。 3. 已完成学校教师及学生系统使用指导。 4. 在校内完成北京市中职学生职业素养护照管理系统使用及维护相关培训, 根据系统每周生成了素养报告, 进一步深化学生综合评价机制改革、一定程度推进德育工作创新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生端口数量	600人		471人	5	3.93	招生只有471人, 以后年度结合历史数据, 合理预期产出, 确保绩效目标与实际完成情况相匹配。

续上页	续上页	续上页	教师端口数量	300人	121人	5	2.02	受疫情影响，培训场次减少，导致接受接入信息系统培训的教师人数减少，仅为121人，延续到2022年培训。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
			职业素养报告	600份	990份	5	5.00	——
			软件维护数量	1套	1套	5	5.00	——
		质量指标	软件验收合格率	≥95%	100%	5	5.00	——
			系统正常运行率	≥95%	100%	4	4.00	——
			系统故障率	≤5%	<1%	3	3.00	——
			故障排除率	≥95%	100%	3	3.00	——
		时效指标	导入2021级新生数据	2021年10月前	2021年9月28日	3	3.00	——
			系统指导	2021年10月前	2021年9月25日	3	3.00	——
			生成报告	2021年12月前	2021年11月15日	3	3.00	——
			验收	2021年12月前	2021年12月15日	3	2.00	因疫情推迟验收，以后年度进一步加快工作进度，确保项目各项工作顺利按期完成。
		成本指标	项目预算控制数	20万元	20万元	3	3.00	——
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节省纸质文件使用	减少使用	减少使用	15	14.00	效益支撑材料需进一步收集，后续加强收集效益佐证材料。

续上页	续上页	社会效益指标	使学校在学生德育教育水平上得到提升，带来良好口碑，提升学校社会影响力。提升学生就业率。	得到提升	得到提升	15	14.00	效益支撑材料需进一步完善，后续加强收集效益佐证材料。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5.00	——
			教师满意度	≥90%	93%	5	5.00	——
总分						100	92.95	——