

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		涉爆粉尘企业粉尘爆炸安全风险管控核查服务						
主管部门		北京市应急管理局		实施单位	北京市应急管理局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.315000	33.315000	33.315000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	33.315000	33.315000	33.315000	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>《工贸企业粉尘防爆安全规定》（以下简称6号令）于2021年9月1日正式实施，至今已近2年。通过对涉爆粉尘企业的调研发现，全市涉爆粉尘企业虽已基本消除”十大隐患”，但尚未落实6号令中有关粉尘防爆的安全规定。针对当前全市涉爆粉尘企业存在的问题，依据6号令，分行业制定统一的粉尘防爆安全技术措施和安全管理措施，指导企业构建粉尘爆炸安全风险分级管控体系或核查现有风险分级的合理性；消除企业现存隐患；核查各区安监落实6号令的情况；编制《粉尘爆炸安全风险管控核查报告》。</p>				<p>1、已完成1份《粉尘爆炸安全风险分级管控核查汇总报告》、70份企业的《涉爆粉尘企业粉尘爆炸安全风险分级管控核查报告》的编制工作。 2、2024年7月初至8月15日，完成了12个区、70家涉爆粉尘企业的现场核查。 3、组织制定了详细的项目实施方案；监督项目组按照计划完成了现场核查以及核查、分级报告的编制工作。 4、项目组成员10人，现场经验丰富，项目负责人和骨干具有粉尘防爆实践经验。 5、项目经费均已按照合同完成支出，且未超出预算。 6、基础处分别于2024年6月12日、9月19日分别召开了项目启动会、中期汇报会，监督督促项目的执行，并按照市级项目支出绩效目标对项目执行情况进行监控。 7、基础处于2024年11月14日监督了该项目的验收过程，该项目顺利通过了专家验收。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	1份《粉尘爆炸安全风险管控核查汇总报告》、70份《涉爆粉尘企业粉尘爆炸安全风险分级管控核查报告》。	=71份	71份	20.00	20.00	
		数量指标	走访有关区和企业，了解情况，征求意见	=71家	71家	15.00	15.00	
		质量指标	充分分析2023年评估分级情况，梳理存在问题，确定待核查企业清单，为核查工作做好准备。	=1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	依据6号令，分行业制定统一的粉尘防爆安全技术措施和安全管理措施，指导企业构建或核查企业现有粉尘爆炸安全风险辨识管控清单和分级管控体系；消除企业现存隐患；核查各区应急管理部门落实6号令的情况；编制涉爆粉尘企业粉尘爆炸风险分级核查报告、核查汇总报告。核查报告覆盖6号令的内容要求，质量达标率>95%。	=1份	1份	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支出资金控制在预算范围内	≤33.315万元	33.3150万元	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	通过核查12个区、70家企业对6号令的落实情况。有效控制企业粉尘爆炸风险，提升企业本质安全水平，实现安全监管的精细化、科学化和高效率，保障首都安全。	有效控制	有效控制	20.00	16.00	做好项目成果分析，结合项目实际和存在问题，加强项目成果转化应用，进一步促进项目完成质量。有效控制企业粉尘爆炸风险，提升企业本质安全水平，实现安全监管的精细化、科学化和高效率，保障首都安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督并督促6号令的落地，有助于进一步提升企业粉尘防爆安全管理水平。	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分:						100.00	96.00	