

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		接口系统运维项目						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市第一社会福利院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67.7	67.7	64.99	10	96.00%	9.60
		其中：当年财政拨款	67.7	67.7	64.99	—	96.00%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过此项目，结合电子票据改革，打通患者就医挂号、就诊、交费、票据交付全闭环电子化管理。在移动端接入京通小程序，实现预约挂号、缴费、医保报销等全流程掌上办理，提供检验检查报告和医疗影像共享查询，患者在“京通”小程序能查询、下载检验检查结果。与北京市市级平台对接，实现报告文件上传，支持检验检查结果信息共享服务，实现北京市医疗机构检查检验结果互认。集成部署国家传染病智能预警前置软件，完善HIS系统、EMR系统、提升电子病历应用水平，实现传染病数据与国家前置软件的数据同步与交互应用。			通过本项目完成了全年医保接口运维，通过以下接口实现了年度“三医”信息化提升工作。一是完成医保移动支付接口对接“京通”平台实现医保移动支付；二是完成北京市预约挂号统一平台接口为患者提供预约挂号、查询等功能；三是对接国家传染病智能预警前置软件，实现全院医生站传染病数据统一上报功能；四是完成医疗电子票据管理平台接口实现北京市老年病医院财务票据电子化；五是完成检查检验结果互认接口实现与符合标准接口医院数据打通，完成互认调用；六是完成电子病历评级评审数据采集助力我院医学科参评电子病历应用水平评审，达到二级标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
		成本指标			10	8		
	效益指标	社会效益指标			30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9		
总分					100.00	94.60		