

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京市区块链先进算力实验平台项目						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局			实施单位	北京市政务服务和数据管理局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	4,739.20	4,739.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4,739.20	4,739.20	——	100.00%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部署区块链服务网络以及区块链基础服务平台，建设政务领域和公共服务区块链支撑平台，推动目录区块链等已建区块链系统的迁移和跨链对接，实现区块链共性基础服务平台集约化建设和统管共用。2025年度主要是在前期工作的基础上，完成尾款资金支付，保障平台投入使用，面向政务服务及社会服务提供区块链支撑平台及共性应用，支撑智慧城市建设。			2025年已完成尾款资金支付；10月完成市政务和数据局投入使用备案；新增经开区营商环境建设局身份链、海淀区数据局经济大脑业务链和区目录区块链、市政务和数据局感知台账服务业务链、市教委区块链存证链、市商务局航贸链，共6个政府侧业务链应用；目前，平台累计支撑23条政府侧业务链应用，现有141家单位、共计用户184个、网络节点225个、智能合约264个。社会侧新增支撑清华大学、首信、天成通链等9个单位的智能知识库系统、国资监管链、区块链教学实训平台等16个区块链相关系统建设，促进区块链技术迭代和场景创新。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	20.00	
	产出指标			数量指标		11	11.00	
				质量指标		18	18.00	
				时效指标		11	11.00	
	效益指标			经济效益指标		5	4.00	全市政务部门覆盖范围仍有较大拓展空间，部分单位仍自建链，集约化效益尚未最大化；后续将持续加大推广力度，推动更多单位业务链迁移至统一平台，减少分散建设，提升集约化水平
				社会效益指标		15	13.00	共性应用能力的标准化组件仍需进一步完善；后续将持续降低社会服务领域应用门槛，扩大应用覆盖面智慧城市全域治理的深度应用尚处探索阶段，长期支撑能力有待验证；后续将持续推动数据跨链互通，夯实底层能力
	满意度指标			服务对象满意度指标		10	10.00	
总分					100	97.00		