

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北京市智慧城市建设领域场景开放支撑服务						
主管部门		北京市政务服务和数据管理局			实施单位	北京市政务服务和数据管理局（本级）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	146.90	146.85	146.85	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	146.90	146.85	146.85	——	100.00%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	——	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施“北京市智慧城市建设领域场景开放和协同创新配套服务”，深入推进北京市智慧城市场景创新开放工作，打造若干带动性高、经济效益好、显示度好的智慧城市重大场景，形成一批创新性强、示范性强的智慧城市领域解决方案，研究分析智慧城市场景协同创新能力管理方式，规划协同创新能力测试验证服务模式，充分评估协同创新能力的特点和优势，联动政企学研等多方力量，推动建立生态合作、共建共享的场景创新新范式，促进新成果快速转化、新技术快速突破迭代、新产品快速推向市场，推动城市数据跨层级、跨部门流动，助力智慧城市产业生态良好发展，助力智慧城市企业成长，打造智慧城市创新新生态，主要服务包括：开展智慧城市年度重点场景规划研究、2025北京市智慧城市场景创新需求评估、北京市智慧城市场景创新成果评估工作、智慧城市场景协同创新能力测试验证服务模式研究、智慧城市场景协同创新生态评估体系建立、智慧城市场景创新风险评估、智慧城市场景策划推广工作。			实施“北京市智慧城市建设领域场景开放和协同创新配套服务”，深入推进北京市智慧城市场景创新开放工作，评估150项场景创新需求，打造1批带动性高、经济效益好、显示度好的智慧城市市场场景，形成17项创新性强、示范性强的智慧城市领域解决方案。开展场景创新关键问题研究；研究分析智慧城市场景协同创新能力管理方式，规划协同创新能力测试验证服务模式，充分评估协同创新能力的特点和优势；联动政企学研等多方力量，研究建立生态合作、共建共享的场景创新新范式，形成6篇研究报告。到年底组织策划1批场景创新成果展示推广，助力智慧城市产业生态良好发展，助力智慧城市企业成长，打造智慧城市创新新生态。				
	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标			经济成本指标		20	20.00	
	产出指标			数量指标		20	20.00	
				质量指标		10	10.00	

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 (续)	产出指标（续）	时效指标	10	9.25	偏差原因：因工作部署及任务优化调整，对合同相关内容进行补充完善，实际签订合同时间为6月，滞后于计划签订合同时间4月 改进措施：后续年度拟提前开展准备工作，加强风险预案研判，提升指标约束性
	效益指标	社会效益指标	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	8.00	偏差原因：项目模式持续创新深化、业务不断拓展，部分新增服务流程规范尚未完全标准化，服务的均衡性与长期稳定性仍有进一步打磨的空间，用户满意度92%、未达计划值95% 改进措施：后续将持续完善全流程服务体系，稳步提升用户满意度
总分			100	97.25	