

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门 北京市药品监督管理局

项目单位 北京市医疗器械检验研究院

(北京市医用生物防护装备检验研究中心)

项目名称 北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费

2026 年 5 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象及范围	3
(二) 绩效评价基本情况	4
(三) 绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	5
四、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	7
(四) 项目效益情况	8
五、存在的主要问题	8
(一) 项目风险评估	8
(二) 绩效指标设置	8
(三) 项目管理制度及实施方案	9

(四) 绩效成果归集和满意度调查	9
六、有关建议	9
(一) 加强项目决策管理，提高项目风险控制程度	9
(二) 结合项目实际，合理设置绩效指标	9
(三) 加强项目过程管理	10
(四) 完善绩效管理机制，全面开展满意度调查	10
七、其他说明事项	10

北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行 维护费项目绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等有关规定，结合北京市财政局《关于2026年预算绩效管理工作的通知》的工作安排，北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）（以下简称“器检院”）组建绩效评价工作组，对北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

依据《国家药品安全“十二五”规划》中提出的关于医疗器械发展新要求，为全面提升北京市医疗器械检验国际化、现代化水平，进一步拓展检验能力建设，市医疗器械检验研究院启动了医疗器械检验基地二期工程建设项目。该项目于2021年4月初进入施工阶段，2023年2月23日完成整体竣工验收。

依据市级政府性投资建设项目开办和运行维护资金测算与

审核工作相关要求，对该项目投入使用后的专用设备及配套器具进行财政评审，按照评审结果进行相应设备招标采购，并安装调试。

该项目实施，一是可补充完善北京市检验能力，搭建与本市医疗器械产业发展相适应的检验检测设施条件，满足监督管理所需；二是提高应对突发公共卫生事件能力，为医疗器械不良事件分析、突发公共卫生事件应急处理等提供技术储备、能力储备、人才储备，推动重大疫情和突发公共卫生事件的应对能力达到国际一流水准；三是支撑北京市医疗器械进一步创新发展，有助于建立高水平医疗器械创新研发测试验证技术服务平台，充分发挥实验室资源优势，为创新产品研发提供标准技术、设计整改、过程测试、产品全性能评价等全方位综合技术服务，从而有效帮助企业提升产品研发技术水平和市场竞争能力，加快创新产品走向产业化，尽快实现经济价值及社会价值。为此，器检院申报该项目。

2. 项目主要内容

该项目主要为有源和无源等检测设备的采购及安装。

3. 项目资金情况

2025 年度项目预算 5557.21 万元，财政资金到位率 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目实际支出 5557.21 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标：本年度计划使用不超过 6000 万元，用于有源医疗器械和无源医疗器械的检测设备购置工作，解决电气安全检测、眼科和光学器械检测、放射治疗设备检测、植入体检测等领域专用设备短缺问题。

2. 绩效指标：

(1) 数量指标：购置专用仪器设备 ≥ 130 台/套。

(2) 质量指标：购置设备验收合格率 $\geq 99\%$ 。

(3) 时效指标：项目 2025 年 12 月底之前完成设备的采购工作，2025 年第三季度支出金额不低于整体项目的 60%，2025 年第四季度支出金额不低于整体项目的 100%。

(4) 成本指标：专用仪器设备平均成本 ≤ 46.15 万元，总购置成本 ≤ 6000 万元。

(5) 效益指标：新购设备使用年限 ≥ 10 年。

(6) 服务对象满意度指标：仪器设备使用部门满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1. 评价目的

通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资

金使用效益和效率。

2. 评价对象和范围

对北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目5557.21万元的资金支出情况开展绩效评价。

(二) 绩效评价基本情况

1. 绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3. 评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价在成立评价工作组后，通过线上、线下沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金使用和取得的效益情况，最终根据绩效评价前期沟通及收集资料情况，综合专家意见形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目绩效评价综合得分 88.20 分，绩效评价结果为“良好”。其中，项目决策得 8.50 分，项目过程得分 17.10 分，项目产出得分 37.00 分，项目效益得分 25.60 分。

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8.50
项目过程	20	17.10
项目产出	40	37.00
项目效益	30	25.60
综合得分	100	88.20
绩效评定级别	良好	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 10 分，评价得分为 8.50 分。

该项目经过专家论证，决策依据基本充分。项目立项程序总体规范，在事前风险评估的系统性方面可进一步加强，风险

应对措施可进一步细化。如：部分专用设备的供货周期存在一定不确定性，个别设备年度内尚在交付过程中。

该项目绩效目标设置总体合理，在指标细化量化方面可进一步优化。一是产出数量指标值可结合实际采购情况进一步测算，如购置设备数量指标值为 ≥ 130 台套，实际购置151台套。二是部分绩效指标可进一步细化，科学性和可衡量性可进一步增强。如项目质量指标为购置设备验收合格率 $\geq 99\%$ ，可考虑增加分级定性的考核标准；项目时效指标设置目的明确，分项工作计划时间可进一步明确，项目招标、验收等环节的时间安排可进一步细化。三是绩效指标体系的完整性可进一步充实，如可结合项目实际增设社会效益指标。四是满意度指标可按受益群体分层设置，进一步丰富评价维度。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为17.10分。

项目制定了采购管理办法、采购类合同管理制度、资金支出管理办法等制度，并严格按照相关制度执行。本项目的实施管理程序可进一步完善，一是项目管理制度的系统性可进一步加强，将项目实施过程、经费管理、验收考核各环节的管理程序集中体现。二是项目实施方案的完整性可进一步提升，全过程各环节的管控举措、项目组织机构及责任分工、质量管控要求、成本控制措施、验收程序与标准、风险防控机制等内容可进一步细化，增强方案的指导性和可操作性。

在制度执行和资金管理方面，项目整体经费的使用管理严格按照器检院相关规定执行。项目预算、大额支出、重大合同签订、资金支付等环节，均由器检院党委审议通过后执行，确保资金使用合规；资金支付严格执行分级审批支付制度，依据“三重一大”决策意见、合同约定、履约验收结果及合法有效票据，逐级审核把关后办理资金拨付。

该项目经履行预算调整程序，实现项目预算执行率 100%。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分 40 分，评价得分为 37.00 分。

1. 产出数量指标完成情况

数量指标：计划购置专用仪器设备 ≥ 130 台/套；实际购置 151 台/套。产出数量指标值可结合实际采购情况进一步测算。

2. 产出质量指标完成情况

计划购置设备验收合格率 $\geq 99\%$ ；实际验收合格率为 100%。

3. 产出时效指标完成情况

该项目计划 2025 年 12 月底之前完成设备的采购，2025 年第三季度支出金额不低于整体项目的 60%，2025 年第四季度支出金额不低于整体项目的 100%。实际在 2025 年 9 月底之前支付金额达到了整体项目的 70%，12 月底之前支付金额达到了整体项目的 100%，资金支付严格按照合同约定的付款节点执行。

4. 产出成本指标完成情况

专用仪器设备计划平均购置成本 ≤ 46.15 万元，总购置成

本≤6000 万元。实际平均购置成本为 36.8 万元，总购置成本为 5557.21 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 5557.21 万元，未超出预算控制数。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分 30 分，评价得分为 25.60 分。

项目绩效的呈现方式可进一步充分。一是绩效成果量化统计机制可进一步健全，效益指标与项目实际成效的结合可更加紧密，可衡量的社会效益、可持续影响证明资料可进一步补充。二是项目实施过程中绩效相关佐证材料的收集、整理和留存可进一步加强。三是项目满意度调查的样本量和问题针对性可进一步优化，在仪器设备使用部门满意度的基础上，可进一步拓展服务受益对象的调查维度。

五、存在的主要问题

（一）项目风险评估

项目事前风险评估的系统性不够，风险应对措施可进一步细化。如部分专用设备的供货周期，可在项目前期予以更充分考虑。

（二）绩效指标设置

项目部分绩效指标的细化与量化程度不够充分，指标值的清晰性和可衡量性可进一步增强。具体表现为：质量指标缺少分级定性的考核标准；时效指标的分项工作计划时间应进一步明确；建议结合项目实际增设社会效益指标、经济效益指标及

可持续性影响指标；满意度指标按受益群体分层设置，进一步丰富评价维度。

（三）项目管理制度及实施方案

一是项目管理制度的系统性还有提升空间，建议将项目实施过程、经费管理、验收考核各环节的管理程序集中体现。二是项目工作方案对实施过程各环节的管控举措需要进一步完善，建议进一步明确项目组织机构及责任分工、质量管控要求、成本控制措施、验收程序与标准、风险防控机制等内容，增强方案的指导性和可操作性。

（四）绩效成果归集和满意度调查

项目绩效成果量化统计机制需进一步健全，效益指标与项目实际成效的结合应更加紧密，进一步补充可衡量的社会效益、可持续影响证明资料。

项目已开展满意度调查工作，调查样本量和问题针对性可进一步优化，在仪器设备使用部门满意度的基础上，可进一步拓展服务受益对象的调查维度。

六、有关建议

（一）加强项目决策管理，提高项目风险控制程度

做好项目风险评估，提前识别、分析潜在风险并评估风险等级，判断整体项目风险水平，确定风险应对措施，提前做好应对预案，保障项目决策的科学性，提升项目风险控制能力。

（二）结合项目实际，合理设置绩效指标

加强预算绩效管理意识，合理确定并科学编制项目绩效目标表。加强项目预计产出与具体实施内容之间的对应，能够系统性地增强社会效益指标的全面性、代表性和可量化考核性，从而更科学、准确地衡量项目所产生的社会价值，使项目的各项具体产出能够通过绩效指标得到完整体现，提升整体绩效管理水平。

（三）加强项目过程管理

一是制定项目全流程管理规范，编制可操作性实施方案，发挥指导性作用。二是完善项目管理制度，强化项目内部管理约束。

（四）完善绩效管理机制，全面开展满意度调查

强化绩效评价结果应用，对项目绩效完成情况、目标达成程度及存在问题进行系统性分析，切实发挥绩效评价的导向作用与约束效能。加强绩效成果积累运用，重视项目效益资料的归集、挖掘和呈现，使项目绩效成果得到有效支撑，提升项目管理质效，推动项目管理水平持续优化。强化满意度分类分层意识，根据项目受益对象范围，采用适当的方式、方法开展满意度调查，注重项目服务对象满意度调查结果分析，充分反映项目服务对象满意程度。

七、其他说明事项

本报告主要是基于器检院收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料进行了必要的核实

与沟通，评价结论系基于评价期内可获取的资料作出。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家咨询基础上对项目做出的专业性的评价。