

2025 年度北京科学中心主题展教区建设项目

绩效评价报告

部门名称：北京市科学技术协会

项目单位：北京科学中心

评价时间：2026 年 5 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

科普阵地建设是提升全民科学素质、强化新时代科学教育、夯实科技创新发展根基的重要支撑，是服务首都国际科技创新中心建设的基础性工作。《中华人民共和国科学技术普及法》明确要求持续优化科普阵地建设、丰富科普展教资源、常态化开展公众科学普及与教育服务；科普供给侧改革和校内外科学教育融合发展，要求推动科普场馆展陈内容、展示技术与教育功能迭代升级。

2. 项目主要内容及实施情况

该项目内容主要是建设北京科学中心的3个主题展教区，具体包括展览策划设计、展品制作、课程研发、展览布展施工搭建4项工作内容。截至2025年12月31日，该项目内容全部完成。

3. 项目资金投入及使用情况

2025年度该项目年初预算批复总额为675.56万元，均为当年财政拨款，年中无预算调整。截至2025年12月31日，该项目实际支出671.65万元，全年预算执行率为99.42%。

（二）项目绩效目标

中心主题展教区重点展示尖端科技、改变未来，培养科学态

度。通过新一代科技展示手段，探讨人类的未来发展。完成科技创新主题展 1 期；联合不少于 2 家科研院所、社会企业等资源单位，提升传播影响力；公众覆盖面不低于 25 万人次，公众满意度不低于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

围绕项目决策、过程、产出及效益情况开展绩效评价工作，旨在总结经验、发现问题、剖析原因，并提出改进建议，为项目单位科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、方法及指标体系

1. 评价原则和方法

本次评价本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价，并提出改进意见和建议，以促进工作的规范化以及财政资金使用效益的有效提高。

2. 评价指标体系

一是决策主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是过程主要评价资金管理和组织实施情况。三是产出主要评价项

目产出数量、质量、时效完成情况和成本控制情况。四是效益主要评价项目实施在科普公共服务供给能力提升、科学教育赋能成效等方面所起到的作用。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

组建评价工作组，进行项目资料收集、整理和分析工作；组建绩效评价专家组，包括管理专家、业务专家、财务专家。

2. 评价实施阶段

按照既定评价工作安排，评价工作组在资料整理分析的基础上，组织专家进行评价。评价专家组结合绩效报告及相关材料审阅情况，出具专家评价意见。

3. 评价总结阶段

评价工作组根据收集到的资料及专家评价意见，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，形成评价结论，出具报告。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年度，项目从展览策划设计、展品制作、课程研发、展览布展施工搭建 4 个方面开展工作，完成了 3 个主题展教区的建设工作。展教区从展览、讲解、教育活动、文创产品等多角度进行一体化设计，有助于培养青少年的科学思维和探究实践能

力。项目综合评价良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据较为充分，与北京科学中心 2025 年度重点工作计划一致，与项目单位职能职责相符。项目立项程序较为规范，经过了必要的集体决策。

1. 项目立项

项目立项与“系统部署科普供给侧改革和校内外科学教育融合发展，推动科普场馆展陈内容、展示技术与教育功能迭代升级”文件精神相符，与重点任务相符。该项目前期已完成可行性研究、事前绩效评估以及预算评审等前置程序。

2. 绩效目标

项目绩效目标设置了涵盖数量、质量、时效在内的产出指标和成本、效益、满意度指标，绩效指标体系完整。

3. 资金投入

北京科学中心参照有关要求，结合预期工作量、市场价格调研、相关报价等编制了各项内容预算明细，项目单位结合各项工作任务量、所需投入的人力及物力进行资金分配，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

项目预算资金到位率 100.00%，预算执行率为 99.42%。

1. 资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2025 年度，该项目年初预算批复总额为 675.56 万元，均为当年财政拨款，年中无预算调整。资金到位及时，到位率为 100.00%，能够保证项目顺利开展。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 671.65 万元，预算执行率为 99.42%。

（2）资金使用合规性

根据单位内控制度进行资金使用和财务管控。项目资金单独核算、专款专用，资金支出经逐级审批后办理，发票、报销单、银行回单、合同等原始凭证真实、规范。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目执行依据财务管理制度、项目管理制度，能够规范财务和经济行为，为提高预算收支精细化管理水平提供制度支撑。

（2）制度执行有效性

该项目通过公开招标确定中标供应商，及时签订项目合同并组织中期及终期验收，项目合同、项目过程管理留痕、总结材料等及时归档。

（三）项目产出情况

截至 2025 年 12 月 31 日，项目年度主要产出基本按照预期目标完成，产出质量及进度情况较好。

1. 产出数量

项目产出成果包括展览策划设计、展品制作、课程研发、展览布展施工搭建 4 个方面的内容。

2. 产出质量

项目委托专业监理单位开展现场监督管理，对展陈设计、展品制作、现场布展等关键环节进行监督把控。

3. 产出时效

项目计划2025年3月前完成展览设计大纲，7月前完成初步及深化设计，11月前开展项制作及布展安装工作，12月完成竣工验收。项目各阶段性工作任务基本按照既定计划有序推进、按期完成，项目整体实施进度总体可控。

4. 产出成本

项目预算执行过程中，项目单位能够按照相关支出管理规定履行审核手续，项目年度资金支出控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

项目的实施对于培养青少年的科学思维和探究实践能力能够起到积极作用。“生存求索”主题展于 2025 年 9 月 5 日正式面向公众开放参观，截至 2025 年 12 月 31 日，主题展得到了主

流媒体关注报道,累计参观公众约 22.39 万人次,观众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

1. 构建质量管控体系,保障项目建设成果达标落地

为保障项目产出质量,项目建立了全过程、多层级的质量管控与验收机制,为项目高质量落地实施提供坚实保障。

2. 审慎开展方案设计,夯实项目建设实施基础

项目单位重视前期方案设计工作,秉持严谨审慎的设计理念,构建分层递进的设计优化体系,保障项目建设方案科学合规、贴合需求。

(二) 存在的问题

一是项目前期立项与绩效指标设置不够完善,预算编制精细化程度不足;二是项目实施方案及管理制度不够完善,成本管控有待进一步加强;三是项目实施效益挖掘不充分,佐证资料归集不完善。

六、有关建议

一是夯实项目前期管理,优化绩效指标与预算测算工作;二是修订完善项目实施方案及管理制度,强化项目成本管控;三是多维度深挖项目成效,完善效益佐证资料归集。