

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市农村金融发展监测与试点项目						
主管部门		北京市农村经济研究中心			实施单位	北京市农村经济研究中心机关		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.599	39.599	39.599	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	39.599	39.599	39.599	—	100%	—
		上年结转 资金		0		—		—
		其他资金		0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成农村金融发展监测体系，完成数据采集、动态监测、分析报告编制；在“百千工程”示范片区开展综合金融服务试点，创新服务模式、搭建服务平台、开展金融宣导，提升农村金融服务可得性与满意度，为决策提供支撑，形成可复制经验。				全面完成监测体系建设、数据采集、报告出版；试点任务超额完成，建成信用体系、服务站点，创新专属金融产品，开展宣导培训，实现预期目标并超额完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			30	30		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
		成本指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			10	10		

		社会效益指标	5	3	金融机构现场辅导的覆盖深度、经营主体融资获得感提升幅度未达预期，金融支持镇域经济的“北京模式”提炼、标杆示范效应打造的完整度与影响力尚有不足。加强经验总结，进一步扩大影响力。
		生态效益指标	5	4	因农文旅、康养新业态培育及生态资源价值转化的长周期属性，产业与生态融合的深度、效益量化支撑略有不足。坚持问题导向推动产业生态融合发展。
		可持续影响指标	5	3	因农村金融长效监测机制未完全闭环，“可复制、可推广”的改革经验与政策储备体系尚未完全成型，成果落地性与长效性存在短板。继续加快体系建设，推动成功转化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	95	