三、项目支出绩效自评表
	项目支出绩效自评表

	（2019年度）

	项目名称
	马尾沟教堂附属山字楼加固修缮工程

	主管部门及代码
	中国共产党北京市委员会党校[053]
	实施单位：
	中国共产党北京市委员会党校

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
(A)
	全年执行数
(B)
	分值（10分）
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额:
	1039.23
	1039.23
	10
	100.00%
	10.00

	
	       其中:财政拨款
	1039.23
	1039.23
	—
	100.00%
	—

	
	            其他资金
	0.00
	0.00
	—
	—
	—

	年
度
总
体
目
标
	对山字楼进行必要的维修和加固，消除山字楼建筑结构出现的多处安全隐患，解决山字楼建筑材料老化、抗震能力弱等严重问题。
	截至目前已完成山字楼修缮、加固及地面清理更换等部分工程，已完成工程符合相关行业标准，项目整体完工后将有效解决山字楼建筑材料老化、抗震能力弱等问题。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
（A）
	全年实际值
（B）
	分值
	得分
	未完成原因分析

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	修缮和加固的建筑面积
	6954.5平方米
	1509平方米
	9
	2.17
	西城生态环境局要求出具防尘方案，并搭设防尘系统，因故延迟开工，影响工程量完工情况，后续加紧施工进度。

	
	
	
	砖砌数量
	13.99万块
	0
	2
	1.00
	按照施工进度安排，非2019年度工作内容，酌情减少扣分。

	
	
	
	砖砌体墁活打点 淌白墙
	3639.40平方米
	0
	2
	1.00
	

	
	
	
	安装门窗
	278樘
	0
	2
	1.00
	

	
	
	
	屋面补配瓦件
	40%
	0
	2
	1.00
	

	
	
	
	更换陶瓦
	20%
	0
	2
	1.00
	

	
	
	
	地面清理更换
	≥85%
	22%
	6
	1.55
	西城生态环境局要求出具防尘方案，并搭设防尘系统，因故延迟开工，影响工程量完工情况，后续加紧施工进度。

	
	
	
	更换楼梯/修整栏杆、扶手与外围
	40%/70%
	0
	1
	0.50
	按照施工进度安排，非2019年度工作内容，酌情减少扣分。

	
	
	
	更换及修补大幕构件
	40%
	0
	1
	0.50
	

	
	
	
	消防水池及出入间
	357平方米
	0
	1
	1.00
	施工设计调整，取消该部分工作内容，酌情赋分。

	续上页
	续上页
	质量指标
	符合《中华人民共和国文物保护法》要求
	符合
	已完成部分工程符合
	2
	2.00
	——

	
	
	
	符合《国际古迹保护与修复宪章》要求
	符合
	已完成部分工程符合
	2
	2.00
	——

	
	
	
	符合《中国文物古迹保护准则》要求
	符合
	已完成部分工程符合
	2
	2.00
	——

	
	
	
	不改变建筑外观和其本身砖木结构形式
	符合
	已完成部分工程符合
	2
	2.00
	——

	
	
	
	满足安防要求
	满足
	已完成部分工程符合满足
	2
	2.00
	——

	
	
	
	项目通过验收
	通过
	项目暂未验收,已完成工程质量满足验收要求
	2
	1.50
	项目暂未完工验收，但已完工工程质量达标，酌情赋分。

	
	
	进度指标
	各类修缮项目完成进度
	严格按照计划执行
	开工时间、工程进度有所滞后
	3
	2.00
	受西城区环境局要求出具防尘方案影响，计划开工时间2019年9月30日，实际开工时间2019年12月3日，酌情赋分。

	
	
	
	修缮工作历时
	2年
	工程已开工，预期可在2年内完成
	3
	3.00
	——

	
	
	成本指标
	项目支出成本
	≤预算批复数
	年度资金未超预算支出
	4
	4.00
	——

	
	效
果
指
标
(40分)
	效益
指标
	消除山字楼安全隐患
	效果显著
	项目完工后效益可实现
	8
	7.00
	项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。

	
	
	
	保护马尾沟山字楼文物价值
	有效保护
	项目完工后效益可实现
	8
	6.50
	项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。

	
	
	
	保护山字楼建筑艺术研究价值
	有效保护
	项目完工后效益可实现
	8
	7.00
	项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。

	
	
	
	保护山字楼宗教史学价值
	有效保护
	项目完工后效益可实现
	8
	6.50
	项目暂未完工，效果实现需后续跟踪。

	
	
	服务对象
满意度指标
	周边居民、文物保护主管部门满意度
	≥85%
	对已完成工程满意
	8
	7.00
	满意度有待项目完工后进一步调查。

	总分
	75.22 


11
21

