附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	新型静力水准系统研发及其在运营地铁结构安全监测中的应用

	主管部门
	北京市市政工程研究院
	实施单位
	北京市市政工程研究院

	项目负责人
	柳飞
	联系电话
	13466691127

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	68.00



	68.00
	68.00
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	68.00
	68.00
	68.00
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标一：城市轨道交通是城市公共交通系统的骨干，是城市综合交通体系的重要组成部分，其安全运行对保障人民群众生命财产安全、维护社会安全稳定具有重要意义。通过本项目的研究，使得静力水准这一传统的自动化监测手段得到进一步的提升，运营地铁结构安全监测中能够发挥更大的作用。

目标二：通过本项目的研究，可解决由于运营地铁本身的高强度振动和环境的复杂性引起的当前静力水准自动化监测数据的准确性和稳定性差的问题，改善静力水准监控体系的性能，提高当前运营地铁自动化监测的水平，为确保运营地铁的结构安全，提供更好的数据支持。
	    本次课题通过理论分析、室内试验以及现场验证等多方面研究，对新型静力水准系统进行了全方位的优化改良，大幅度消除了静力水准系统在检测工作中由温度、振动等影响所造成的误差，提高了静力水准系统的准确性与稳定性，为运营地铁的结构安全预计城市轨道交通系统的安全提供保障，对保障人民群众财产安全、维护社会安全稳定做出了重要贡献，超额完成了预期目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	研究报告
	1份
	完成研究报告1份
	5
	5
	

	
	
	
	工程验证
	不少于1个工程
	已在1处实际工程中验证
	5
	5
	

	
	
	
	撰写论文
	1-2篇
	发表核心期刊论文3篇
	5
	5
	

	
	
	
	申请专利
	2项
	申请发明2项、实用新型1项
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	质量标准
	出具的研究报告能应用该领域。

	研究报告可应用于城市轨道交通监测领域
	4
	4
	

	
	
	
	
	发表论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。

	发表论文均达到核心期刊水平，申请专利均符合国家专利水平
	3
	3
	

	
	
	
	
	优化后台系统算法，保证数据采集和传输的低功耗性与稳定性，实现整体自供能监测。基于自组网络技术，实现独立通讯节点，互不影响，独立传输渠道，在无网络条件下不影响监测工作
	后台系统算法优化完成，降低了数据采集和传输的功耗性，提高了稳定性，实现整体自供能监测。在无网络条件下不影响监测工作，完成预期目标
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	第一季度
	确定项目实施方案，内容包括室内试验和工程验证的具体指标和试验安排
	拟定了温度标定、液体阻尼与振动台试验等多个室内试验
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	第二季度
	形成室内试验测试报告，内容包括采取的提升手段和措施，试验方法和结果，对提升效果进行评价
	通过温度试验和振动太试验得到了静力水准的补偿参数，对设备进行优化补偿
	2.5
	2
	初期试验数据未达要求，经过修改试验方法，最终达到预期结果。

	
	
	
	第三季度
	形成工程验证阶段性报告，总结工程验证结果，对新型精力水准在工程中的应用效果进行阶段性评估
	在穿越北京地铁13号线安宁庄段项目的监测工程中进行了验证，通过实际现场数据采集，验证了新型设备的应用性与优越性
	2.5
	2
	受工程施工进度影响，现场验证工作稍有延后。

	
	
	
	第四季度
	完成最终研究报告
	完成研究报告，总结项目成果。
	2.5
	2.5
	

	
	
	成本指标
	控制成本
	成本控制在68万元内
	总计成本68万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	成本降低
	提高静力水准的自动化水平，降低监测工作中的人工费用
	通过本次课题，提高了传统静力水准的自动化水平，降低了数据误差，减少了监测工作中的人工费用
	10
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	社会影响力
	提高静力水准的数据稳定性和精确度，为运营地铁的监测提供高质量的监测数据，准确的反应运营地铁的变形情况，对于确保既有轨道交通工程的安全具有较大的社会意义
	整体提高了静力水准的稳定性与精确度，可应用于实际工程中。对社会产生较大的影响还需进一步推广与实践
	20
	17
	还需进一步推广与实践

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	项目人员满意度
	不低于90%
	项目人员整体满意
	10
	9
	

	总分
	100
	95
	


