项目支出绩效自评表
（2020 年度）

	项目名称
	改善办学条件-安装电子显示屏

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	胡军
	联系电话
	13701193656

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	40.0019
	40.0019
	39.6110
	10
	99.02
	9.9

	
	其中：当年财政
拨款
	40.0019
	40.0019
	39.6110
	—
	99.02
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	   1.为保障学校迎保重大政治活动、安全月、119消防月等各项安全宣传教育活动的顺利进行,改善学校安全教育宣传环境，营造良好的校园安全宣传教育环境,进一步提高教职工、学生安全意识，掌握安全防护和自救知识，提升学校安全工作水平，安装教学楼口、培训楼口、大门口共计3块电子显示屏,管理工作站1台。2.符合项目质量验收相关要求，按时投入使用。                                                                               3.完成全部款项支付。
	1.安装完成教学楼口、培训楼口、大门口共计3块电子显示屏,管理工作站1台。
2.完成项目质量验收，按时投入使用。                                                                               3.完成款项支付，39.6110万元。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：安装教学楼口、培训楼口、大门口共计3块电子显示屏,管理工作站1台
	安装电子显示屏3块，管理工作站1台
	安装电子显示屏3块，管理工作站1台
	15
	14
	因部门办公地点调整，原定安装在培训楼电子显示屏1块安装位置进行调整，为预算不可控项。

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：项目竣工验收合格率≥95%;
;设备质量达到国家、北京市相关行业标准。
	项目竣工验收合格率≥95%;
;设备质量达到国家、北京市相关行业标准。
	项目竣工验收合格率100%;
;设备质量达到国家、北京市相关行业标准。
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：方案制定和前期准备时间3月，招标采购时间4至5月，施工时间6至8月，验收时间9月。
	方案制定和前期准备时间3月，招标采购时间4至5月，施工时间6至8月，验收时间9月。
	方案制定和前期准备时间3月，招标采购时间4至5月，施工时间6至8月，验收时间9月。
	15
	9
	受疫情影响进度延后

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：项目预算控制数总体把握，严格控制资金支付总体控制在40.0019  
	项目预算控制数总体把握，严格控制资金支付总体控制在40.0019  
	项目预算控制数总体把握，严格控制资金支付39.6110
	10
	9
	按照财政局进行项目招标，产生偏差。

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：履职基础、公共服务能力改善学校安全教育宣传环境，营造良好的校园安全宣传教育环境。
	履职基础、公共服务能力改善学校安全教育宣传环境，营造良好的校园安全宣传教育环境。
	履职基础、公共服务能力改善学校安全教育宣传环境，营造良好的校园安全宣传教育环境。
	15
	15
	

	
	
	
	指标2：进一步提高教职工、学生安全意识，掌握安全防护和自救知识，提升学校安全工作水平
	
	
	15
	15
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	指标1：学生满意度≥80%
	学生满意度≥80%
	学生满意度80%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：教工满意度≥80%
	教工满意度≥80%
	教工满意度80%
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	
	91.9
	














项目支出绩效自评表
( 2020  年度）
	项目名称
	   改善办学条件-设备购置-报废更新服务器及UPS电源项目


	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	齐士方
	联系电话
	13810706870

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	140.665413万

	140.665413万

	135.77540万
	10
	96%
	9

	
	其中：当年财政
拨款
	140.665413万

	140.665413万

	135.77540万
	—
	0
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过本项目实施，本次项目采购8台高性能服务器，满足学校现在和将来的信息化发展需要。在满足学校应用系统的性能需求的基础上，采用先进的概念、技术和方法，又要保持相对成熟和稳定，选用的设备和技术要反映当今的先进水平，而且能保证在未来6-8年内学校的基础设施仍然能够符合技术主流。
	按计划如期完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标50
	数量指标
	新增设备
	8
	8
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	达到汽车维修设备技术标准,满足实训教学要求。
	符合标准
	符合标准
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	计划5月完成
	12月完成
	15
	10
	疫情影响

	
	
	成本指标
	设备购置成本
	140.665413万
	135.77540万
	10
	9
	

	
	效益指标30
	社会效益
指标
	提供社会服务收益
	完成
	完成
	15
	15
	

	
	
	可持续影响指标
	保证设备使用正常
	完成
	完成
	15
	15
	

	
	满意度
指标10
	服务对象满意度标
	员工满意度
	满意度≥90%
	95%
	5
	5
	

	
	
	
	学生满意度
	满意度≥90%
	95%
	5
	5
	

	总分
	100
	93
	









项目支出绩效自评表
（2020年度）

	项目名称
	改善办学条件-1号学生公寓、教师公寓外墙砖维修改造工程项目

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	胡军
	联系电话
	80361953

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	146.708989
	146.708989
	143.09917
	10
	97.5%
	9.75

	
	其中：当年财政
拨款
	146.7089
	146.7089
	143.0991
	—
	97.5%
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.完成1号学生公寓、教师公寓外墙砖维修改造及部分门窗更新，保障学生、教师日常使用，为学生创造更好的学习条件，消除安全隐患。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.2020年支付146.7089万元。
	1.完成1号学生公寓、教师公寓外墙砖维修改造及部分门窗更新，保障学生、教师日常使用，为学生创造更好的学习条件，消除安全隐患。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.2020年支付143.0991万元。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	建设、改造、修缮面积
	1650平方米
	1650平方米
	7
	7
	

	
	
	
	建设、改造、修缮数量
	2处
	2处
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	分部工程验收
	合格
	合格
	7
	7
	

	
	
	
	观感质量验收
	好
	好
	7
	7
	

	
	
	
	单位工程验收
	合格
	合格
	7
	7
	

	
	
	时效指标
	工作进度
	3月份方案制定和前期准备，4-5月招标采购，6月至8月施工，9月验收
	3月份方案制定和前期准备，8-9月招标采购，6月至8月施工，11月验收
	7
	2
	由于疫情防控要求需要，项目实施未按进度执行.以后工作中充分考虑各种情况，按计划执行。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	146.7089万元
	143.09917万元
	8
	7.8
	项目按财政局要求进行竞争性磋商，总体费用减少 。

	
	效益指标
	经济效益
指标
	履职基础、公共服务能力
	保证教学正常进行，满足师生需求
	保证教学正常进行，满足师生需求
	10
	10
	

	
	
	
	公共安全
	消除高空坠物，创造安全环境，消除安全隐患
	消除高空坠物，创造安全环境，消除安全隐患
	10
	10
	

	
	
	
	减少维修费用
	减少外墙砖局部维修，减少维修费用2万元
	减少外墙砖局部维修，减少维修费用2万元
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	教职工满意率
	≥80%
	≥80%
	5
	5
	

	
	
	
	学生满意率
	≥80%
	≥80%
	5
	5
	

	总分
	100
	94.55
	



项目支出绩效自评表
（2020年度）

	项目名称
	改善办学条件-污水管线更新工程

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	胡军
	联系电话
	80361953

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	147.5761
	147.5761
	145.0970
	10
	98.3%
	9.83

	
	其中：当年财政
拨款
	147.5761
	147.5761
	145.0970
	—
	98.3%
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.完成学校范围内污水、雨水管网的更新及部分新增，路面恢复新作，保障学生、教师日常用水，为学生创造更好的学习条件，消除安全隐患。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.2020年支付147.5761万元。
	1.完成1号学生公寓、教师公寓外墙砖维修改造及部分门窗更新，保障学生、教师日常使用，为学生创造更好的学习条件，消除安全隐患。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3.2020年支付145.0970万元。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	建设、改造、修缮面积
	2256平方米
	2256平方米
	7
	7
	

	
	
	
	建设、改造、修缮数量
	3处
	3处
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	分部工程验收
	合格
	合格
	7
	7
	

	
	
	
	观感质量验收
	好
	好
	7
	7
	

	
	
	
	单位工程验收
	合格
	合格
	7
	7
	

	
	
	时效指标
	工作进度
	3月份方案制定和前期准备，4-5月招标采购，6月至8月施工，9月验收
	3月份方案制定和前期准备，8-9月招标采购，6月至8月施工，11月验收
	7
	2
	由于疫情防控要求需要，项目实施未按进度执行.以后工作中充分考虑各种情况，按计划执行。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	147.5761万元
	145.0970万元
	8
	7.86
	项目按财政局要求进行竞争性磋商，总体费用减少 。

	
	效益指标
	经济效益
指标
	履职基础、公共服务能力
	保证污水及时处理，减少环境污染，保证教学正常进行，满足师生需
	保证污水及时处理，减少环境污染，保证教学正常进行，满足师生需
	10
	10
	

	
	
	
	降低管道疏通费用
	减少管道局部维修，减少污水疏通费用3万元
	减少管道局部维修，减少污水疏通费用3万元
	10
	10
	

	
	
	
	公共安全
	平整路面，修复坍塌问题，消除安全隐患
	平整路面，修复坍塌问题，消除安全隐患
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	教职工满意率
	≥80%
	≥80%
	5
	5
	

	
	
	
	学生满意率
	≥80%
	≥80%
	5
	5
	

	总分
	100
	94.69
	



项目支出绩效自评表
（2020年度）

	项目名称
	改善办学条件-汽车维修实训资源建设

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	齐士方
	联系电话
	13810706870

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	99.7万元
	99.7万元
	99.621
	10
	99%
	9

	
	其中：当年财政
拨款
	99.7
	99.7
	99.621
	—
	0
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	汽车维修实训资源建设，提升学生实习实训的软、硬件条件，使学生能接触到更多车型和更多新技术，掌握更多汽车维修的基本技能。                                                                                        
   
	汽车维修实训资源建设项目，对北京市技校系统学生技能大赛的培训，有利于参赛选手的培训和比赛成绩的提升，对高技能人才的培养提供设备支撑。    

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标50
	数量指标
	新增设备
	20
	20
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	达到汽车维修设备技术标准,满足实训教学要求。
	符合标准
	符合标准
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	计划10月完成
	12月完成
	15
	11
	疫情影响

	
	
	成本指标
	设备购置成本
	99.7万
	99.621万
	10
	9
	

	
	效益指标30
	社会效益
指标
	提升学生的就业竞争力
	完成
	完成
	15
	15
	

	
	
	可持续影响指标
	增强学生就业后的企业满意度
	完成
	完成
	15
	15
	

	
	满意度
指标10
	服务对象满意度标
	教师满意度
	满意度≥90%
	95%
	5
	5
	

	
	
	
	学生满意度
	满意度≥90%
	95%
	5
	5
	

	总分
	100
	94
	








项目支出绩效自评表
（2020年度）

	项目名称
	改善办学条件－委托业务费

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	袁广杰
	联系电话
	80361954

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	24.60
	24.60
	24.60
	10
	100
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	24.60
	24.60
	24.60
	—
	100
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照财政评审及绩效考评要求，通过抽取财政中介机构中标服务商目录库中的事务所，对我单位的财政专项进行评审和审计，对财政资金的使用进行有效的事前监督和事后监督。对专项开展绩效评价并有效运用绩效评价结果，将2020年度开展的绩效评价结果作为安排2021年部门预算的重要依据。
	按照财政评审及绩效考评要求，通过抽取财政中介机构中标服务商目录库中的事务所，对我单位的财政专项进行评审和审计，对财政资金的使用进行有效的事前监督和事后监督。对2019年专项开展了绩效评价并有效运用绩效评价结果进行公开。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	数量指标
	按财政要求的专项总数的30%进行绩效评价，对2020年度的专项进行立项评审
	按专项总数的30%进行了绩效评价
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目质量
	运用科学合理的绩效评价指标、标准和评价方法，对专项资金的经济性、效率性等进行客观公正的评价，对财政资金的使用进行有效的事前监督和事后监督，达到财政资金监管的目的
	对财政专项立项进行了立项评审和之前评估，对上年专项进行了绩效评价。
	20
	18
	

	
	
	进度指标
	进度安排
	2020年11月前
	2020年12月
	20
	15
	因受疫情影响，财政专项的评审时间延后

	
	
	成本指标
	成本预算指标
	24.60万元
	24.60万元
	10
	10
	

	
	效果指标
	效益指标
	绩效管理性
	按照国家绩效管理文件要求，全面实施预算绩效管理工作，重点关注预算收支总量和结构，加强预算执行监管，推动财政预算管理水平明显提升，达到财政资金监管，监管力度得到提升。
	按照国家绩效管理要求，运用立项评审和事前评估报告，保证了财政资金的安全使用，运用绩效评价报告进行了预算公开。 
	20
	18
	

	
	
	服务满意度指标
	相应满意度指标
	大于90%
	95%
	10
	9
	

	总分
	100
	90
	





项目支出绩效自评表
（2020年度）

	项目名称
	改善办学条件-校园信息化建设一期

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	冯春雨
	联系电话
	13701084801

	项目资金
	
	年初预
	全年预
	全年
	分值
	执行率
	得分

	（万元）
	
	算数
	算数
	执行数
	
	
	

	
	年度资金总额
	171.5万
	171.5万
	166万
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
	171.5万
	171.5万
	166万
	—
	166万
	—

	
	拨款
	
	
	
	
	
	

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、完善信息编码集，建立共享数据库：根据国家和教育部的《学校管理信息标准》以及学校现有的信息标准，统一师生的信息编码规范，完善信息编码集。通过协调沟通，整理各业务系统数据，建立全局数据库。
	全部完成

	
	2、制定统一的门户、身份认证、数据共享的建设标准：制定业务系统与门户平台、身份认证平台、公共数据管理平台的集成标准，按统一的数据标准和集成标准，指导和协助各部门完善原有系统或重新开发新系统。3、建立和完善教育管理信息平台：新建并完善我校教务管理信息化平台系统，做为学校教学的日常业务处理和管理的保障机制，配套制定新的管理规范、信息化流程、教务服务章程等各项保障制度，保障我校教学业务的高效运行，并逐步提升学校教育质量。
	

	技校指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	措施

	
	产出指标
	数量指标
	统一门户平台
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	统一认证平台
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	公共数据管理平台
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	综合教务管理系统
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	移动校园建设
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	质量指标
	统一门户平台
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	统一认证平台
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	公共数据管理平台
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	综合教务管理系统
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	
	移动校园建设
	1
	1
	4
	4
	

	
	
	社会效益
	提高学校的教学管理水平
	1
	1
	15
	14
	

	
	
	指标
	增加学生管理水平
	1
	1
	15
	14
	

	
	
	可持续影响指标
	对学校资源使用提升
	1
	1
	10
	9
	

	
	
	
	对后续平台有促进
	1
	1
	10
	9
	

	
	满意度
	服务对象满意度标
	使用满意度
	1
	1
	10
	9
	

	总分
	100
	95
	


项目支出绩效自评表
[bookmark: _GoBack](2020年度）

	项目名称
	教育教学-新能源汽车高压安全防护与电器技术课程资源建设项目

	主管部门
	北京市公共交通高级技工学校
	实施单位
	北京市公共交通高级技工学校

	项目负责人
	单文涛
	联系电话
	80359341

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	49.65
	49.65
	49
	10
	99%
	9.9

	
	其中：当年财政
拨款
	49.65
	49.65
	49
	—
	99%
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成课程标准、教学工作页以及课程教学设计的开发，建设教学课件、实训视频以及多媒体动画等资源，所开发资源符合人社部相关要求。通过该项目的建设，提高教师的课程开发能力和教科研水平，促进学校与企业的紧密合作，实现校企教学方案共定。教学资源内容与企业实际紧密结合，通过课程资源的建设内容和过程拉近学校与企业间的距离，使学校学习内容即为企业岗位需求内容，充分体现出“学有所用、学以致用”的职业教育宗旨。
	项目建设依据预期建设指标全部完成课程资源建设并验收合格。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	开发课程标准数量
	2门
	2门
	15
	15
	

	
	
	
	教学设计数量
	25个
	25个
	
	
	

	
	
	
	教学工作页数量
	25个
	25个
	
	
	

	
	
	
	教学课件数量
	25份
	25份
	
	
	

	
	
	
	实训视频数量
	60个
	60个
	
	
	

	
	
	
	多媒体动画数量
	25个
	25个
	
	
	

	
	
	质量指标
	课程标准符合性
	符合一体化课程要求
	符合一体化课程要求
	15
	15
	

	
	
	
	教学设计符合性
	符合学生认知规律
	符合学生认知规律
	
	
	

	
	
	
	教学工作页符合性
	符合一体化工作页要求
	符合一体化工作页要求
	
	
	

	
	
	
	多媒体资源实用性
	符合教学要求
	符合教学要求
	
	
	

	
	
	
	教学资源服务的学生人次
	同时满足50人次
	同时满足50人次
	
	
	

	
	
	时效指标
	项目调研时间
	2019年3月至2019年6月
	2019年3月至2019年6月
	10
	5
	受到新冠状疫情影响，招标投标时间推迟至9月开展。

	
	
	
	项目立项、申报时间
	2019年7月至12月
	2019年7月至12月
	
	
	

	
	
	
	项目招标时间
	2020年1月至4月
	2020年9月至10月
	
	
	

	
	
	
	项目建设时间
	2020年5月至10月
	2020年10月
	
	
	

	
	
	
	项目推广时间
	2020年11月至12月
	2020年11月至12月
	
	
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	49.65万　
	49万　
	5
	4.95
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	专业课程任课教师使用度
	90%
	100%
	15
	15
	

	
	
	
	专业课程学习学生使用度
	90%
	100%
	15
	15
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	使用人员满意度
	90%
	100%
	10
	15
	

	总分
	100
	94.85
	




15

22

