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               项目支出绩效自评表
                         （ 2020  年度）

	项目名称
	教育教学-垃圾焚烧发电虚拟基础教学实训系统采购项目

	主管部门
	北京京仪集团有限责任公司
	实施单位
	北京市仪器仪表高级技工学校

	项目负责人
	李勇
	联系电话
	13611360212

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	50.0000
	50.0000
	49.270615
	10
	98.50%
	9.85

	
	其中：当年财政
拨款
	50.0000
	50.0000
	49.270615
	—
	98.50%
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	由于我国近些年来垃圾焚烧发电行业飞速发展，企业急需大量的技能人才进行补充。目前，在京津冀地区还没有一所技工院校开展垃圾焚烧发电方面技能人才培养工作。因此，配置垃圾焚烧发电虚拟基础教学实训系统后会对我校的专业建设起到极大的推动作用，新设备到位后，不但可以为本专业的在校学生提供专业的实训平台。还可以为垃圾焚烧发电企业开展在职职工培训提供服务。。
	2020年11月时已完成各项设备及系统的采购安装和验收，数量质量均达到预期。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	新增设备数量
	1、垃圾焚烧三维虚拟实训系统
2、垃圾预处理系统
3、垃圾焚烧系统
4、助燃空气系统
5、烟气净化系统
6、废水处理系统
7、实训故障查询、编译可操作系统
8、系统语言
9、系统服务器
10、学生实训终端
11、实训显示终端
12、数据交换机
13、教师桌椅
14、实训桌
15、实训椅
16、书写白板
17、机柜
18、超窄液晶拼接单元
19、系统控制软件
20、处理器输入板卡
21、处理器输出板卡
22、前维护壁挂支架
23、液晶拼接单元框架
24、控制电脑
25、智能云盒
26、全频扬声器
27、数字功放
28、数字音频处理器
29、电源时序器
30、无线话筒
31、集中控制主机
32、集中控制终端
33、控制终端电源
34、设备控制继电器
35、软件编程
36、综合布线
	1
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	≥95%
	100%
	10
	10
	

	
	
	进度指标
	方案制定和前期准备时间
	2020年5月
	2020年5月
	5
	4
	

	
	
	
	招标采购时间
	2020年8月
	2020年8月
	5
	4
	

	
	
	
	采购物品到位时间
	2020年9月
	2020年9月
	5
	4
	

	
	
	
	验收时间
	2020年11月
	2020年11月
	5
	4
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	999.10540
	350.733347
	10
	10
	

	
	
	
	单位购置成本
	999.10540
	
	5
	4
	

	
	
	
	政府采购节支率
	10%-30%
	
	5
	4
	

	
	效益指标
	效益指标
	停供社会服务收益
	提高教学质量，带动课程建设水平的提高
	为学生持续提供良好的校园环境
	10
	9
	

	
	
	
	节约维护成本
	无
	无
	10
	9
	

	
	
	
	履职基础、公共服务能力
	得到提升
	得到一定提升
	10
	8
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	使用人员满意度
	≥95%
	95%
	10
	9
	

	总分
	100
	89
	



