

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年云平台个性化和增值服务租赁项目						
主管部门		北京市政务服务管理局			实施单位		北京市政务服务管理局本级	
项目负责人		李一鸣			联系电话		18701613689	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数 ^注	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	316.69	316.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	316.69	316.69	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方租赁服务单位，完成2020年9月-12月共计4个月的政务云扩展、定制服务及安全测评相关服务租用，完成北京市政务服务管理局业务系统的正常运行和安全保障，确保系统安全、稳定地在政务云平台中运行。				通过租用政务云提供的13项扩展服务、5项定制服务和19项安全测评相关服务，完成北京市政务服务局云上系统在政务云平台中的日常巡检和运维保障工作，实现对政务云平台资源的合理化利用；确保云上业务系统在政务云环境安全稳定运行，未出现安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扩展服务	13项	13项	6	6.00	
			定制服务	5项	5项	6	6.00	
			安全测评相关服务	19项	19项	6	6.00	
		质量指标	系统运行稳定率	≥95%	98%	6	6.00	
			业务功能齐全度	≥96%	99%	6	6.00	
		时效指标	完成招投标及合同签订	2020年8月底前	完成招投标时间2020年8月14日，合同签订时间2020年9月10日	6	5.00	偏差原因：在对合同合法性审核过程中，与法务人员多次沟通，修改完善合同条款，花费时间较长。 改进措施：积累合同起草经验，提高合同起草水平，提高与法务人员沟通效率，减少修改次数和时间。
			政务云扩展服务、定制服务及安全测评服务租用时间	按照合同要求保障2020年4个月（2020年9月-12月）	完成政务云扩展服务、定制服务及安全测评服务租用时间(2020年9月-12月)	6	6.00	
		成本指标	项目成本	控制在316.69万元以内	316.69万元	8	8.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
续上页	效益指标	效益指标	云平台个性化和增值服务效益	进一步提升应用系统的安全保障水平，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行	通过租用政务云平台提供的扩展服务、定制服务、安全测评相关服务，确保了市政务服务局云上业务系统安全稳定运行	40	37.00	达成预期指标，应用系统的安全保障水平仍有可进步空间，满意度方面有待关注
总分						100	96.00	

注：该项目为2020年12月追加项目，此处的“全年执行数”是按照追加项目资金的使用管理要求截至到2021年4月底的执行数，相应的产出、效益均为截至2021年4月底的实现情况。