
北京市城市轨道交通运营设施
验收监督实施细则
第一章  总则

第一条  为规范城市轨道交通新建线路运营设施验收工作，进一步加强对验收工作的监督，确保新建线路开通后运营设施达到安全使用标准，依据《城市轨道交通运营管理办法》（建设部140号令）、《北京市轨道交通运营安全条例》和《北京市交通委员会关于印发<北京市城市轨道交通新建线路运营设备和设施验收办法（试行）>的通知》（京交运输发[2010]274号）等有关规定，制定本细则。

第二条  运营设施验收是新线整体验收的组成部分。运营设施包含轨道线路、疏散平台和护栏护网三项内容。

轨道线路指城市轨道交通线路正线、配线、车辆段和停车场的路基面或结构面以上用于列车支承和导向并将列车荷载向下部传递的组合体，包含钢轨、扣件、轨枕、道床及附属设施等，采用三轨供电的线路还包括接触轨设施。
疏散平台指在城市轨道交通隧道内或高架区间设置的用于在紧急情况下起辅助疏散乘客作用的纵向连续平台，包含平台步板、平台支架、平台扶手和平台步梯等。

护栏护网指城市轨道交通正线轨行区与外界区域（非轨道交通区域）相交处，以及车辆段或停车场轨行区与周围相邻道路间设立的用于物理隔离的安全防护设施。

第三条  运营设施的验收工作应当遵循公正、客观、规范的原则。

第四条  建设管理单位是运营设施验收工作的主体，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和运营单位全程参与验收工作。

北京市交通委路政局作为行政监督部门依法对验收工作进行监督。

建设单位是城市轨道交通建设工程的产权单位；建设管理单位是受建设单位委托的城市轨道交通建设过程中的组织和管理机构。

第五条  运营设施验收依次分为预验收和正式验收。

预验收是指轨道交通新建线路建设工程监理单位受建设管理单位委托，在施工单位对工程质量自验合格后，以及监理单位对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织的对运营设施工程的完成情况和工程质量进行的全面检查和验收。

正式验收是指除缓建项目外运营设施工程全部完工，且预验收合格，遗留问题整改完毕后，由建设管理单位组织，对运营设施工程设计文件及合同约定内容的执行情况进行复核，对工程资料及工程实体质量进行抽查,从而对运营设施是否符合有关法律法规、工程技术标准要求作出判定，并对各参建单位的质量管理进行评价的验收。

第六条  运营设施预验收完成后，方可进行试运行和正式验收，正式验收合格后，方可进行（载客）试运营。

第二章  验收依据

第七条  运营设施验收的主要依据为：

（一）国家和北京市有关法律、法规；

（二）国家和北京市有关建设标准、设计规范、工程施工质量验收标准；

（三）经批准的项目建议书、可行性研究报告；

（四）经批准的初步设计文件(含批准的修改初步设计)；

（五）审核合格的施工图(包括经批准的设计变更文件)；

（六）建设单位与建设管理单位签订的委托建设合同；

（七）建设管理单位与施工单位、供货商等承包商签订的合同；

（八）北京市交通委员会发布的相关技术条件和规范等；

（九）其他相关具有法律效力的文件。

第三章  验收条件

第八条  运营设施预验收应具备以下基本条件：

（一）已完工程满足设计和合同约定，分部分项工程验收合格；

（二）施工单位已按照相关规范、标准对已完工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求；

（三）施工单位按照有关规定和标准，归集完备各类工程技术文件，并经监理单位审查确认；
（四）施工单位提出预验收申请，并经建设管理单位和监理单位批准。
第九条  运营设施正式验收应具备以下基本条件：

（一）完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意；

（二）完成运营设施预验收，且已投入试运行，预验收及试运行期间提出的所有问题已整改完毕，并经建设管理单位和运营单位确认； 
（三）工程技术文件和施工管理档案完整，并经建设管理单位和监理单位审查确认；

（四）施工单位已向建设管理单位提交《工程竣工报告》和正式验收申请，并出具《工程质量保修书》；
（五）监理单位已向建设管理单位提交《工程质量评估报告》和《预验收工作报告》；
（六）设计单位已向建设管理单位提交《工程质量检查报告》。
第四章  职责分工

第十条  各单位在运营设施预验收阶段的职责如下：

（一）监理单位负责运营设施预验收工作的组织和实施，制定《运营设施预验收工作方案》；组织预验收检查，提出需整改的问题；督促施工单位整改，并检查确认；在运营设施预验收通过后编制《运营设施预验收工作报告》和《工程质量评估报告》。
（二）建设管理单位负责审核《运营设施预验收工作方案》，并监督方案的执行；参与预验收检查，提出需整改的问题；负责组织、落实问题整改工作；对整改结果进行检查确认。

（三）施工单位提交《运营设施预验收申请》及相关待检工程资料；配合运营设施预验收检查；负责完成问题的整改。

（四）建设单位参与预验收检查，提出需整改的问题；提出整改要求及工程资料需求。

（五）设计单位参与预验收检查，提出需整改的问题，对问题的整改结果进行检查确认，评判运营设施是否满足设计要求。

（六）运营单位参与预验收检查，提出需整改的问题、工程资料和运营功能需求，并对整改结果进行检查确认。

（七）行政监督部门负责监督预验收的组织形式、验收范围、验收程序和执行标准等情况。

第十一条  各单位在运营设施正式验收阶段的职责如下：

（一）建设管理单位负责制定《运营设施正式验收工作方案》，并向行政监督部门和建设单位备案；负责组织设计、施工、监理、运营等单位，并邀请建设单位，聘请相关专家共同组成正式验收小组，开展运营设施正式验收；参与正式验收检查，提出存在的问题；负责组织正式验收阶段发现问题的整改；问题整改完毕后对整改结果进行确认；按照行政监督部门的要求，完成正式验收相关资料的备案。
（二）建设单位负责监督方案的执行，参与正式验收检查，提出存在的问题；评价运营设施是否达到代建约定，并对工程质量和使用功能的实现情况等提出意见和建议。

（三）运营单位负责记录、统计运营设施正式验收前试运行期间运营设施的运行状况，并及时将运行状况和问题整改情况反馈至建设管理单位；参与正式验收检查；提出存在的问题；问题整改完毕后对整改结果进行确认；提出对工程质量、功能实现、问题整改情况的评价。

（四）监理单位参与正式验收检查，提出存在的问题；监督施工单位整改措施的落实，并对整改结果进行确认。

（五）设计单位参与正式验收检查，提出存在的问题；问题整改完毕后对整改结果进行确认。
（六）施工单位配合运营设施正式验收检查；负责落实对正式验收检查所发现问题的整改；根据《城市轨道交通设施设备分类与代码》DB11/T717的规定，对运营设施进行分类和编码。

（七）行政监督部门负责监督运营设施正式验收的组织形式、验收范围、验收程序、执行标准的情况。

第五章  验收程序

第十二条  运营设施预验收阶段的工作应当遵循下列程序：

（一）施工单位自检合格后向监理单位提交预验收申请及相关待检资料；

（二）监理单位收到预验收申请及待检资料并审查确认后，制定《运营设施预验收工作方案》报建设管理单位审核；

《运营设施预验收工作方案》应包括正文和附录两部分。正文主要内容包括：工程概况、工程进展情况、预验收范围、验收依据、预验收条件完成情况、参加单位及职责、预验收程序、预验收计划、预验收检查的主要内容和方法、预验收组织及人员安排等内容。附录主要包括施工单位预验收申请和验收用表（表2-1～表2-4）等内容；

（三）建设管理单位对《运营设施预验收工作方案》进行审核，对预验收条件进行研判并认为符合规定后，于预验收开始5个工作日前将《运营设施预验收工作方案》报送行政监督部门并抄送建设单位；

（四）行政监督部门在收到建设管理单位提交的《运营设施预验收工作方案》后，委派相关人员监督预验收过程；

（五）建设单位在收到建设管理单位提交的《运营设施预验收工作方案》后，委派相关人员参加预验收；

（六）监理单位组织施工单位、设计单位，并邀请建设单位、建设管理单位和运营单位共同组成预验收小组，按《运营设施预验收工作方案》开展预验收工作，具体组织程序如下：

1、预验收小组开展预验收检查工作，包括工程资料检查和工程实体检查，分别填写工程资料检查记录（表3-1、3-2）、《城市轨道交通新建线路运营设施工程资料验收问题表》（表2-2）、工程实体检查记录（表3-3～表3-17）和《城市轨道交通新建线路运营设施工程实体验收问题表》（表2-3）。

工程资料检查包含质量控制资料检查及安全和功能控制资料检查两方面内容。轨道线路、疏散平台和护栏护网工程资料检查的具体项目分别为表1-1、表1-2和表1-3中工程资料检查验收部分的内容。

工程实体检查包含观感检查和安装检查两方面内容。轨道线路、疏散平台和护栏护网工程实体检查的具体项目分别为表1-1、表1-2和表1-3中工程实体检查验收部分的内容。

2、监理单位组织预验收总结会，总结、评估预验收情况；预验收小组在工程资料和实体检查的基础上，出具《预验收意见》（表2-4），由参加验收各方签字。

预验收过程中若发现存在影响运营安全的问题，并经预验收小组研究讨论确认后，将结果报行政监督部门，在该问题整改完成并确认之前不能通过预验收。

3、针对预验收检查中发现的问题，施工单位根据《预验收意见》编制预验收问题整改计划。

4、建设管理单位负责组织，监理单位督促和检查施工单位对预验收检查中发现问题的整改，问题整改完毕，由建设管理单位、设计单位、监理单位和运营单位共同确认。

5、监理单位编制并向建设管理单位提交《预验收工作报告》和《工程质量评估报告》。

《预验收工作报告》的主要内容包括：工程概况、预验收时间，预验收参与单位，预验收内容和流程，预验收意见，工程检查记录，预验收问题及整改和确认情况，遗留问题和原因及对安全的影响和处理建议等内容。
《工程质量评估报告》的主要内容包括：工程概况，评估依据，承包单位基本情况，主要采取的施工方法，质量控制措施，施工中发生的质量事故和主要质量问题及其原因分析和处理结果，对隐蔽工程质量的说明，对预验收发现问题及整改的确认情况，对工程质量的综合评估结论等。

6、建设管理单位将预验收情况和问题整改情况及时报行政监督部门和建设单位。

第十三条  运营设施正式验收阶段的工作应当遵循下列程序：

（一）施工单位向建设管理单位提交《工程竣工报告》和运营设施正式验收申请。
《工程竣工报告》的主要内容包括：工程概况，工程施工过程（开工、完工及预验收日期，主要施工方法的描述），合同及设计约定施工项目的完成情况，工程质量自检情况（对施工主要环节质量的检查结果，有关检测项目的检测情况、质量检测结果，施工技术资料和施工管理资料情况），预验收问题及整改和确认情况，问题遗留情况及其原因和影响，正式验收条件满足情况分析，其他需说明的事项等。
（二）设计单位向建设管理单位提交《工程质量检查报告》。

《工程质量检查报告》的主要内容包括：工程概况，施工图纸及审查意见落实情况，设计变更情况，新技术、新材料、新工艺的应用说明，工程实体的完成情况及其与设计文件和国家规范、强制性标准的符合情况，工程质量问题情况及原因分析，对工程设计符合性的评价结论，其他需说明的事项等。

（三）建设管理单位在收到施工单位上报的运营设施正式验收申请后，对验收条件进行研判并认为符合规定后，编制《运营设施正式验收工作方案》。

《运营设施正式验收工作方案》包括正文和附录两部分。正文中应包括工程概况（含工程完成情况），验收范围，验收依据，验收条件完成情况，参加单位及职责，验收程序，验收计划，验收检查主要内容和方法，验收组织及人员安排等内容。附录主要包括工程竣工报告、工程质量评估报告、工程质量检查报告和验收用表（表2-1～表2-4）等内容。

（四）建设管理单位于正式验收开始10个工作日前将《城市轨道交通新建线路运营设施正式验收申请表》（表2-5）、《预验收工作报告》和《运营设施正式验收工作方案》报行政监督部门并抄送建设单位和运营单位。

（五）行政监督部门会同建设单位在对建设管理单位提交的资料进行审核后，于正式验收开始5个工作日前对《运营设施正式验收工作方案》提出书面意见，并委派相关人员监督验收过程。

（六）建设管理单位组织设计、施工、监理、运营单位，邀请建设单位，并同时聘请相关专家组成正式验收小组，按照《运营设施正式验收工作方案》共同开展运营设施正式验收工作。具体组织程序如下：

1、验收小组开展正式验收检查工作，包括工程资料检查和工程实体检查，分别填写工程资料检查记录（表3-1、3-2）、《城市轨道交通新建线路运营设施工程资料验收问题表》（表2-2）、工程实体检查记录（表3-3～表3-17）和《城市轨道交通新建线路运营设施工程实体验收问题表》（表2-3）。

工程资料检查包含质量控制资料检查及安全和功能控制资料检查两方面内容。轨道线路、疏散平台和护栏护网工程资料检查的具体项目分别为表1-1、表1-2和表1-3中工程资料检查验收部分的内容。

工程实体检查包含观感检查和安装检查两方面内容。轨道线路、疏散平台和护栏护网工程实体检查的具体项目分别为表1-1、表1-2和表1-3中工程实体检查验收部分的内容。

2、建设管理单位组织召开运营设施正式验收总结会，并汇报工程建设情况，施工单位汇报《工程竣工报告》，监理单位汇报《工程质量评估报告》，设计单位汇报《工程质量检查报告》。
3、运营单位就运营设施功能实现、工程质量、运营需求的符合性以及问题整改情况发表意见。
4、建设单位在各单位报告、工程资料和实体检查的基础上，对运营设施完成情况和工程质量作出评价，评判运营设施的建设管理是否达到代建约定。
5、专家组在各单位报告、工程资料和实体检查的基础上，发表专家意见。
6、正式验收小组在各单位报告、工程资料和实体检查以及专家意见的基础上，形成并宣布《运营设施工程正式验收意见》（表2-6），由验收小组各方签字。

（七）建设管理单位在运营设施工程正式验收完成后，编制《运营设施工程正式验收报告》。

《运营设施工程正式验收报告》的主要内容包括：工程概况，建设管理单位执行基本建设程序情况，对设计、施工、监理等方面的评价，运营设施正式验收的时间、程序、内容、组织形式及验收意见，运营设施正式验收中发现问题的整改计划和整改情况等内容。

第六章  验收小组组建要求
第十四条  运营设施预验收小组应由总监理工程师担任组长，建设管理单位专业主管工程师、设计单位专业设计负责人、施工单位项目经理和总工、建设单位和运营单位部门经理（二级单位的分管领导）参加，在此基础上应对预验收检查人员和设备进行合理配置。

根据预验收工作需要，预验收小组应划分为工程资料检查组、观感质量检查组和现场实测组，现场实测组应根据现场实测内容进一步划分。其中工程资料检查组和观感质量检查组的人数配置应不少于5人；轨道线路现场实测组人数配置应不少于15人，检查人员应从事铁道工程相关工作满2年；疏散平台和护栏护网现场实测组人数配置应分别不少于10人和5人，检查人员应从事工程结构相关工作满2年。
第十五条  运营设施正式验收前，建设管理单位应聘请5名以上单数专家成立专家组，专家应从事所验收内容相关专业并具备高级及以上职称；专家组名单应在正式验收3天前确定；专家组应全程参与运营设施正式验收工作。

第十六条  运营设施正式验收小组应由建设管理单位专业主管经理担任组长，设计单位专业设计负责人、监理单位总监理工程师、施工单位项目经理和总工、建设单位和运营单位部门经理（二级单位的分管领导）及专家组参加，在此基础上应对验收检查人员和设备进行合理配置。

根据正式验收工作需要，正式验收小组应划分为工程资料检查组、观感质量检查组和现场实测组，现场实测组应根据不同专业和现场实测内容进一步划分。其中工程资料检查组和观感质量检查组的人数配置应不少于5人；轨道线路现场实测组人数配置应不少于10人，检查人员应从事铁道工程相关工作满2年；疏散平台和护栏护网现场实测组人数配置应分别不少于7人和5人，检查人员应从事工程结构相关工作满2年。
第七章  验收备案

第十七条  建设管理单位于运营设施正式验收合格后3个工作日内将《运营设施工程正式验收报告》和《城市轨道交通新建线路运营设施验收备案表》（表2-7）报市行政监督部门备案。

第十八条 《城市轨道交通新建线路运营设施验收备案表》应附下列文件：

（一）验收组人员签署的《运营设施工程正式验收意见》；

（二）建设管理单位提交的《运营设施工程正式验收报告》；
（三）施工单位提交的《工程竣工报告》；

（四）监理单位提交的《工程质量评估报告》；

（五）设计单位提交的《工程质量检查报告》；

（六）运营单位对工程质量、功能实现、问题整改情况的评价文件；

（七）施工单位签署的《工程质量保修书》；

（八）以上文件及竣工图的电子文件；
（九）法规、规章规定必须提供的其他文件；
（十）备案机构要求应当提供的其它有关文件资料。

第八章  验收问题处理
第十九条  运营设施正式验收实行安全一票否决制，即正式验收过程中发现影响运营安全的问题并经验收小组研究讨论确认后，将结果报行政监督部门，在该问题未整改完成和确认之前不能通过正式验收。

第二十条  对于暂不影响运营安全的问题，建设管理单位应会同运营单位共同制定整改项目清单和整改计划；施工单位实施整改；问题整改完毕，由建设管理单位、设计单位、监理单位和运营单位共同检查确认。所有整改项目需在正式运营前完成。
第二十一条  建设管理单位应会同运营单位每季度将整改完成情况上报行政监督部门并抄送建设单位；行政监督部门定期对运营设施的整改完成情况进行监督检查。
第二十二条  运营设施未经验收或者验收不合格，交付使用或者投入试运营，出现问题的，由施工单位单位承担责任。
第二十三条  运营设施经验收合格，交付使用或者投入试运营，出现问题的，由建设管理单位承担责任。
第九章  附则

第二十四条  本细则由北京市交通委员会路政局负责解释。

第二十五条  本细则自颁布之日起施行。

附件一  验收具体内容

表1-1 轨道线路

城市轨道交通新建线路运营设施验收内容表——轨道线路

	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程资料检查验收
	质量控制资料核查
	1）施工现场质量管理检查记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	对预验收中存在的问题进行复检

	
	
	2）工程质量事故及事故调查处理资料（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	3）设计交底记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	4）图纸会审记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	5）设计变更记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	6）施工组织设计
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	7）基标复核记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	8）材料、构配件质量证明文件及进场检验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	9）预拌混凝土出厂合格证
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	10）钢材出厂合格证
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	11）混凝土试块抗压强度试验报告
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	12）钢材材质性能检测报告
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	13）道碴级配试验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	14）见证试验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	15）隐蔽工程验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	16）混凝土浇注记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	17）检验批质量验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	18）分项、分部工程质量验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程资料检查验收
	安全和功能检查资料核查
	1）锚固螺栓抗拔试验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	对预验收中存在的问题进行复检

	
	
	2）钢轨焊接型式检验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	3）钢轨焊接周期性生产检验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	


	
	
	4）钢轨焊头探伤检查记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	5）轨连线焊接探伤记录（焊接单位提供）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	6）无缝线路应力放散及锁定记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	7）钢轨位移观测记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	8）有碴道床力学参数测试记录（适用于有碴道床无缝线路）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	9）轨道静态质量检查记录（施工单位自检）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	工程实体检查验收
	观感检查
	1）有碴道床
	① 道床饱满、均匀，无杂物；

② 断面正确，边坡整齐美观；

③ 路肩无散乱道碴、无杂草。
	全部
	一个区间或车辆段

	
	
	2）无碴道床
	① 道床混凝土表面平整，色泽均匀，无裂缝，无污染；

② 道床无明显错台、跑模、蜂窝麻面；

③ 道床轮廓清晰、线角顺直、排水流畅、基本不积水；

④ 伸缩缝直顺，设置位置符合规定。
	全部
	一个区间

	
	
	3）梯形轨枕道床
	① 梯形轨枕清洁，无损伤，与混凝土支座无粘结；

② 隔离空隙及梯形轨枕端头间无混凝土残渣；

③ 减振部件、缓冲部件与混凝土支座密贴；

④ 减振部件、缓冲部件齐全，无歪斜。
	全部
	一个区间

	
	
	4）弹簧浮置板道床
	① 过渡段的设置符合设计规定；

② 浮置板道床无漏筋、裂缝、缺角等缺陷；

③ 检查孔安装方正，无缺失，位置符合设计规定；

④ 剪力铰的安装符合设计规定；

⑤ 套筒与道床面平齐，且不侵入轨底；

⑥ 轨底净空满足设计要求。
	全部
	一个区间


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	
	
	5）减振垫浮置板道床
	① 道床混凝土表面平整，色泽均匀，无裂缝，无污染；

② 道床无明显错台、跑模、蜂窝麻面；

③ 道床轮廓清晰、线角顺直、排水流畅、基本不积水；

④ 伸缩缝直顺，设置位置符合规定。
	全部
	一个区间

	
	
	6）轨枕
	① 轨枕表面清洁、无污染、无破损；

② 枕上扣件干净无杂物。

③ 轨枕不得设置在结构变形缝上。
	全部
	一个区间

	工程实体检查验收
	观感检查
	7）钢轨
	钢轨远视平顺，轨向直线顺直，曲线圆顺，头尾无有反弯或“鹅头”。
	全部
	一个区间

	
	
	8）道岔
	① 道岔的岔枕端头在直股外侧整齐划一，侧股外侧呈有规律增减；

② 枕面及扣件清洁、无杂物；

③ 道岔钢轨直股平直，曲股圆顺；

④ 道岔内各种标识齐全、清晰。
	全部
	一个区间

	
	
	9）防脱护轨
	防脱护轨安装位置正确、固定牢固；
	全部
	一个区间

	
	
	10）车挡
	车挡安装位置正确、固定牢固；
	全部
	一个区间

	
	
	11）位移观测桩
	位移观测桩的设置便于观测，标识齐全、清晰。
	全部
	一个区间

	
	
	12）线路信号标志
	各种线路、信号标志埋设端正，涂料均匀、色泽鲜明，图像字迹清晰完整。
	全部
	一个区间

	
	
	13）接触轨
	① 接触轨底座安装平正、位置正确、固定牢固；

② 接触轨直线顺直，无硬弯；曲线圆顺，无反弯或鹅头；

③ 接触轨端部弯头、侧面弯头的安装符合设计要求；

④ 防护罩安装牢固、平顺，无裂纹、破损等缺陷。
	全部
	一个区间


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	无碴道床轨道
	轨道静态几何尺寸
	轨距
	±2mm
	万能道尺量
	全部，

每5m一测点
	对预验收中存在问题区段进行复检，且不低于预验收数量的10﹪。

	
	
	
	
	轨向
	±2mm
	10m弦量
	全部，

每5m一测点
	

	
	
	
	
	高低
	±2mm
	10m弦量
	全部，

每5m一测点
	

	
	
	
	
	水平
	±2mm
	万能道尺量
	全部，

每5m一测点
	

	
	
	
	
	扭曲（6.25m基长）
	±2mm
	万能道尺量
	根据水平计算
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	无碴道床轨道
	轨道静态几何尺寸
	曲线正矢
	缓和曲线正矢与计算正矢差
	圆曲线正矢连续差
	圆曲线正矢最大最小值差
	检测方法
	全部
	对预验收中存在问题区段进行复检，且不低于预验收数量的10﹪。

	
	
	
	
	曲线半径
	R≤250m
	6
	12
	18
	20m弦量
	
	

	
	
	
	
	
	251m≤R≤350m
	5
	10
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	351m≤R≤450m
	4
	8
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	451m≤R≤650m
	3
	6
	9
	
	
	

	
	
	
	
	
	R＞650m
	3
	4
	6
	
	
	

	
	
	
	轨底坡
	设计1/40时
	1/30～1/50
	万能道尺、倾角仪测量
	全部正线，

每5m一测点
	对预验收中存在问题区段进行复检

	
	
	
	
	设计1/30时
	符合设计规定
	
	
	

	
	
	
	钢轨接头及扣件
	缓冲区接头螺栓扭矩
	≥900N·m
	扭力扳手测
	全部
	

	
	
	
	
	有缝线路接头螺栓扭矩
	60kg/m钢轨
	≥700N·m
	
	
	

	
	
	
	
	
	50kg/m钢轨
	≥600N·m
	
	
	

	
	
	
	
	钢轨顶面错牙
	≤1mm
	钢尺量
	
	

	
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	≤1mm
	
	
	

	
	
	
	
	有缝线路轨缝
	1、检查段（长度不大于1km）内实际轨缝平均值，以轨缝检算值为标准，允许偏差±2mm；

2、轨温小于当地历史最高轨温时，不得有连续3个及以上瞎缝；

3、不得出现最大构造轨缝。
	塞尺量
	
	

	
	
	
	
	扣件扭矩（高架段）
	符合设计规定
	扭力扳手测
	不少于1﹪
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	无碴道床道岔
	查照间隔
	0～＋3mm
	万能道尺量
	全部
	对预验收中存在问题区段进行复检，且不低于预验收数量的20﹪。

	
	
	
	护背距离
	0～－2mm
	万能道尺量
	全部
	

	
	
	
	轨距
	尖轨尖端
	±1mm
	万能道尺量
	全部
	

	
	
	
	
	其余部位
	－2～＋3mm
	
	全部
	

	
	
	
	轨向
	直线段
	±2mm
	10m弦量
	全部
	

	
	
	
	
	导曲线支距
	±2mm
	支距尺量
	全部
	

	
	
	
	水平
	±2mm，导曲线不得有反超高
	万能道尺量
	全部
	

	
	
	
	高低
	±2mm
	10m弦量
	全部
	

	
	
	
	尖轨与基本轨离缝
	尖端至第一牵引点
	≤0.2mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	
	其余地段
	≤1mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨与基本轨高差
	尖轨顶宽50mm以下断面
	尖轨不高于基本轨
	靠尺量
	全部
	

	
	
	
	
	尖轨顶宽50mm及以上断面
	尖轨不低于基本轨2mm
	靠尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨与滑床板离缝
	≤2mm，每侧允许一处＞2mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	顶铁与尖轨轨腰间隙
	≤1mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨动程
	0～10mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨尖端相错量
	≤10mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨跟端非工作边与基本轨工作边开口距离
	±1mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	护轨平直段轮缘槽宽度
	-1～＋3mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	辙叉平直段轮缘槽
	-1～＋3mm
	钢尺量
	全部
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	有碴道床轨道
	轨道静态几何尺寸
	轨距
	－2mm～＋3mm
	万能道尺量
	全部，

每5m一测点
	对预验收中存在问题区段进行复检，且不低于预验收数量的10﹪。

	
	
	
	
	轨向
	±4mm
	10m弦量
	
	

	
	
	
	
	高低
	±4mm
	10m弦量
	
	

	
	
	
	
	水平
	±4mm
	万能道尺量
	
	

	
	
	
	
	扭曲（6.25m基长）
	±4mm
	万能道尺量
	根据水平计算
	

	
	
	
	
	曲线正矢
	缓和曲线正矢与计算正矢差
	圆曲线正矢连续差
	圆曲线正矢最大最小值差
	检测方法
	全部
	

	
	
	
	
	曲线半径
	R≤250m
	6
	12
	18
	20m弦量
	
	

	
	
	
	
	
	251m≤R≤350m
	5
	10
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	351m≤R≤450m
	4
	8
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	451m≤R≤650m
	3
	6
	9
	
	
	

	
	
	
	
	
	R＞650m
	3
	4
	6
	
	
	

	
	
	
	道床

尺寸
	无缝线路
	道床厚度
	±50mm
	尺量
	正线每公里抽检10个测点；站场线每股道抽检5个测点
	对预验收中存在问题区段进行复检

	
	
	
	
	
	道床半宽
	-20～＋50mm
	尺量
	
	

	
	
	
	
	
	碴肩堆高
	无负偏差
	尺量
	
	

	
	
	
	
	有缝线路
	道床厚度
	±50mm
	尺量
	
	

	
	
	
	
	
	顶面宽度
	0～＋50mm
	尺量
	
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	有碴道床道岔
	查照间隔
	0～＋3mm
	万能道尺量
	全部
	对预验收中存在问题区段进行复检，且不低于预验收数量的20﹪。

	
	
	
	护背距离
	0～－2mm
	万能道尺量
	全部
	

	
	
	
	轨距
	尖轨尖端
	±1mm
	万能道尺量
	全部
	

	
	
	
	
	其余部位
	－2～＋3mm
	
	全部
	

	
	
	
	轨向
	直线段
	±4mm
	10m弦量
	全部
	

	
	
	
	
	导曲线支距
	±2mm
	支距尺量
	全部
	

	
	
	
	水平
	±4mm，导曲线不得有反超高
	万能道尺量
	全部
	

	
	
	
	高低
	±4mm
	10m弦量
	全部
	

	
	
	
	尖轨与基本轨离缝
	尖端至第一牵引点
	≤0.2mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	
	其余地段
	≤1mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨与基本轨高差
	尖轨顶宽50mm以下断面
	尖轨不高于基本轨
	靠尺量
	全部
	

	
	
	
	
	尖轨顶宽50mm及以上断面
	尖轨不低于基本轨2mm
	靠尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨与滑床板离缝
	≤2mm，每侧允许一处＞2mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	顶铁与尖轨轨腰间隙
	≤1mm
	塞尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨动程
	0～10mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨尖端相错量
	≤10mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	尖轨跟端非工作边与基本轨工作边开口距离
	±1mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	护轨平直段轮缘槽宽度
	-1～＋3mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	辙叉平直段轮缘槽
	-1～＋3mm
	钢尺量
	全部
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	有碴道床轨道
	钢轨接头
	缓冲区接头螺栓扭矩
	≥900N·m
	扭力扳手测
	正线全检；站场线按股道抽检，抽检数量不少于20﹪
	对预验收中存在问题区段进行复检

	
	
	
	
	有缝线路接头螺栓扭矩
	60kg/m钢轨
	≥700N·m
	
	
	

	
	
	
	
	
	50kg/m钢轨
	≥600N·m
	
	
	

	
	
	
	
	钢轨顶面错牙
	≤1mm
	钢尺量
	
	

	
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	≤1mm
	
	
	

	
	
	
	
	有缝线路轨缝
	1、检查段（长度不大于1km）内实际轨缝平均值，以轨缝检算值为标准，允许偏差±2mm；

2、轨温小于当地历史最高轨温时，不得有连续3个及以上瞎缝；

3、不得出现最大构造轨缝。
	塞尺量
	
	

	
	
	钢轨焊头
	焊接质量
	无未焊透，过烧、裂纹、气孔夹渣等缺陷
	超声波探伤仪检查
	全部
	对预验收中存在问题区段进行复检

	
	
	
	焊头外观
	焊缝两侧各100mm范围
	无明显压痕、划伤、电击伤
	观察检查
	
	

	
	
	
	
	轨底上表面两侧各150mm范围
	打磨平整，无打亏
	
	
	

	
	
	
	
	轨底角边缘各35mm范围
	打磨平整，无打亏
	
	
	

	
	
	
	平顺度
	轨顶面
	0～0.3mm
	1m直尺量
	
	

	
	
	
	
	轨头内侧工作边
	±0.3mm
	1m直尺量
	
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	伸缩调节器
	尖轨离缝
	尖端至其后400mm处
	≤0.2mm
	塞尺量
	全部
	对预验收中存在问题区段进行复检

	
	
	
	
	其余部位
	≤0.8mm
	
	
	

	
	
	
	扣件扭矩
	尖轨轨撑螺栓
	120～150N·m
	扭力扳手测
	全部
	

	
	
	
	
	基本轨轨撑螺栓
	60～80N·m
	
	
	

	
	
	
	
	铁垫板连接螺栓
	300～320N·m
	
	
	

	
	
	
	轨距
	伸缩调节器两端
	±1mm
	万能道尺测
	全部
	

	
	
	
	
	尖轨尖端
	
	
	
	

	
	
	
	
	尖轨轨头刨切起点
	
	
	
	

	
	
	
	轨向
	尖端至顶宽5mm范围
	允许4mm空线，不允许抗线
	单向调节器12.5m弦，双向调节器25m弦测
	全部，每1m检查一处
	

	
	
	
	
	其余范围
	允许2mm空线，不允许抗线
	
	
	

	
	
	
	高低
	±4mm
	12.5m弦测
	每组3处
	

	
	
	
	水平
	±4mm
	万能道尺测
	每组3处
	

	
	
	接触轨
	接触轨中心至相邻走行轨内侧距离
	±5mm
	三轨尺量
	全部，5m一点
	对预验收中存在问题区段进行复检

	
	
	
	接触轨顶面至走行轨顶面高差
	±5mm
	
	全部，5m一点
	

	
	
	
	接触轨弯头端部与走行轨顶面高差
	0～-10mm
	钢尺量
	全部
	

	
	
	
	接触轨电分段处断开距离
	0～＋100mm
	
	
	

	
	
	
	接触轨电不分段处断开距离
	±100mm
	
	
	


表1-2  疏散平台

城市轨道交通新建线路运营设施验收内容表——疏散平台

	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程资料检查验收
	质量控制资料核查
	1）施工现场质量管理检查记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	对预验收中存在的问题进行复检

	
	
	2）工程质量事故及事故调查处理资料（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	3）设计交底记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	4）图纸会审记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	5）设计变更记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	6）施工组织设计
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	7）测量记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	8）构配件质量证明文件及进场检验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	9）混凝土构件合格证
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	10）钢构件合格证
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	11）见证试验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	12）检验批质量验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	13）分项、分部工程质量验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	安全和功能检查资料核查
	1）锚固螺栓抗拔试验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	2）限界检查记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	3）安装检查记录（施工单位自检）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	观感检查
	1）平台支架
	① 无裂纹、无破损、无污染；

② 安装螺栓垂直、无偏斜；

③ 垫片大小统一、无偏斜；

④ 区间内支架端面线形与轨道中心线平行，水平面高度一致。

⑤ 焊接饱满、无漏焊、缺焊现象，焊缝平滑，无气孔、夹渣。
	全部
	一个区间

	
	
	2）平台步板
	① 无裂纹、无破损、无污染；

② 区间内步板高度一致；

③ 表面光洁、色彩均匀、纹理清晰、棱角整齐；

④ 步板上不应有影响人员逃生的管线、结构件等物体；

⑤ 结构伸缩缝处断开设置。
	全部
	

	
	
	3）平台扶手
	① 钢管无裂纹、无污染；

② 区间内平台扶手线形与步板线形平行；

③ 扶手杆无滑动、无转动；

④ 平台扶手在结构伸缩缝处断开设置；

⑤ 焊接饱满、无漏焊、缺焊现象，焊缝平滑，无气孔、夹渣。
	全部
	

	
	
	4）平台步梯
	① 平台步梯外观颜色均匀一致；

② 无翘起、裂纹等缺陷；

③ 平台步级安装水平，高度位置合适；

④ 焊接饱满、无漏焊、缺焊现象，焊缝平滑，无气孔、夹渣。

⑤ 平台步梯的安装稳固可靠；

⑥ 步梯顶部踏板的上表面应与平台步板顶面齐平；

⑦ 步梯上不应有影响人员逃生的管线、结构件等物体。
	全部
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准(
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	安装检查
	锚固螺栓
	化学锚栓螺杆外露长度
	符合设计规定
	不少于安装里程的20%
	对预验收中存在问题区段进行复检，且不少于总量的10%

	
	
	平台支架
	支架中心间距安装误差
	≤5mm
	不少于安装里程的20%
	

	
	
	
	高度误差
	≤5mm
	不少于安装里程的20%
	

	
	
	平台步板
	平台顶面距离两轨面连线中心高度
	符合设计规定
	不少于安装里程的20%，每5m一测点
	

	
	
	
	平台边缘与轨道中心线的距离误差
	－10mm～＋30mm
	不少于安装里程的20%，每5m一测点
	

	
	
	
	隧道侧壁与平台板边缘的间隙
	≤30mm
	不少于安装里程的20%，每5m一测点
	

	
	
	
	疏散平台面上方的净高
	≥2m（困难情况下不应小于1.9m）
	不少于安装里程的20%，每5m一测点
	

	
	
	平台扶手
	平台扶手距疏散平台步板面高度误差
	±10mm
	不少于安装里程的20%，每5m一测点
	


(：或满足设计图纸规定的尺寸要求。

表1-3  护栏护网

城市轨道交通新建线路运营设施验收内容表——护栏护网

	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程资料检查验收
	质量控制资料核查
	1）施工现场质量管理检查记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	对预验收中存在的问题进行复检

	
	
	2）工程质量事故及事故调查处理资料（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	3）设计交底记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	4）图纸会审记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	5）设计变更记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	6）施工组织设计
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	7）施工测量记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	8）构配件质量证明文件及进场检验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	9）混凝土构件合格证（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	10）钢构件合格证
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	11）见证试验记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	12）隐蔽工程检查记录（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	13）检验批质量验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	14）分项、分部工程质量验收记录
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	安全和功能检查资料核查
	1）锚固螺栓抗拔试验记录（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	2）地基承载力测试记录（如果有）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	

	
	
	3）安装检查记录（施工单位自检）
	内容真实、准确，签字完整、有效。
	全部
	


	项目
	分项
	验收内容
	合格标准
	预验收

检查数量
	竣工验收

检查数量

	工程实体检查验收
	观感检查
	1）立柱
	①无裂纹、无破损、无污染；

②安装螺栓垂直、无偏斜；
	全部
	正线一个区间/车辆段（停车场）全部

	
	
	2）网片
	①无破损、无污染；

②平整、涂层均匀、颜色一致、表面光滑、无滴瘤、漏铁等缺陷；
	全部
	

	
	
	3）护栏整体
	①安装稳固；

②封闭区域无遗漏；

③沿线路方向顺直，竖向垂直，纵向过渡平滑整齐；

④护栏与行车区间保持超过护栏高度的安全距离；
⑤警示标识的安装符合设计规定，字样清晰、内容齐全、大小合适、分布合理。
	全部
	

	
	安装检查
	1）立柱高度
	符合设计规定
	不少于安装里程的20%
	对预验收中存在问题区段进行复检。

	
	
	2）立柱间距
	符合设计规定
	
	

	
	
	3）栏片/栏网高度
	符合设计规定
	不少于安装里程的20%，每片栏网3个测点
	

	
	
	4）垂直于线路的距离
	符合设计规定
	不少于安装里程的20%，每个立柱处
	

	
	
	5）护栏门宽度（如果有）
	符合设计规定
	全部
	


附件二  验收用表

表2-1 

北京地铁     线      工程 预/正式 验收总结会签到表

会议地点：                               会议日期：     年    月    日

	序号
	姓名
	单位
	职务
	联系电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


表2-2 

城市轨道交通新建线路运营设施工程资料验收问题表

编号：     
	工程名称
	

	验收时间
	
	验收类别
	预验收/正式验收

	序号
	问题描述
	整改建议

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	参验单位会签

	建设单位：

年     月     日
	建设管理单位：

年     月     日

	设计单位：

            年     月     日
	施工单位：

            年     月     日

	监理单位：

年     月     日
	运营单位： 

       年     月     日


表2-3

城市轨道交通新建线路运营设施工程实体验收问题表

编号：     

	工程名称
	

	验收时间
	
	验收类别
	预验收/正式验收

	序号
	问题类别
	问题描述
	原因初判
	整改建议

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	参验单位会签

	建设单位：

年     月     日
	建设管理单位：

年     月     日

	设计单位：

            年     月     日
	施工单位：

            年     月     日

	监理单位：

年     月     日
	运营单位： 

       年     月     日


注：1、问题类别根据验收检查问题是否影响运营安全进行填写；

2、对于同一项问题（如轨距超限）应在问题描述中统一填写，反映其里程范围、发生处数，不合格率及最大超限值等信息。

表2-4

城市轨道交通新建线路运营设施预验收意见表

	工程名称
	

	开工时间
	
	预验收时间
	

	预验收意见：

	参验单位会签

	建设单位：

           年     月     日
	建设管理单位：

      年     月     日

	设计单位： 

          年     月     日
	施工单位：    

       年     月     日

	监理单位： 

         年     月     日
	运营单位：   

        年     月     日


表2-5

城市轨道交通新建线路运营设施正式验收申请表

	工程名称
	

	工程地址
	
	开工时间
	

	单位类别
	单位名称
	项目负责人
	联系电话

	建设单位
	
	
	

	建设管理单位
	
	
	

	运营单位
	
	
	

	设计单位
	
	
	

	监理单位
	
	
	

	施工单位
	
	
	

	申请内容：
        建设管理单位：（公章）

        项目负责人：
年    月    日

	送达人
	
	送达日期
	

	接受人
	
	接受日期
	


注：本表一式两份，北京市交通委员会路政局和建设管理单位各一份。

表2-6

城市轨道交通新建线路运营设施正式验收意见表
	工程名称
	

	开工时间
	
	验收时间
	

	验收意见：

	建设单位：
年     月     日
	建设管理单位：
年     月     日

	设计单位：
年     月     日
	施工单位：
 年     月     日

	监理单位：
年     月     日
	运营单位：
年     月     日

	专家组：

年     月     日


表2-7

城市轨道交通新建线路运营设施验收备案表
	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	

	工程造价
	
	报送时间
	

	开工时间
	
	验收时间
	

	单位类别
	单位名称
	法定代表人
	联系电话

	建设单位
	
	
	

	建设管理单位
	
	
	

	设计单位
	
	
	

	施工单位
	
	
	

	监理单位
	
	
	

	监督单位
	

	建设管理单位意见：
建设管理单位（公章）：

法定代表人（签字）：                                 年　　月　　日



	设计单位意见：
单位（公章）：

法定代表人：

　   

年　　月　　日
	施工单位意见：

单位（公章）：

法定代表人：

　       　

年　　月　　日
	监理单位意见：

单位（公章）：

法定代表人：

　 

年 　 月　　日

	工程正式验收备案文件目录
	1．验收组人员签署的工程竣工验收意见；
2．建设管理单位提交的工程正式验收报告；

3．施工单位提交的工程竣工报告书；

4．监理单位提交的工程质量评估报告书； 

5．设计单位提交的工程质量检查报告书；
6.运营单位对工程质量、功能实现、问题整改情况的评价文件；
7．施工单位签署的工程质量保修书； 

8. 以上文件及竣工图的电子文件； 

9．法规、规章规定必须提供的其他文件；
10. 备案机构要求应当提供的其它有关文件资料。 



	行政监督部门意见： 

    该工程的正式验收备案文件已于         年    月    日收讫。

（备案专用章）

年    月    日




填表说明：
1、本下表载打印后“法定代表人”处须用钢笔、墨笔认真填写，字迹端正，不得涂改；签名必须真实有效，公章必须符合法定资格。
2、所列文件如为复印件应加盖复印单位公章，并注明原件存放处，经办人签名、日期。
3、本表一式二份，一份由建设管理单位存档，一份由备案管理机关存档。

附件三  工程检查记录

（一）工程资料检查记录

表3-1             工程质量控制资料检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	资   料   名   称
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	结论:


	          施工单位项目经理：                                总监理工程师：

	              年     月     日
	
	年     月      日


表3-2

工程安全和功能检验资料检查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	序
号
	安全和功能检查项目
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	结论：


	
	

	施工单位项目经理：
	                总监理工程师：
	

	                     年    月    日
	
	  年     月     日


（二）工程实体检查记录

表3-3                工程观感质量检查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	项目名称
	质量状况
	质量评定

	
	
	
	好
	一般
	差

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	检查结论：

        施工单位负责人：                              总监理工程师：

              年     月     日                             年     月     日


注：质量评价为差的项目，应进行返修。
表3-4          直线段轨道静态几何尺寸检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程
	方向
	高低
	轨距
	水平
	扭曲

	
	
	左股
	右股
	左股
	右股
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	


表3-5         曲线段轨道静态几何尺寸检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	曲线半径
	
	缓和曲线长
	
	计划正矢
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	轨距偏差
	超高

偏差
	计划

正矢
	实测

正矢
	缓和曲线正矢与计划正矢差
	圆曲线正矢连续差
	圆曲线正矢最大最小值差

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	


表3-6                轨底坡检查记录 

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程
	左轨
	右轨
	序号
	里程
	左轨
	右轨

	1
	
	
	
	26
	
	
	

	2
	
	
	
	27
	
	
	

	3
	
	
	
	28
	
	
	

	4
	
	
	
	29
	
	
	

	5
	
	
	
	30
	
	
	

	6
	
	
	
	31
	
	
	

	7
	
	
	
	32
	
	
	

	8
	
	
	
	33
	
	
	

	9
	
	
	
	34
	
	
	

	10
	
	
	
	35
	
	
	

	11
	
	
	
	36
	
	
	

	12
	
	
	
	37
	
	
	

	13
	
	
	
	38
	
	
	

	14
	
	
	
	39
	
	
	

	15
	
	
	
	40
	
	
	

	16
	
	
	
	41
	
	
	

	17
	
	
	
	42
	
	
	

	18
	
	
	
	43
	
	
	

	19
	
	
	
	44
	
	
	

	20
	
	
	
	45
	
	
	

	21
	
	
	
	46
	
	
	

	22
	
	
	
	47
	
	
	

	23
	
	
	
	48
	
	
	

	24
	
	
	
	49
	
	
	

	25
	
	
	
	50
	
	
	


表3-7              钢轨接头检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	

	接头位置
	
	轨顶面错牙
	
	接头位置
	
	轨顶面错牙
	

	
	
	钢轨工作边错牙
	
	
	
	钢轨工作边错牙
	

	
	
	轨缝
	
	
	
	轨缝
	

	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	
	
	
	接头扭矩
	
	
	
	
	
	


表3-8                扣件扭矩检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	左轨
	右轨
	序号
	左轨
	右轨

	
	外侧
	内侧
	外侧
	内侧
	
	外侧
	内侧
	外侧
	内侧

	1
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	28
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	29
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	31
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	32
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	33
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	34
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	35
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	38
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	39
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	40
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	41
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	42
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	43
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	44
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	45
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	46
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	47
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	48
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	49
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	50
	
	
	
	


表3-9              有碴道床尺寸检查记录
	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程/位置
	道床厚度偏差
	顶面宽度偏差
	碴肩堆高偏差
	序号
	里程/位置
	道床厚度偏差
	顶面宽度偏差
	碴肩堆高偏差

	1
	
	
	
	
	25
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	28
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	29
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	31
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	32
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	33
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	34
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	35
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	38
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	39
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	40
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	41
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	42
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	43
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	44
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	45
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	46
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	47
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	48
	
	
	
	


表3-10                单开道岔检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	站名
	
	线别
	
	道岔型号
	

	道岔编号
	
	检查人
	
	日期
	

	检查
项目
	转辙部分
	导曲线部分
	辙叉部分

	
	前顺坡终点
	尖轨尖端处
	尖轨中
	尖

轨

跟

端
	直线
	导曲线
	叉

心

前
	叉

心

中
	叉

心

后
	查

照

间

隔
	护

背

距

离

	
	
	
	
	直
	曲
	前
	中
	后
	前
	中
	后
	直
	曲
	直
	曲
	直
	曲
	直
	曲
	直
	曲

	轨距
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	轨距
误差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水平
误差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	支距
误差
	支距1
	支距2
	支距3
	支距4
	支距5
	支距6
	支距7
	支距8
	支距9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	轮槽
误差
	尖轨动程
	尖轨跟端轮缘槽
	护轨平直段轮缘槽
	辙叉平直段轮缘槽

	
	直
	曲
	直
	曲
	直
	曲
	直
	曲

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	方向
	

	高低
	

	尖轨尖端相错量
	

	顶铁与尖轨轨腰间隙
	

	尖轨与基本轨离缝
	

	尖轨与基本轨高差
	

	尖轨与滑床板离缝
	

	备注
	


表3-11               交叉渡线检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	站名
	
	线别
	
	道岔型号
	

	道岔编号
	
	检查人
	
	日期
	

	检查
项目
	前锐角辙叉
	钝角辙叉
	钝角辙叉
	后锐角辙叉

	
	
	前半部
	后半部
	

	
	叉
后
端
	叉
心
中
	叉
前
端
	查
照
间
隔
	护
背
距
离
	叉
前
端
	叉
心
中
	查
照
间
隔
	护
背
距
离
	查
照
间
隔
	护
背
距
离
	叉
心
中
	叉
前
端
	查
照
间
隔
	护
背
距
离
	叉
前
端
	叉
心
中
	叉
后
端

	甲股
	轨距
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	轨距偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水平偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	乙股
	轨距
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	轨距偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水平偏差
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


表3-12               钢轨焊头检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	焊头位置
	探伤质量
	外观
	平顺度

	
	
	
	焊缝两侧各100mm范围
	轨底上表面两侧各150mm范围
	轨底角边缘各35mm范围
	轨顶面
	工作边

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	


表3-13            钢轨伸缩调节器检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	站名
	
	线别
	
	型号
	

	编号
	
	检查人
	
	日期
	

	轨距
	调节器前端
	尖轨尖端
	尖轨轨头刨切起点
	调节器尾端

	
	
	
	
	

	水平
	调节器前端
	调节器中部
	调节器尾端

	
	
	
	

	高低
	左股
	
	
	

	
	右股
	
	
	

	轨向
	左股
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	右股
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	尖轨轨撑螺栓扭矩
	左股
	外侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	右股
	外侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	基本轨轨撑螺栓扭矩
	左股
	外侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	右股
	外侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	铁垫板连接螺栓扭矩
	左股
	外侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	右股
	外侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内侧
	
	
	
	
	
	
	
	

	尖轨离缝
	


表3-14               接触轨安装检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程
	接触轨中心至相邻走行轨内侧距离
	接触轨顶面至走行轨顶面高差
	弯头端部与走行轨顶面高差
	电分段处断开距离
	电不分段处断开距离

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	


表3-15    疏散平台化学锚固螺栓外露长度检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程
	螺栓型号
	序号
	里程
	螺栓型号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	28
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	29
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	31
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	32
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	33
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	34
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	35
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	36
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	38
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	39
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	40
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	41
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	42
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	43
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	44
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	45
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	46
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	47
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	48
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	49
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	50
	
	
	
	


表3-16            疏散平台安装尺寸检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程
	支架中心间距安装误差
	支架纵向高度误差
	平台顶面距离两轨面连线中心高度
	平台边缘与轨道中心线的距离
	隧道侧壁与平台板边缘的间隙
	平台扶手距疏散平台步板面高度

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	


表3-17          护栏护网安装尺寸检查记录

	工程名称
	
	施工单位
	

	里程范围
	
	检查人
	
	日期
	

	序号
	里程
	立柱高度
	立柱间距
	栏片/栏网高度
	垂直于线路的距离
	护栏门宽度

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	


注：工程检查记录表格可根据实际内容进行调整。
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