附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	怀柔厂区监控系统升级改造

	主管部门
	北京人民艺术剧院
	实施单位
	北京人民艺术剧院

	项目负责人
	刘成文
	联系电话
	65246789-2172

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	80.6874
	67.6635
	67.6635
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	80.6874
	67.6635
	67.6635
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	厂区储存剧院所有布景道具，需要充足的安全保障，但厂区原有监控系统老旧，画面模糊、多有监控死角、无夜视功能，且部分设备已无法维修升级，因此急需改造升级。
	监控系统得以全面升级，更新后系统设备完善、运行良好，大大提升了厂区安全生产保障能力。确保了厂区年度安全生产无事故。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	监控系统
	1套
	1套
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	竣工验收合格率
	≥100%
	≥100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目启动到竣工
	6个月内
	5个月
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	≤80.6874万元
	67.6635万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	保障艺术生产
	生产正常
	生产正常
	7
	7
	

	
	
	社会效益

指标
	安全生产无事故
	安全生产
	安全生产
	7
	7
	

	
	
	生态效益

指标
	符合节能相关要求
	符合要求
	符合要求
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	厂区安全保障能力提升
	保障提升
	保障提升
	8
	8
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	达到使用部门满意度
	≥99%
	≥99%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	


填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

