附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	北京大红门京深海鲜批发市场安全生产升级改造项目

	主管部门
	北京二商集团有限责任公司
	实施单位
	北京大红门京深海鲜批发市场有限公司

	项目负责人
	吴东南
	联系电话
	13801318189

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	860.00
	860.00
	860.00
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	860.00
	860.00
	860.00
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	—

	
	  其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目拟对北京大红门京深海鲜市场生产安全进行升级改造，主要包括安全基础设施、水电线路及消防设施升级改造、地下污水处理系统。通过本项目建设，为保障首都高品质农产品交易流通提供安全交易场所。项目的建设符合北京市商业服务设施整体规划要求，也是丰台区建设都市生活服务业创新示范区的重要举措。
	根据发展需求完成市场生产安全改造工程，进一步保障产品交易流程合理，商户经营运作方便，市场信息运行顺畅。满足交易双方日益增长的各种物质需要，全面提高市场交易的现代化水平。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	箱变维修改造、电缆及电缆保护管工程
	对经营区域变电箱进行升级改造，对地下电缆进行系统更换
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	排水沟工程
	对经营区域供水排污设施进行系统更换
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	消防栓维修改造工程
	对经营区域消防设施进行升级改造
	100%
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	≥95%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	方案制定和前期准备时间
	2019年12月
	2019年12月
	5
	5
	

	
	
	
	施工时间
	2020年1月02020年9月
	2020年1月02020年9月
	5
	5
	

	
	
	
	验收时间
	2020年10月-12月
	2020年10月-12月
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	860万元
	860万元
	10
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	提升市场交易功能和服务功能
	得到提升
	得到提升
	6
	6
	

	
	
	
	提升市场现代化水平及供应能力
	达到预期目标
	疫情期间保障水产供应及价格稳定
	6
	5
	

	
	
	
	带动项目周边商业繁荣
	达到预期目标
	达到预期目标
	6
	5
	

	
	
	
	改善项目周边城市形象
	达到预期目标
	得到改善
	6
	5
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	职工满意度
	≥51%
	职工满意度90%
	6
	6
	

	总分
	100
	97
	


填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

