附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （ 2020年度）
	项目名称
	基础设施改造-楼体外立面粉刷改造工程

	主管部门
	北京二商集团有限责任公司
	实施单位
	北京商贸学校

	项目负责人
	尹世庆
	联系电话
	13911801126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	283.09
	283.09
	266.86
	10
	94.3%
	9.5

	
	其中：当年财政
拨款
	283.09
	283.09
	266.86
	—
	94.3%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	①商贸学校是北京市首批三所职业教育现代化标志学校之一，北京商贸学校不仅对北京市的职业教育学校有模范带头作用，而且在全国范围内也起着示范作用。本次改造，提高校园安全性，减少因维修、保养对学校教学产生的影响。同时外立面改造后更安全，更环保，节能减排，符合社会倡导节约、绿色环保之要求。整体提升校园硬件水平，改善师生教学、生活硬件环境，提升学校后勤服务水平，为提升学校的教学水平，扩大学校影响力创造物质条件。

②原有墙体，年代已久，易损坏脱落，不易维修更换。新做墙面后，节约学校维修资金，安全可靠，避免学校人力、物力、财力的损失。提高住宿及外部行走安全性，减少因维修对学校教学、住宿产生的影响。同时新做墙面更安全，更环保，符合社会倡导节约、绿色环保之要求。整体提升校园硬件水平，改善师生教学、生活硬件环境，提升学校后勤服务水平，为提升学校的影响力创造物质条件。
	修改楼体外立面建筑的建筑面积17040.41平方米,达到国家、北京市设计和施工质量验收标准。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：修改楼体外立面建筑的建筑面积
	17040.41㎡
	17040.41㎡
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	指标1：达到国家、北京市设计和施工质量验收标准
	验收合格率100%
	验收合格率100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	指标1：完成前期准备
	2020年5月底前
	2020年5月底前
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：完成招投标，签订合同
	2020年7月底前
	2020年6月19日
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：完成施工、验收
	2020年9月1日前
	2020年11月12日
	4
	3
	疫情期间多项工作滞后

	
	
	成本指标
	指标1：预算控制数
	283.09万元以内
	266.86万元
	10
	9.5
	招投标及结算结余

	
	效益指标
	社会效益

指标
	指标1：提升学校的教学水平
	减少因维修对学校教学、住宿产生的影响
	得到提升
	10
	9
	效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	
	
	生态效益

指标
	指标1：改善师生教学、生活硬件环境
	新做墙面更安全，更环保，符合社会倡导节约、绿色环保之要求
	得到改善
	5
	4.5
	效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	
	
	
	指标2：提高校园安全性
	提高住宿及外部行走安全性
	得到改善
	5
	4.5
	效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	
	
	可持续影响指标
	指标1：提升学校后勤服务水平
	扩大学校影响力创造物质条件
	得到促进
	10
	9
	效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	指标1：项目完成后，将征求师生对此次项目情况的反馈意见
	师生满意度98%以上
	达到
	10
	8
	尚未进行满意度调查，效果支撑材料提供不足，待日后逐步完善

	总分
	100
	93
	


