附件3       
                项目支出绩效自评表
                         （2020 年度）

	项目名称
	齐齐哈尔市二商双河农牧科技有限责任公司一期繁育场建设项目

	主管部门
	北京二商集团有限责任公司
	实施单位
	齐齐哈尔市二商双河农牧科技有限责任公司

	项目负责人
	郭克谦
	联系电话
	15133355222

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10927.39
	10927.39
	10927.39
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	8294.83366
	8294.83366
	7000
	5
	84.39%
	4.22

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	
	  其他资金
	2632.56
	2632.56
	3927.39
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目建设内容包括新建公猪舍、后备舍、配怀舍、洗猪房、分娩舍等，进行场地硬化、绿化等建设，并采购栏位系统、自动供料系统、环控系统、排污系统等设备设施。本项目建成正常达产后，基础母猪存栏10000头，正常年份可实现出栏商品猪20万头，主要供应北京市场，解决非洲猪瘟影响下首都生猪资源紧缺的困境，为北京市民提供安全放心肉，满足市民对肉类食品不断增长的需求，丰富北京市民肉案子，繁荣首都市场。
	年度总体目标完成情况综述：完成新建公猪舍、后备舍、配怀舍、洗猪房、分娩舍等，进行场地硬化、绿化等建设，并采购栏位系统、自动供料系统、环控系统、排污系统等设备设施。投产后，正常年份可实现出栏商品猪20万头，主要供应北京市场，解决非洲猪瘟影响下首都生猪资源紧缺的困境，为北京市民提供安全放心肉，满足市民对肉类食品不断增长的需求，丰富北京市民肉案子，繁荣首都市场。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	存栏基础母猪数
	≥1万头
	0
	10
	8
	当年施工未投产，2021年实现投产

	
	
	
	年出栏商品猪数
	≥20万头
	0
	10
	8
	当年施工未投产，2021年实现投产

	
	
	质量指标
	项目竣工验收合格率
	≥95%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	方案制定和前期准备时间
	2019年10月份
	2019年10月份
	5
	5
	

	
	
	
	施工时间
	2020年5月-2020年12月
	2020年5月-2020年12月
	5
	5
	

	
	
	
	验收时间
	2020年12月份
	2020年12月份
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	8294.83366万元
	7000万元
	5
	4.22
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	服务首都经济社会
	为北京市场提供优质生猪，保障首都猪肉供应
	正产生产后可保障首都猪肉供应
	8
	8
	

	
	
	社会效益
指标
	增加当地就业机会
	解决当地就业人口100人
	解决当地就业人口75人
	8
	7
	

	
	
	生态效益
指标
	疫情防控
	做到有效预防，杜绝疫病发生
	未发生疫病等情况
	8
	8
	

	
	
	可持续影响指标
	项目建设对于产品品质保证
	有效得到保证
	从源头控制猪肉品质，品质可得到保证
	8
	8
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度标
	职工满意度
	≥51%
	90%
	8
	8
	

	总分
	100
	[bookmark: _GoBack]93.44
	




填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

