附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）

	项目名称
	基于低含量岩沥青的复合改性技术研究

	主管部门
	北京市市政工程研究院
	实施单位
	北京市市政工程研究院

	项目负责人
	文龙
	联系电话
	15810584837

	项目资金
（万元）
	
	年初预

算数
	全年预

算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	89.77



	89.77
	89.77
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政

拨款
	89.77
	89.77
	89.77
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过开展研究工作，促进天然沥青使用，减少化工石油沥青使用量，形成相应研究报告、相关论文、申请专利、检测报告，研发出复合岩沥青新材料的制备工艺、流程以及改性沥青混合料的配合比设计方法并进行工程验证。
	应用“相似相容”原理，通过对低含量岩沥青复合改性，补充了有效成分，研发出低含量岩沥青的组分不稳定性控制技术，促进天然沥青大规模应用。

形成研究报告、论文、专利、检测报告，研发出复合岩沥青新材料的制备工艺、流程以及改性沥青混合料的配合比设计方法并进行工程验证。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进

措施

	
	产出指标
	数量指标
	理论与工程指标
	（1）研究报告1份（含产品检测报告3份）；（2）申请专利1项；（3）学术论文2篇；（4）形成稳定型岩沥青产品1项；（5）工程验证1项。
	（1）研究报告1份（含产品检测报告3份）；（2）申请专利1项；（3）学术论文2篇；（4）形成稳定型岩沥青产品1项；（5）工程验证1项。
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	材料及产品质量量化指标
	（1）研究报告及检测报告达到行业要求和标准

（2）发表学术论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。

（3）实现岩沥青较高含量条件下的干拌工艺生产（4）工程验证符合相关标准。
	（1）研究报告及检测报告达到行业要求和标准

（2）发表学术论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。

（3）实现岩沥青较高含量条件下的干拌工艺生产（4）工程验证符合相关标准
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	季度目标
	（1）2020年第1-2月：完成研究方案设计，并经过技术论证，形成复合岩沥青配方试验方案

（2）2020年第3-6月：稳定型岩沥青新材料研制、制备工艺与方法研究，不同配方试验形成不同复合岩沥青，确定最终配方。

（3）2020年第7-10月：稳定型岩沥青改性沥青混合料的配合比设计与路用性能研究，并进行工程试验与跟踪检测

（4）2020年第11-12月：形成最终研究报告及完成论文与专利。
	（1）2020年第3月：完成研究方案设计，并经过技术论证，形成复合岩沥青配方试验方案

（2）2020年第4-7月：稳定型岩沥青新材料研制、制备工艺与方法研究，不同配方试验形成不同复合岩沥青，确定最终配方。

（3）2020年第8-11月：稳定型岩沥青改性沥青混合料的配合比设计与路用性能研究，并进行工程试验与跟踪检测

（4）2020年第12月：形成最终研究报告及完成论文与专利。
	10
	6
	事先没有考虑不利因素影响，由于疫情原因，导致项目启动时间滞后，在下半年通过追进度，最终完成所有的试验、测试工作。

	
	
	成本指标
	控制成本
	成本控制在89.77万元内
	成本为89.77万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益

指标
	社会影响力
	大幅降低由低含量岩沥青不稳定引起质量事故。
	大幅降低由低含量岩沥青不稳定引起质量事故。
	10
	10
	

	
	
	生态效益

指标
	对生态环境作用
	干拌工艺生产相对传统湿法工艺总体生产能源能耗更低
	相对于传统湿法长期高温存储，干拌总体能耗大幅降低，为使天然沥青均匀融化，稳拌缸温度略提高5~10度
	10
	8
	考虑配方改进，加入温拌剂

	
	
	可持续影响指标
	持续性作用
	促进天然沥青使用，减少化工石油沥青使用量。
	促进了天然沥青应用，能减少部分化工石油沥青使用量。
	10
	9
	后期大规模推广

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	项目人员满意度
	不低于90%
	达到了业主、沥青搅拌站对此项技术预期要求，整体满意
	10
	10
	

	总分
	100
	93
	


