附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	超高性能混凝土一体化面层在装配式外墙应用研究

	主管部门
	北京市市政工程研究院
	实施单位
	北京市市政工程研究院

	项目负责人
	夏春蕾
	联系电话
	13811922305

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	78.00



	78.00
	78.00
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	78.00
	78.00
	78.00
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过研究超高性能混凝土一体化面层，提高了外墙装饰的安全性与耐久性，降低装配式外墙挂板成本，项目将形成研究报告、相关论文、申请专利，形成企业工法、形成水磨石、水洗石、肌理混凝土一体化面层样板，进行工程验证。
	超额完成了项目考核指标，形成研究报告1份，发表论文5篇，受理专利2项，形成企业标准一部。并最终形成了整套UHPC-混凝土外墙一体化装饰构件的生产工艺，工艺简单、耐久性好，成本低，耗能低。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	理论与工程指标
	（1）研究报告1份；（2）相关论文1篇；（3）申请专利2项；（4）形成企业工法一部；（5）形成水磨石、水洗石、肌理混凝土一体化面层样板；（6）工程验证500平米以上。
	（1）研究报告1份（2）论文5篇（3）专利2项（4）企业标准一部（5）工程验证500平米
	15
	12
	由于时间原因企业标准为草稿，未通过院内评审，下一步进行院内评审。

	
	产出指标
	质量指标
	材料及产品质量量化指标
	(1)论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。

 (2)UHPC面层抗冻性、防水性、氯离子渗透性满足行业标准(3)符合JC/T2085-2011关于装饰外墙板的要求。
	（1）发表了两篇核心期刊论文（2）UHPC面层性能达到相关标准要求
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	季度目标
	2020年一季度形成减缩剂研究报告，减缩剂减少UHPC30%以上的收缩，对UHPC强度降低不超过10%；

2020年二季度形成中期报告，包括UHPC外观缺陷影响及耐久性研究内容；

2020年三季度形成混凝土面层结合强度影响研究报告；

2020年四季度形成最终研究报告及完成论文与专利；形成UHPC面层拓展应用样板；工程验证500平米以上。
	研究内容均已完成并达到要求
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	控制成本
	成本控制在78万元内
	达到目标
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	成本降低
	降低装配式外墙挂板成本50%以上，与外墙结合性更好
	达到要求
	10
	10
	

	
	
	社会效益

指标
	社会影响力
	提高了外墙装饰的安全性与耐久性，节约能源，间接减少后期维护费用
	未形成产业化生产
	10
	6
	整个研发应用周期比较长，需要和设计院、构件厂加强沟通交流，增加实际应用，并不断进行工艺改善


	
	
	生态效益指标
	耗用能源降低
	生产工艺简单，相比瓷砖外挂板总体生产耗能更低
	达到预期目标
	10
	10
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	项目人员满意度
	不低于90%
	项目人员很满意
	10
	8
	需在产业化过程中不断优化工艺，减少人工成本，提高质量的可控性

	总分
	100
	91
	


