附件3       

                项目支出绩效自评表

                         （2020年度）
	项目名称
	排水管道检测、预制外墙装饰、异形零件自加工设备购置

	主管部门
	北京市市政工程研究院
	实施单位
	北京市市政工程研究院

	项目负责人
	孙源
	联系电话
	68334996

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	213.85
	213.85
	213.00
	10
	99.60%
	9.9

	
	其中：当年财政
拨款
	213.85
	213.85
	213.00
	10
	99.61%
	9.9

	
	  上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	近年来在国家大力经费投入与支持下，我院产出了许多高质量的科研成果，为加强科研成果与市场对接，提高科研成果市场转化率，产生社会、经济效益，我院预申请以下设备：1.工业级光固化3D打印机一台：可自己加工大尺寸异形零件，高精度、耐磨的自主设计的零件，满足研发自足雷达天线创新需要；2.UV固化平板打印机一台，实现装配式建筑预制外墙装饰面在工厂直接打印，打印图案可以任意选择。打印速度50平米/小时，打印成本与目前市场真石漆等外装饰面接近，打印图案多样化定制化；3.重质油品多指标分析仪一台：可完成道路工程中心在研项目64万《北京地区道路融雪主动防治技术适用性研究》中碳纤维电加热融雪技术的检测鉴定，同时利用该设备进行光谱分析、物质含量定量的市场检测并发表相应的期刊论文；4:运营排水管道综合探测设备一套,用于2020年财政课题《检查井修复补强技术研究》现场检测研究，能够更好的提升技术实力，在未来的管道、检查井修复补强技术研究等管道养护、非开挖修复、清淤、探测等相关领域的科研项目深化研究中起到极大的促进作用。
	2020年7月底，工业级光固化3D打印机、UV固化平板打印机、重质油品多指标分析仪、运营排水管道综合探测设备四套设备均已全部到位，2020年10底前已全部调试完毕，2020年11月中旬正式投入使用。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	工业级光固化3D打印机
	一台
	1台
	5
	5
	无

	
	产出指标
	数量指标
	UV固化平板打印机
	一台
	1台
	5
	5
	无

	
	
	
	重质油品多指标分析仪
	一台
	1台
	5
	5
	无

	
	
	
	运营排水管道综合探测设备
	一台
	1台
	5
	5
	无

	
	
	质量指标
	验收标准
	设备验收质量标准达到设备使用的业内验收标准
	5台
	10
	10
	无

	
	
	时效指标
	进度安排
	2020年5月完成招投标及合同签订；2020年10月前到货并完成验收入库
	2020年5月完成招投标及合同签订；2020年10月前到货并完成验收入库
	10
	10
	无

	
	
	成本指标
	控制成本
	成本控制在预算213万范围内
	213万元
	10
	10
	无

	
	效益指标
	社会效益

指标
	社会影响力
	设备的购置，能够加强科研成果与市场对接，提高科研成果市场转化率，不仅能产生巨大的社会、经济效益，而且对于完善市场环境、提高市政研究院创收起到一定作用
	此次购置的设备，将我院许多科研成果与市场对接，产生相应的经济效益。工业级光固化3D打印机可自加工大尺寸异形零件，配合我院自主研发的雷达，制作异性尺寸天线。；UV固化平板打印机可在装配式建筑预制外墙装饰面上直接打印甲方要求图案、重质油品多指标分析仪可完成在研项目《北京地区道路融雪主动防治技术适用性研究》中碳纤维电加热融雪技术的检测鉴定、运营排水管道综合探测设备用于《检查井修复补强技术研究》现场检测研究。
	20
	18
	项目研究存在不可控因素，无法完全达到预期效果。

	
	
	可持续影响指标
	持续性作用
	在未来的管道、检查井修复补强技术研究等管道养护、非开挖修复、清淤、探测相关领域的科研项目深化研究中起到极大的促进作用
	在在未来管道、检查井修复补强技术研究等管道养护、非开挖修复、清淤、探测等相关领域的科研项目中，持续起到深化研究的作用。
	10
	8
	项目研究存在不可控因素，无法完全达到预期效果。

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	使用人员满意度
	不低于90%
	使用人员满意度为90%
	10
	9
	含售前、售中、售后服务，使用人员满意度为90%

	总分
	100
	95
	


